


CRONOPROGRAMMA LAVORI

LAVORAZIONI

PISCINA GAIDANO

IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO PIANO

PISCINA LIDO

COMPARTIMENTAZIONE REI PIANO TERRA - REALIZZAZIONE NUOVI LOCALI DEPOSITO 

PIANO SEMINTERRATO- IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO PIANO

PISCINA COLLETTA

RISANAMENTO BALCONATA INTERNA A SERVIZIO DELLA TRIBUNA SPETTATORI - 

RISANAMENTO LOCALI SPOGLIATOI PERSONALE E INTRADOSSO SOLETTA 

BALCONATA ESTERNA - RISANAMENTO VASCHETTA LAVAPIEDI- STUCCATURA VASCA 

PISCINA ESTIVA

STADIO PRIMO NEBIOLO

ADEGUAMENTO PARAPETTI ALLA NORMATIVA VIGENTE

PALAZZO DEL NUOTO

SOSTITUZIONE VETRI STRATIFICATI CARRABILI DEI LUCERNARI

PISCINA LOMBARDIA

IMPERMEABILIZZAZIONE CANALETTE BORDO VASCA

PALAZZETTO LE CUPOLE

ADEGUAMENTO PARAPETTI ALLA NORMATIVA VIGENTE

INTERVENTI MINIMI PER GARANTIRE LE CONDIZIONI DI  SICUREZZA 

NEGLI IMPIANTI SPORTIVI  E NATATORI CITTADINI

1° MESE 2° MESE 3° MESE 4° MESE 5° MESE 6° MESE 7° MESE 8° MESE 9° MESE 10° MESE 11° MESE 12° MESE


