


1. Via della Consolata 10

2. Via dei Gladioli  13

3. Via Reiss Romoli  45 

4. Piazza Montale 10 

5. Via Bazzi 4 

6. Piazza San Giovanni 5 

Via Millio 20 

via della Consolata 10
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FAS.001 - Delimitazione del cantiere 

FAS.002 - Installazione di box prefabbricati

FAS.003 - Installazione del ponteggio

FAS.004 - Smontaggio ponteggio in ferro

FAS.005 - Rimozione di box prefabbricati

FAS.006 - Rimozione della recinzione

FAS 007 - smontaggio gruppo frigo 

FAS 008 - smontaggio Unità di Trattamento Aria

FAS 009 - rimozione di pavimentazioni 

FAS.010- rimozione guaine  da strutture orizzontali

FAS.011- Impermeabilizzazione con guaine a caldo

FAS 012 - posa in opera delle pavimentazioni

Via dei Gladioli 13
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FAS.001 - Delimitazione del cantiere 

FAS.002 - Installazione di box prefabbricati

FAS.003 - Installazione del ponteggio

FAS.004 - Smontaggio ponteggio in ferro

FAS.005 - Rimozione di box prefabbricati

FAS.006 - Rimozione della recinzione

FAS.007 - rimozione camini in amianto

FAS 008 - rimozione guaina 

FAS 009 - Impermeabilizzazione con guaine a caldo

FAS 010 - battitura di cornicione 

FAS 011 - pulizia delle gronde

FAS 012 - rifacimento cornicione 

FAS 013 - posa in opera di nuove canne esalazione

Via Reiss Romoli 45
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FAS.001 - Delimitazione del cantiere 

FAS.002 - Installazione di box prefabbricati

FAS.003 - Installazione del ponteggio

FAS.004 - Smontaggio ponteggio in ferro

FAS.005 - Rimozione di box prefabbricati

FAS.006 - Rimozione della recinzione

FAS 007 - battitura di cornicione e pannelli

FAS 008 - rifacimento cornicione e pannelli

FAS 009 - posa di rete antipiccione

FAS 010 - posa di faldale di protezione del parapetto
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Piazza Montale 10
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FAS.001 - Delimitazione del cantiere 
FAS.002 - Installazione di box prefabbricati
FAS.003 - Installazione del ponteggio
FAS.004 - Smontaggio ponteggio in ferro
FAS.005 - Rimozione di box prefabbricati
FAS.006 - Rimozione della recinzione
FAS 007 - pulizia dell’area esterna del cortile 
FAS 008 - battitura dell’intradosso solaio 
FAS 009 - ripristino dei travetti e intradosso solaio 

Via Bazzi 4
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FAS.001 - Delimitazione del cantiere 
FAS.002 - Installazione di box prefabbricati
FAS.003 - Installazione del ponteggio
FAS.004 - Smontaggio ponteggio in ferro
FAS.005 - Rimozione di box prefabbricati
FAS.006 - Rimozione della recinzione
FAS 007 - demolizione della tettoia e pensilina in c.a.
FAS 008 - rimozione delle ringhiere 
FAS 009 - rimozione guaina 
FAS 010 - taglio della soletta del terrazzo 
FAS 011 - rifacimento del cornicione esterno
FAS 012 - posa in opera di guaina bituminosa
FAS 013 - posa nuovo parapetto in ferro
FAS 014 - rifacimento del servizio igienico
FAS 015 - fornitura e posa in opera controsoffittatura 

Piazza S. Giovanni 5
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FAS.001 - Delimitazione del cantiere 
FAS.002 - Installazione di box prefabbricati
FAS.003 - Rimozione di box prefabbricati
FAS.004 - Rimozione della recinzione
FAS 005 - battitura puntuale di lesene in cemento 
FAS 006 - ripristino delle lesene
FAS 007 - ripristino integrità copertine e balaustre

via Millio 20
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FAS.001 - Delimitazione del cantiere 
FAS.002 - Installazione di box prefabbricati
FAS.003 - Installazione del ponteggio
FAS.004 - Smontaggio ponteggio in ferro
FAS.005 - Rimozione di box prefabbricati
FAS.006 - Rimozione della recinzione
FAS 008 - rimozione guaina 
FAS 011 - posa in opera di guaina
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