



Città di Torino

Divisione Infrastrutture e Mobilità

Settore Infrastrutture e Parcheggi

MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISANAMENTO DELL'INTERCAPELINE OVEST DEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO DEI PARCHEGGI SAN CARLO E CASTELLO E OPERE ACCESSORIE

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTISTA
Ing. Giovanni SELVAGGI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. Salvatore FALBO



RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Ing. Letizia CLAPS

DIRETTORE DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
Ing. Biagio BURDIZZO

DATA
Ottobre
2011

EL. SIC.
03

AGG.

CRONOPROGRAMMA

Descrizione lavorazioni	Cronoprogramma																						Tempo singole lavorazioni (gg)	Tempo contrattuale (gg)
	2gg		15gg				15gg				15gg				11gg			2gg						
	1g	1g	3gg	3gg	3gg	3gg	3gg	3gg	3gg	3gg	3gg	3gg	3gg	3gg	3gg	3gg	3gg	2gg	1gg	1gg				
Allestimento cantiere base	■	■																					2	60
Risanamento scale di accesso in piazza san carlo															■	■	■	■	■	■			20	
Risanamento rampa di uscita via Viotti											■	■	■										9	
Risanamento cavedio			■	■	■	■	■	■	■	■													30	
Risanamento marciapiede			■	■	■	■																	15	
Smobilizzo cantiere base																					■	■	2	