



**ALLEGATO N.**

# CITTÀ DI TORINO

Divisione Infrastrutture e Mobilità  
Direzione Suolo - Settore Riqualificazione Spazio Pubblico

## **RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO VIA TORRAZZA PIEMONTE**

### **PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

### **CRONOPROGRAMMA**

aggiornamenti  
adeguamento  
DPR 207/10

#### GRUPPO DI LAVORO

<i>Arch. Paola DE FILIPPI</i>	Progettista e Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione
<i>Arch. Marco ROLANDO</i>	Progettista opere strutturali
<i>P.i. Giovanni MARCHETTI</i>	Collaboratore Viabilità
<i>Geom. Massimo OLIVETTI</i>	Collaboratore
<i>Geom. Alessandro REY</i>	Collaboratore
<i>Geom. Marco PETTI</i>	Collaboratore Iter Catastale
<i>Geom. Francesco MACCHIA</i>	Progettista Collaboratore Verde e Alberate

Responsabile del Procedimento

*Arch. Egidio CUPOLILLO*

Progettista

*Arch. Paola DE FILIPPI*

DIREZIONE SUOLO

*ing. Roberto BERTASIO*

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

*ing. Biagio BURDIZZO*

## Cronoprogramma - VIA TORRAZZA

<b>FASI</b>		1° MESE	2° MESE	3° MESE	4° MESE	5° MESE	6° MESE
<b>PRIMA FASE</b>							
<b>0</b>	Allestimento cantiere						
<b>1</b>	Demolizioni e rimozioni recinzioni						
<b>2</b>	Abbattimento alberate						
<b>3</b>	Tracciamenti nuove sedi pedonali di via TORRAZZA						
<b>4</b>	Ristrutturazione sede pedonale di via TORRAZZA lato civ. pari						
<b>5</b>	Ristrutturazione sede pedonale di via TORRAZZA lato civ. dispari						
<b>6</b>	Ristrutturazione viabile di via TORRAZZA						
<b>7</b>	stesa di binder e tappeto d'usura su tutta l'area di intervento						
<b>8</b>	tracciamento segnaletica stradale orizzontale						
<b>9</b>	smobilizzo area fissa di cantiere						