



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Regione Piemonte Provincia di Torino



CITTA' DI BORGARO TORINESE
Regione Piemonte Provincia di Torino



CITTA' DI TORINO
Regione Piemonte Provincia di Torino

PERCORSO CICLABILE VILLARETTO - PARCO TANGENZIALE VERDE

(Rif. P.R.U.S.S.T. int. 8.3)

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato

Oggetto

IT

città di TORINO
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI



Per lo sviluppo locale SAT s.r.l. - piazza della libertà, 4 - 10036 Settimo T.se - Tel. 039-011 8028841

Rev. Agg.	Data	Descrizione	Redazione	
00	novembre 2011	prima redazione	pas	Progetto: SAT s.r.l. Coordinamento: dott. arch. Fabrizio ODDONE
				Direttore tecnico: arch. Milena QUERCIA
				Progettisti: arch. Patrizia Adriana SANTI
				Collaboratori: P.I. Salvatore CUOPPOLO

U:\Gruppi\Commesse\Progetti 2007\488-07\06.1_ESECUTIVO\TORINO\ATTI\CronoprogrammaLavori

COD: 488-07

FN: Cronoprogramma.xls

RC: pas

RP: sp

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Giorni	1					2				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Settimane	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Mesi	2									
Organizzazione del cantiere										
Approntamento cantiere (posizionamento cartello e segnaletica);										
Delimitazione area di cantiere;										
Posizionamento deposito attrezzature, baracche di cantiere;										
Smantellamento cantiere										
Movimentazioni terra per realizzazione percorso bici cross										
scavo per formazione muretto										
getto in cls per fondazione muretto										
formazione muretto in terra rinforzata										
Ripristino fosso di guardia										
riprofilatura del fosso esistente										
Realizzazione percorsi ciclopedonali										
scarifica pavimentazione stradale										
scavi										
posa cordoli										
realizzazione sottofondi										
Percorsi ciclopedonali - finiture										
stesa di emulsione bituminosa										
formazione di tappetino di usura										
Opere stradali e di finitura dei percorsi										
formazione di attraversamenti stradali rialzati										
cancellatura segnaletica orizzontale										
realizzazione segnaletica stradale orizzontale										
realizzazione segnaletica stradale verticale										
Opere di arredo										
scavo puntuale e formazione fondazione per recinzione e transenne										
posa recinzione e transenne										
Opere a verde										
messa a dimora alberi										
semina tradizionale										