

# CRONOPROGRAMMA

Lavorazioni	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
<b><u>Via Petrella riordino parcheggi interni</u></b>										
allestimento cantiere	■									
scavi e demolizioni	■	■								
verifiche e adeguamento smaltimento acque bianche		■								
estrazione e posa guide e cordoli	■									
realizzazione fondazione marciapiedi		■	■							
posa pavimentazioni, asfalti e bitumature			■	■						
posa arredi				■						
segnaletica				■						
smantellamento cantiere				■						
<b><u>Ciclopista</u></b>										
allestimento cantiere	■									
rimozione arredi	■	■								
estrazione e posa guide e cordoli	■	■	■							
scavi e demolizioni	■	■	■							
verifiche e adeguamento smaltimento acque bianche		■	■							
realizzazione fondazione marciapiedi		■	■	■						
realizzazione strutture armate in fondazione		■	■	■						
posa pavimentazioni, asfalti e bitumature		■	■	■						
semina prato				■	■					
segnaletica				■	■					
smantellamento cantiere					■					
<b><u>Area cani</u></b>										
allestimento cantiere			■							
pulizia dell'area			■							
scavi e demolizioni			■							
cavidotti per IP			■							
verifiche e adeguamento smaltimento acque bianche			■							
estrazione e posa guide e cordoli			■							
sottofondi per pavimentazioni autobloccanti			■	■						
posa pavimentazioni, asfalti e bitumature			■	■						
realizzazione di recinzioni				■	■					
impianto di adduzione e smaltimento acqua lappatoio				■	■					
piantamenti e semina prato				■	■					
posa arredi				■	■					
smantellamento cantiere					■					
<b><u>Via Tollegno</u></b>										
allestimento cantiere			■							
scavi e demolizioni			■	■						
cavidotti per IP			■	■						
verifiche e adeguamento smaltimento acque bianche			■	■						
estrazione e posa guide e cordoli			■	■						
sottofondi per pavimentazioni autobloccanti			■	■						
realizzazione strutture armate in fondazione			■	■						
posa pavimentazioni, asfalti e bitumature			■	■						
lavorazioni propedeutiche opere a verde				■	■					
impianto di irrigazione				■	■					
piantamenti					■	■				
posa arredi					■	■				
segnaletica					■	■				

