



CITTA' di TORINO

Direzione Verde Pubblico ed Edifici Municipali
Servizio Edifici Municipali

Via IV Marzo 19, 10122 Torino, telefono 011.44.24086 fax 011.44.24090

**OGGETTO DEI LAVORI: MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI ANNO
2013 LOTTI - I - II - III - IV - V - VI - VII**

CRONOPROGRAMMA (LOTTI - I - II - III - IV - V - VI - VII)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Dario Sardi

IL PROGETTISTA

Ing. Rocco Pietrafesa

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

Arch. Massimo Casassa Mont

COLLABORATORE

Arch. Massimo Casassa Mont



Manutenzione Ordinaria Edifici Municipali Anno 2013 - LOTTO I – PATRIMONIALI UBICATI NELLA CIRC. 1 ED EDIFICI COMPRESI NEL PIANO DELLA LOGISTICA

		Cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) che deve intendersi ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori											
		TEMPO IN MESI											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OPERE	Cronoprogramma ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori												
PRODUZIONE MEDIA TEORICA MENSILE	7.950,00												
	7.950,00												
	7.950,00												
	7.950,00												
	7.950,00												
	7.950,00												
	7.950,00												
	7.950,00												
	7.950,00												
	7.950,00												
	7.950,00												
	7.950,00												
	7.950,00												
PROGRESSIVO	7.950,00	15.900,00	23.850,00	31.800,00	39.750,00	47.700,00	55.650,00	63.600,00	71.550,00	79.500,00	87.450,00	95.400,00	

Manutenzione Ordinaria Edifici Municipali Anno 2013 - LOTTO II – PATRIMONIALI E CIRCOSCRIZIONALI UBICATI NELLE CIRC. 2 - 3 - 4 - 5 - 10

		Cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) che deve intendersi ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori															
		TEMPO IN MESI															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
OPERE	Cronoprogramma ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori																
PRODUZIONE MEDIA TEORICA MENSILE	8.214,83																
	8.214,83																
	8.214,83																
	8.214,83																
	8.214,83																
	8.214,83																
	8.214,83																
	8.214,83																
	8.214,83																
	8.214,83																
	8.214,83																
	8.214,83																
	8.214,83																
PROGRESSIVO	8.214,83	16.429,66	24.644,49	32.859,32	41.074,15	49.288,98	57.503,81	65.718,64	73.933,47	82.148,30	90.363,13	98.578,00					

Manutenzione Ordinaria Edifici Municipali Anno 2013 - LOTTO III – PALAZZO CIVICO

		Cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) che deve intendersi ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori											
		TEMPO IN MESI											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OPERE	Cronoprogramma ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori												
PRODUZIONE MEDIA TEORICA MENSILE	5.128,17												
	5.128,17												
	5.128,17												
	5.128,17												
	5.128,17												
	5.128,17												
	5.128,17												
	5.128,17												
	5.128,17												
	5.128,17												
	5.128,17												
	5.128,17												
	5.128,17												
PROGRESSIVO	5.128,17	10.256,34	15.384,51	20.512,68	25.640,85	30.769,02	35.897,19	41.025,36	46.153,53	51.281,70	56.409,87	61.538,00	

Manutenzione Ordinaria Edifici Municipali Anno 2013 - LOTTO IV – EDILIZIA GIUDIZIARIA E POLIZIA MUNICIPALE

		Cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) che deve intendersi ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori											
		TEMPO IN MESI											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OPERE	Cronoprogramma ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori												
PRODUZIONE MEDIA TEORICA MENSILE	8.788,42												
	8.788,42												
	8.788,42												
	8.788,42												
	8.788,42												
	8.788,42												
	8.788,42												
	8.788,42												
	8.788,42												
	8.788,42												
	8.788,42												
	8.788,42												
	8.788,42												
PROGRESSIVO	8.788,42	17.576,84	26.365,26	35.153,68	43.942,10	52.730,52	61.518,94	70.307,36	79.095,78	87.884,20	96.672,62	105.461,00	

Manutenzione Ordinaria Edifici Municipali Anno 2013 - LOTTO V – MANUTENZIONE, MESSA IN SICUREZZA, BONIFICHE, DEMOLIZIONE DI STRUTTURE - INTERVENTI SOSTITUTIVI AI PRIVATI ED INTERVENTI URGENTI

		Cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) che deve intendersi ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori											
		TEMPO IN MESI											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OPERE	Cronoprogramma ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori												
PRODUZIONE MEDIA TEORICA MENSILE	6.580,67												
	6.580,67												
	6.580,67												
	6.580,67												
	6.580,67												
	6.580,67												
	6.580,67												
	6.580,67												
	6.580,67												
	6.580,67												
	6.580,67												
	6.580,67												
	6.580,67												
PROGRESSIVO	6.580,67	13.161,34	19.742,01	26.322,68	32.903,35	39.484,02	46.064,69	52.645,36	59.226,03	65.806,70	72.387,37	78.968,00	

Manutenzione Ordinaria Edifici Municipali Anno 2013 - LOTTO VI – PATRIMONIALI UBICATI NELLE CIRC. 6 - 7 - 8 - 9 E CIRCOSCRIZIONALI CIRC. 1 - 6 - 7 - 8 - 9

		Cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) che deve intendersi ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori											
		TEMPO IN MESI											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OPERE	Cronoprogramma ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori												
PRODUZIONE MEDIA TEORICA MENSILE	8.208,33												
	8.208,33												
	8.208,33												
	8.208,33												
	8.208,33												
	8.208,33												
	8.208,33												
	8.208,33												
	8.208,33												
	8.208,33												
	8.208,33												
	8.208,33												
PROGRESSIVO	8.208,33	16.416,66	24.624,99	32.833,32	41.041,65	49.249,98	57.458,31	65.666,64	73.874,97	82.083,30	90.291,63	98.500,00	

