




All. n.

CITTA' DI TORINO
Vice Direzione Generale Ingegneria

Direzione Servizi Tecnici per l'Edilizia Pubblica
Servizio Infrastrutture per il Commercio

Via Meucci n. 4 - 10121 - Torino
Tel. 011 4430614 - Fax 011 4430619

**MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI COPERTI
ANNO 2013**



PROGETTO DEFINITIVO

CRONOPROGRAMMA

PROGETTISTA:

Arch. Antonella Contardi

COLLABORATORI:

Geom. Massimo Druetto

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
(D. Leg. n. 81/08 ex art. 90 c. 3):

Arch. Antonella Contardi

ID FILE

SCALA

DATA **ottobre 2013**

AGG.

TAVOLA

07

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Eugenio Barbirato

| | | Cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) che deve intendersi ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | | TEMPO IN MESI | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | OPERE | Cronoprogramma ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUZIONE MEDIA TEORICA MENSILE | 9.456,118 | | | | | | | | | | | | |
| | 9.456,118 | | | | | | | | | | | | |
| | 9.456,118 | | | | | | | | | | | | |
| | 9.456,118 | | | | | | | | | | | | |
| | 9.456,118 | | | | | | | | | | | | |
| | 9.456,118 | | | | | | | | | | | | |
| | 9.456,118 | | | | | | | | | | | | |
| | 9.456,118 | | | | | | | | | | | | |
| | 9.456,118 | | | | | | | | | | | | |
| | 9.456,118 | | | | | | | | | | | | |
| | 9.456,118 | | | | | | | | | | | | |
| | 9.456,118 | | | | | | | | | | | | |
| | 9.456,118 | | | | | | | | | | | | |
| PROGRESSIVO | 9.456,118 | | 18.912,34 | 28.368,46 | 37.824,58 | 47.280,69 | 56.736,81 | 66.192,93 | 75.649,05 | 85.105,17 | 94.561,28 | 104.017,40 | 113.474,02 |