



CITTA' DI TORINO
VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA

DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA
SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA
AREE MERCATALI**

Codice Opera 3924 - CODICE C.U.P. C18H12000060004

PROGETTO DEFINITIVO

CRONOPROGRAMMA

Gruppo di progettazione

Progettista: Geom. Salvatore CARUSO

Collaboratore: Geom. Diego BERTOLINO

novembre 2013

Responsabile del Procedimento
Dirigente del Servizio Infrastrutture per il Commercio
Ing. Eugenio BARBIRATO



	Cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) che deve intendersi ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori	TEMPO IN MESI											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Cronoprogramma ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori											
OPERE													
PRODUZIONE MEDIA TEORICA MENSILE	33.420,99												
	33.420,99												
	33.420,99												
	33.420,99												
	33.420,99												
	33.420,99												
	33.420,99												
	33.420,99												
	33.420,99												
	33.420,99												
	33.420,99												
	33.421,10												
	PROGRESSIVO	33420,99	66.841,98	100.262,97	133.683,96	167.104,95	200.525,94	233.946,93	267.367,92	300.788,91	334.209,90	367.630,89	401.051,99

