

**CITTA' di TORINO**

Direzione Verde Pubblico ed Edifici Municipali
Servizio Edifici Municipali

Via IV Marzo 19, 10122 Torino, telefono 011.44.24086 fax 011.44.24090

**OGGETTO DEI LAVORI: MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI ANNO
2014 LOTTI - I - II - III - IV - V**

CRONOPROGRAMMA
(LOTTI - I - II - III - IV - V)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Dario Sardi

IL PROGETTISTA

Ing. Rocco Pietrafesa

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

Arch. Massimo Casassa Mont



Manutenzione Ordinaria Edifici Municipali Anno 2014 - LOTTO I – PATRIMONIALI UBICATI NELLA CIRC. 1 ED EDIFICI COMPRESI NEL PIANO DELLA LOGISTICA

		Cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) che deve intendersi ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori											
		TEMPO IN MESI											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OPERE	Cronoprogramma ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori												
PRODUZIONE MEDIA TEORICA MENSILE	5.769,08												
	5.769,08												
	5.769,08												
	5.769,08												
	5.769,08												
	5.769,08												
	5.769,08												
	5.769,08												
	5.769,08												
	5.769,08												
	5.769,08												
	5.769,08												
	5.769,08												
PROGRESSIVO	5.769,08	11.538,16	17.307,24	23.076,32	28.845,40	34.614,48	40.383,56	46.152,64	51.921,72	57.690,80	63.459,88	69.228,90	

Manutenzione Ordinaria Edifici Municipali Anno 2014 - LOTTO II – PATRIMONIALI E CIRCOSCRIZIONALI UBICATI NELLE CIRC. 2 - 3 - 4 - 5 - 10

		Cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) che deve intendersi ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori												
		TEMPO IN MESI												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OPERE	Cronoprogramma ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori													
PRODUZIONE MEDIA TEORICA MENSILE	7.390,69													
	7.390,69													
	7.390,69													
	7.390,69													
	7.390,69													
	7.390,69													
	7.390,69													
	7.390,69													
	7.390,69													
	7.390,69													
	7.390,69													
	7.390,69													
	7.390,69													
PROGRESSIVO	7.390,69	14.781,38	22.172,07	29.562,76	36.953,45	44.344,14	51.734,83	59.125,52	66.516,21	73.906,90	81.297,59	88.688,30		

Manutenzione Ordinaria Edifici Municipali Anno 2014 - LOTTO III – PALAZZO CIVICO

		Cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) che deve intendersi ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori											
		TEMPO IN MESI											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OPERE	Cronoprogramma ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori												
PRODUZIONE MEDIA TEORICA MENSILE	4.538,55												
	4.538,55												
	4.538,55												
	4.538,55												
	4.538,55												
	4.538,55												
	4.538,55												
	4.538,55												
	4.538,55												
	4.538,55												
	4.538,55												
	4.538,55												
	4.538,55												
PROGRESSIVO	4.538,55	9.077,10	13.615,65	18.154,20	22.692,75	27.231,30	31.769,85	36.308,40	40.846,95	45.385,50	49.924,05	54.462,64	

Manutenzione Ordinaria Edifici Municipali Anno 2014 - LOTTO IV – EDILIZIA GIUDIZIARIA E POLIZIA MUNICIPALE

		Cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) che deve intendersi ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori											
		TEMPO IN MESI											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OPERE	Cronoprogramma ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori												
PRODUZIONE MEDIA TEORICA MENSILE	6.779,09												
	6.779,09												
	6.779,09												
	6.779,09												
	6.779,09												
	6.779,09												
	6.779,09												
	6.779,09												
	6.779,09												
	6.779,09												
	6.779,09												
	6.779,09												
	6.779,09												
PROGRESSIVO	6.779,09	13.558,18	20.337,27	27.116,36	33.895,45	40.674,54	47.453,63	54.232,72	61.011,81	67.790,90	74.569,99	81.349,04	

Manutenzione Ordinaria Edifici Municipali Anno 2014 - LOTTO V – PATRIMONIALI UBICATI NELLE CIRC. 6 - 7 - 8 - 9 E CIRCOSCRIZIONALI CIRC. 1 - 6 - 7 - 8 - 9

		Cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) che deve intendersi ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori											
		TEMPO IN MESI											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OPERE	Cronoprogramma ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori												
PRODUZIONE MEDIA TEORICA MENSILE	7.407,50												
	7.407,50												
	7.407,50												
	7.407,50												
	7.407,50												
	7.407,50												
	7.407,50												
	7.407,50												
	7.407,50												
	7.407,50												
	7.407,50												
	7.407,50												
	7.407,50												
PROGRESSIVO	7.407,50	14.815,00	22.222,50	29.630,00	37.037,50	44.445,00	51.852,50	59.260,00	66.667,50	74.075,00	81.482,50	88.890,00	