

Direzione Servizi Tecnici per l'Edilizia Pubblica
Servizio Edilizia Scolastica

M. Om. 2014 - 618701031

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 119
approvata il 14 MAG. 2014

DETERMINAZIONE: APPROVAZIONE MODIFICHE AL CONTRATTO D'APPALTO E AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIRC. 5 E 6 - AREA NORD BIL. 2013 (CUP C16E12000490004 - CIG 4834048E97)

Con Deliberazione G.C. del 4 dicembre 2013 (n. mecc. 2013-06201/031), esecutiva dal 20 dicembre 2013 è stato approvato il progetto definitivo dei Lavori di Manutenzione Straordinaria Circ. 5 e 6 – Area Nord – Bil. 2013 per un importo di € 500.000,00 IVA compresa.

Con Determinazione Dirigenziale nr. cr. 318 del 5 dicembre 2013 (n. mecc. 2013-07288/031), esecutiva dal 20 dicembre 2013 è stata approvata l'indizione della gara d'appalto a procedura aperta relativa ai lavori sopraccitati, e l'impegno di spesa limitatamente ad € 318.387,14. Inoltre con il medesimo atto è stata approvata la modifica all'articolo 2 pag. 3 e all'art. 35 pag. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto già approvato con la delibera sopraccitata.

A seguito dell'adozione del nuovo "Codice di comportamento della Città di Torino" avvenuta con Deliberazione G.C. del 10 dicembre 2013 n. mecc. 2013-07213/004, esecutiva dal 26 dicembre 2013 e a modifiche legislative, recentemente introdotte al codice dei contratti, dall'art. 13, comma 10, della legge n. 9 del 2014, occorre procedere all'approvazione delle conseguenti modifiche al Contratto d'Appalto e al Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori in oggetto, già approvati con la citata Deliberazione n. mecc. 2013-06201/031, nel modo seguente:

CONTRATTO DI APPALTO:

all'art. 1 . Oggetto del contratto dopo il comma 2 occorre inserire il comma 3:

3. *"Costituisce causa di nullità del presente contratto, con l'onere di restituzione di quanto ivi previsto, il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i."*

all'art. 13. Risoluzione e recesso il comma 2 deve essere sostituito con il seguente:

n. m. 2014-61870/31

2. *“Procede, altresì, alla risoluzione del contratto in caso di accertamento della violazione del Codice di comportamento della Città di Torino da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa/società che realizza le opere indicate nel capitolato speciale d'appalto, così come dispone l'art. 2, comma 4, del predetto codice, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.m. 2013-07699/004 del 31 dicembre 2013”.*
3. *“E' altresì fatto salvo il diritto di recesso della Città ex artt. 1671 C.C. e 134 del Codice, nonché negli altri casi specificati all'art. 23 del CSA.”*

I commi dell'articolo 13 vengono rinumerati per tener conto della forma testuale della suindicata sostituzione

Dopo l'art. 16 deve essere inserito

l'art. 17 – Osservanza del Codice Etico della Città:

“L'Appaltatore dichiara di ben conoscere e di impegnarsi a rispettare le norme del Codice Etico delle Imprese allegato al Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti, la violazione dello stesso, previa contestazione, comporterà la risoluzione del contratto”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO:

all'articolo 23. Risoluzione del contratto e recesso, dopo il comma 4) occorre inserire la frase riprodotta in corsivo:

e) Nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 54 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e 2, comma 3 DPR 62/2013 e delle disposizioni contenute nel “Codice di comportamento della Città di Torino” adottato con Deliberazione della G.C. n.m. 2013-007699/003 del 31.12.2013.

all'articolo 27. Subappalto e sub-contratti , al comma 2 – primo paragrafo

dopo le parole “fatta eccezione per la fattispecie di cui all'art. 37, comma 11”
aggiungere la frase

“ed all'art. 118, commi 3 ultimo periodo e 3 bis”.

Inoltre occorre correggere all'art. 35. Ammontare dell'appalto il quadro economico, dove per mero errore materiale è stato indicato come totale Opere a misura Euro 365.856,00 in luogo dell'importo corretto di Euro 399.750,00.

m.m. 2016-61870/031

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

DETERMINA

1. Di approvare le modifiche apportate al Contratto di Appalto e al Capitolato Speciale d'Appalto relativo ai "Lavori di Manutenzione Straordinaria in edifici scolastici ricadenti nelle Circ. 5 e 6 – Area Nord – Bil. 2013" già approvati con la Deliberazione G.C. del 4 dicembre (n. mecc. 2013-06201/031), esecutiva dal 20 dicembre 2013 e Determinazione Dirigenziale n. cr. 318 del 5 dicembre 2013 (n. mecc. 2013-07288/031), esecutiva dal 20 dicembre 2013, secondo il testo e per le ragioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano;
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta modifiche nel quadro economico generale di spesa già approvato con la suddetta Deliberazione n. mecc. 2013-06201/031 ed impegnato con la Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2013-7288/031.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata unitamente ai documenti costituenti il progetto sul sito istituzionale della Città – sezione appalti e bandi – nella pagina dedicata alla pubblicazione dei documenti correlati con il bando di gara.

Torino, 14 MAG. 2014

IL DIRIGENTE
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
Arch. Isabella QUINTO