




All. n.

CITTA' DI TORINO

Direzione Servizi Tecnici per l'Edilizia Pubblica
Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport

Via Meucci n. 4 - 10121 - Torino
Tel. 011 4430614 - Fax 011 4430619

MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI COPERTI (MO 2014)



PROGETTO DEFINITIVO

CRONOPROGRAMMA

PROGETTISTA:

Arch. Antonella Contardi

COLLABORATORI:

Geom. Massimo Druetto

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
(D. Leg. n. 81/08 ex art. 90 c. 3):

Arch. Antonella Contardi

ID FILE

SCALA

DATA **novembre 2014**

AGG.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Eugenio Barbirato

	Cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) che deve intendersi ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori	TEMPO IN MESI											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Cronoprogramma ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori											
OPERE													
PRODUZIONE MEDIA TEORICA MENSILE	7.009,335												
	14.018,670												
	21.028,005												
	28.037,340												
	35.046,675												
	42.056,010												
	49.065,345												
	56.074,680												
	63.084,015												
	70.093,350												
	77.102,685												
	84.112,020												
PROGRESSIVO	7.009,335	14.018,670	21.028,005	28.037,340	35.046,675	42.056,010	49.065,345	56.074,680	63.084,015	70.093,350	77.102,685	84.112,020	