



Allegato

# CITTÀ DI TORINO

VICE DIREZIONE INGEGNERIA

DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

SERVIZIO PONTI, VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE

## **INTERVENTI URGENTI SU SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI LOTTO 7**

**PROGETTO :  
DEFINITIVO**

**ELABORATO :**

**Cronoprogramma**

**DATA :  
SETTEMBRE 2013**

**GRUPPO DI LAVORO**  
**Ing. Antonio MOLLO**  
**Arch. Giorgio COROTTO**

**PROGETTISTA :**  
**Ing. Giovanna COBELLI**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :**  
**Ing. Giorgio MARENGO**

**DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**  
**Ing. Roberto BERTASIO**

# CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI DISSESTI COLLINARI Lotto 7

	Strada Pecetto 1								Strada Val San Martino sup 239				Strada Val San Martino sup 384				Strada Santanna 21-41				Strada Cartman 74				Strada del Cresto 52-53				Strada Superga 21-27				strada Val Salice 64				Revisione sistema di convogliamento acque stradali su più siti									
settimane	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°	18°	19°	20°	21°	22°	23°	24°	25°	26°	27°	28°	29°	30°	31°	32°	33°	34°	35°	36°	37°	38°	39°	40°	41°	42°	43°	44°		
<b>IMPIANTO CANTIERE / PONTEGGI / RIMOZIONE CESPUGLI E ALBERI</b>	■									■				■					■								■							■						■						
<b>ESECUZIONE MICROPALI E TIRANTI / TERRE RINFORZATE /DRENI</b>										■	■	■	■	■																																
<b>RIMOZIONE GUARD RAIL/RECINZIONI</b>	■									■				■					■								■							■												
<b>RIMOZIONE AFALTO, SCAVI, DEMOLIZIONI, SCARIFICHE</b>	■	■				■				■		■		■					■					■			■							■						■						
<b>SALDATURE</b>										■				■					■								■							■												
<b>GETTO MAGRONE</b>		■								■				■					■								■							■												
<b>ARMATURE</b>		■		■		■	■			■				■					■								■							■												
<b>CASSERATURA</b>		■		■		■	■			■				■					■								■							■												
<b>GETTO CLS</b>		■		■		■	■			■				■					■								■							■												
<b>POSA GEOCOMPOSITO DRENANTE SU PENDIO</b>			■							■				■					■								■							■												
<b>MURATURE / RIVESTIMENTI IN PIETRA</b>								■		■				■					■								■							■												
<b>PARAPETTI</b>										■				■					■								■							■												
<b>RIFACIMENTO MANTO STRADALE / MONTAGGIO GUARD RAIL/RECINZIONI</b>								■		■				■					■								■							■						■						
<b>RICOSTRUZ MARCIAPIEDE/POSA GUIDE</b>										■				■					■								■							■												
<b>RISAGOMATURE PENDIO/TERRA RINFORZATA / SCOGLIERE</b>										■				■					■								■							■												
<b>RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE/DRENAGGI</b>								■		■				■					■								■							■						■						