



## **CITTA' di TORINO**

Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde  
**Servizio Edifici Municipali**

---

Via IV Marzo 19, 10122 Torino, telefono 011.44.24086 fax 011.44.24090

**OGGETTO DEI LAVORI: MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI ANNO  
2015 LOTTI - I - II - III - IV - V**

## **CRONOPROGRAMMA** (LOTTI - I - II - III - IV - V)

---

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Arch. Dario Sardi

**IL PROGETTISTA**

Ing. Rocco Pietrafesa

**COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE**

Arch. Massimo Casassa Mont



Manutenzione Ordinaria Edifici Municipali Anno 2015 - LOTTO I – PATRIMONIALI UBICATI NELLA CIRC. 1 ED EDIFICI COMPRESI NEL PIANO DELLA LOGISTICA

		Cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) che deve intendersi ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori											
		TEMPO IN MESI											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OPERE	Cronoprogramma ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori												
PRODUZIONE MEDIA TEORICA MENSILE	6.384,41												
	6.384,41												
	6.384,41												
	6.384,41												
	6.384,41												
	6.384,41												
	6.384,41												
	6.384,41												
	6.384,41												
	6.384,41												
	6.384,41												
	6.384,41												
	6.384,41												
PROGRESSIVO	6.384,41	12.768,82	19.153,23	25.537,64	31.922,05	38.306,46	44.690,87	51.075,28	57.459,69	63.844,10	70.228,51	76.612,91	

Manutenzione Ordinaria Edifici Municipali Anno 2015 - LOTTO II – PATRIMONIALI E CIRCOSCRIZIONALI UBICATI NELLE CIRC. 2 - 3 - 4 - 5 - 10

		Cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) che deve intendersi ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori											
		TEMPO IN MESI											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OPERE	Cronoprogramma ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori												
PRODUZIONE MEDIA TEORICA MENSILE	7.594,09												
	7.594,09												
	7.594,09												
	7.594,09												
	7.594,09												
	7.594,09												
	7.594,09												
	7.594,09												
	7.594,09												
	7.594,09												
	7.594,09												
	7.594,09												
	7.594,09												
PROGRESSIVO	7.594,09	15.188,18	22.782,27	30.376,36	37.970,45	45.564,54	53.158,63	60.752,72	68.346,81	75.940,90	83.534,99	91.129,03	

Manutenzione Ordinaria Edifici Municipali Anno 2015 - LOTTO III – PALAZZO CIVICO

		Cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) che deve intendersi ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori											
		TEMPO IN MESI											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OPERE	Cronoprogramma ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori												
PRODUZIONE MEDIA TEORICA MENSILE	4.771,51												
	4.771,51												
	4.771,51												
	4.771,51												
	4.771,51												
	4.771,51												
	4.771,51												
	4.771,51												
	4.771,51												
	4.771,51												
	4.771,51												
	4.771,51												
	4.771,51												
PROGRESSIVO	4.771,51	9.543,02	14.314,53	19.086,04	23.857,55	28.629,06	33.400,57	38.172,08	42.943,59	47.715,10	52.486,61	57.258,09	

Manutenzione Ordinaria Edifici Municipali Anno 2015 - LOTTO IV – EDILIZIA GIUDIZIARIA E POLIZIA MUNICIPALE

		Cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) che deve intendersi ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori											
		TEMPO IN MESI											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OPERE	Cronoprogramma ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori												
PRODUZIONE MEDIA TEORICA MENSILE	6.451,61												
	6.451,61												
	6.451,61												
	6.451,61												
	6.451,61												
	6.451,61												
	6.451,61												
	6.451,61												
	6.451,61												
	6.451,61												
	6.451,61												
	6.451,61												
	6.451,61												
PROGRESSIVO	6.451,61	12.903,22	19.354,83	25.806,44	32.258,05	38.709,66	45.161,27	51.612,88	58.064,49	64.516,10	70.967,71	77.419,35	

Manutenzione Ordinaria Edifici Municipali Anno 2015 - LOTTO V – PATRIMONIALI UBICATI NELLE CIRC. 6 - 7 - 8 - 9 E CIRCOSCRIZIONALI CIRC. 1 - 6 - 7 - 8 - 9

		Cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) che deve intendersi ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori											
		TEMPO IN MESI											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OPERE	Cronoprogramma ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori												
PRODUZIONE MEDIA TEORICA MENSILE	7.728,49												
	7.728,49												
	7.728,49												
	7.728,49												
	7.728,49												
	7.728,49												
	7.728,49												
	7.728,49												
	7.728,49												
	7.728,49												
	7.728,49												
	7.728,49												
	7.728,49												
PROGRESSIVO	7.728,49	15.456,98	23.185,47	30.913,96	38.642,45	46.370,94	54.099,43	61.827,92	69.556,41	77.284,90	85.013,39	92.741,93	