



All. n.


CITTA' DI TORINO

Direzione Servizi Tecnici per l'Edilizia Pubblica
Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport

Via Meucci n. 4 - 10121 - Torino
Tel. 011 4430614 - Fax 011 4430619

MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI COPERTI

(MO 2016 - 2017)



PROGETTO DEFINITIVO

CRONOPROGRAMMA

PROGETTISTA:

Arch. Antonella Contardi

COLLABORATORI:

Geom. Massimo Druetto

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
(D. Leg. n. 81/08 ex art. 90 c. 3):

Arch. Antonella Contardi

ID FILE

SCALA

DATA **agosto 2015**

AGG.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Eugenio Barbirato

| | | Cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) che deve intendersi ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | TEMPO IN MESI | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| OPERE | Cronoprogramma ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| PRODUZIONE MEDIA TEORICA MENSILE | 8.493,85 | | | | | | | | | | | | |
| | 16.987,70 | | | | | | | | | | | | |
| | 25.481,55 | | | | | | | | | | | | |
| | 33.975,40 | | | | | | | | | | | | |
| | 42.469,25 | | | | | | | | | | | | |
| | 50.963,11 | | | | | | | | | | | | |
| | 59.456,96 | | | | | | | | | | | | |
| | 67.950,81 | | | | | | | | | | | | |
| | 76.444,66 | | | | | | | | | | | | |
| | 84.938,51 | | | | | | | | | | | | |
| | 93.432,37 | | | | | | | | | | | | |
| | 101.926,23 | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRESSIVO | 8.493,85 | 16.987,70 | 25.481,55 | 33.975,40 | 42.469,25 | 50.963,11 | 59.456,96 | 67.950,81 | 76.444,66 | 84.938,51 | 93.432,37 | 101.926,23 |