



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Oggetto :

**MANUTENZIONE PER RECUPERO FUNZIONALE
EDIFICI SCOLASTICI Circoscrizioni 3, 4 e 1 centro, - AREA
OVEST cod. opera 4325**

CRONOPROGRAMMA GENERALE

Torino,

Il Progettista:
Arch. Marcello FRANZIONE

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Isabella QUINTO

RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRCOSCRIZIONI 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST - BILANCIO 2016

CRONOPROGRAMMA GENERALE

<i>Edificio Scolastico</i>	<i>oggetto</i>	1 [^] mese	2 [^] mese	3 [^] mese	4 [^] mese	5 [^] mese	6 [^] mese	7 [^] mese	8 [^] mese	9 [^] mese	10 [^] mese	11 [^] mese	12 [^] mese
PAUSA ESTIVA													
scuola primaria succursale San Francesco d'Assisi VIA GIULIA DI BAROLO N. 8	Sostituzione serramenti esterni zona refettorio, ingressi, uffici, servizi igienici;												
Complesso scolastico CORSO MATTEOTTI N. 6 bis	ripristino facciata principale												
Scuola primaria Santorre di Santarosa Via BRACCINI N. 70/A	Ripassamento manto di copertura falda lato camino ex cucine												
Scuola dell'infanzia Via Stelvio 45	Sostituzione serramenti esterni lato via Stelvio												
Scuola primaria Battisti Via L. di Rorà 14	sostituzione pavimenti e messa in sicurezza soffitto x sfondellamento di 1 palestra; piano secondo alcuni locali e vano scala.												
scuola primaria Duca d'Aosta Via CAPELLI N. 51	Rifacimento cortile interno												
scuola primaria I. Calvino via Zumaglia, 41	Sistemazione wc e spogliatoi palestra												
Interventi minimi	Interventi minimi per mantenere le condizioni di sicurezza e igienico sanitarie sugli edifici scolastici dell'Area Ovest												
N.B. l'ordine del numero dei mesi è indicativo per la fase progettuale, sarà compito del CSE l'eventuale aggiornamento del cronoprogramma		Lavori da eseguire nel periodo di chiusura estiva											

Lavori da eseguire nel periodo di chiusura natalizio