



**CITTA' di TORINO**

Direzione Servizi Tecnici

**Servizio Edifici Comunali Gestione Tecnica**

---

Via IV Marzo 19, 10122 Torino, telefono 011.011.24086 fax 011.01124090

**OGGETTO DEI LAVORI: MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI ANNO  
2018 LOTTI - I - II - III - IV - V**

**CRONOPROGRAMMA**  
(LOTTI - I - II - III - IV - V)

---

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Ing. Eugenio Barbirato**

**IL PROGETTISTA**

**Ing. Rocco Pietrafesa**

**COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE**

**Arch. Massimo Casassa Mont**



MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 -LOTTO I – PATRIMONIALI UBICATI NELLA CIRC. 1 E PALAZZO CIVICO

		Cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) che deve intendersi ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori											
		TEMPO IN MESI											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Cronoprogramma ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori											
OPERE													
PRODUZIONE MEDIA TEORICA MENSILE	12.841,53												
	12.841,53												
	12.841,53												
	12.841,53												
	12.841,53												
	12.841,53												
	12.841,53												
	12.841,53												
	12.841,53												
	12.841,53												
	12.841,53												
	12.841,53												
PROGRESSIVO		12.841,53	25.683,06	38.524,59	51.366,12	64.207,65	77.049,18	89.890,71	102.732,24	115.573,77	128.415,30	141.256,83	154.098,36

MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 -LOTTO II – PATRIMONIALI E CIRCOSCRIZIONALI UBICATI NELLE CIRC. 2 - 3 - 4 - 5

		Cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) che deve intendersi ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori											
		TEMPO IN MESI											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OPERE	Cronoprogramma ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori												
PRODUZIONE MEDIA TEORICA MENSILE	13.866,12												
	13.866,12												
	13.866,12												
	13.866,12												
	13.866,12												
	13.866,12												
	13.866,12												
	13.866,12												
	13.866,12												
	13.866,12												
	13.866,12												
	13.866,12												
PROGRESSIVO	13.866,12	27.732,24	41.598,36	55.464,48	69.330,60	83.196,72	97.062,84	110.928,96	124.795,08	138.661,20	152.527,32	<b>166.393,44</b>	

MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 -LOTTO III - AUTORIMESSE E MAGAZZINI

		Cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) che deve intendersi ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori											
		TEMPO IN MESI											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OPERE	Cronoprogramma ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori												
PRODUZIONE MEDIA TEORICA MENSILE	4.439,89												
	4.439,89												
	4.439,89												
	4.439,89												
	4.439,89												
	4.439,89												
	4.439,89												
	4.439,89												
	4.439,89												
	4.439,89												
	4.439,89												
	4.439,89												
PROGRESSIVO	4.439,89	8.879,78	13.319,67	17.759,56	22.199,45	26.639,34	31.079,23	35.519,12	39.959,01	44.398,90	48.838,79	<b>53.278,69</b>	

MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 -LOTTO IV – POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI

		Cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) che deve intendersi ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori											
		TEMPO IN MESI											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OPERE	Cronoprogramma ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori												
PRODUZIONE MEDIA TEORICA MENSILE	12.704,92												
	12.704,92												
	12.704,92												
	12.704,92												
	12.704,92												
	12.704,92												
	12.704,92												
	12.704,92												
	12.704,92												
	12.704,92												
	12.704,92												
	12.704,92												
PROGRESSIVO	12.704,92	25.409,84	38.114,76	50.819,68	63.524,60	76.229,52	88.934,44	101.639,36	114.344,28	127.049,20	139.754,12	<b>152.459,02</b>	

MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 -LOTTO V – PATRIMONIALI UBICATI NELLE CIRC. 6 - 7 - 8 E CIRCOSCRIZIONALI CIRC. 1 - 6 - 7 - 8

		Cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) che deve intendersi ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori											
		TEMPO IN MESI											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OPERE	Cronoprogramma ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori												
PRODUZIONE MEDIA TEORICA MENSILE	14.139,34												
	14.139,34												
	14.139,34												
	14.139,34												
	14.139,34												
	14.139,34												
	14.139,34												
	14.139,34												
	14.139,34												
	14.139,34												
	14.139,34												
	14.139,34												
PROGRESSIVO	14.139,34	28.278,68	42.418,02	56.557,36	70.696,70	84.836,04	98.975,38	113.114,72	127.254,06	141.393,40	155.532,74	<b>169.672,13</b>	