



CITTA' di TORINO

Direzione Servizi Tecnici

Servizio Edifici Comunali Gestione Tecnica

Via IV Marzo 19, 10122 Torino, telefono 011.011.24086 fax 011.01124090

**OGGETTO DEI LAVORI: MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI ANNO
2018 LOTTI - I - II - III - IV - V**

CRONOPROGRAMMA
(LOTTI - I - II - III - IV - V)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Eugenio Barbirato

IL PROGETTISTA

Ing. Rocco Pietrafesa

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

Arch. Massimo Casassa Mont



MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 -LOTTO I – PATRIMONIALI UBICATI NELLA CIRC. 1 E PALAZZO CIVICO

		Cronoprogramma ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori											
		TEMPO IN MESI											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OPERE	Cronoprogramma ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori												
PRODUZIONE MEDIA TEORICA MENSILE	12.682,04												
	12.682,04												
	12.682,04												
	12.682,04												
	12.682,04												
	12.682,04												
	12.682,04												
	12.682,04												
	12.682,04												
	12.682,04												
	12.682,04												
	12.682,04												
PROGRESSIVO	12.682,04	25.364,08	38.046,12	50.728,16	63.410,20	76.092,24	88.774,28	101.456,32	114.138,36	126.820,40	139.502,44	152.184,47	

MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 -LOTTO II – PATRIMONIALI E CIRCOSCRIZIONALI UBICATI NELLE CIRC. 2 - 3 - 4 - 5 , MAGAZZINI ED AUTORIMESSE.

		Cronoprogramma ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori											
		TEMPO IN MESI											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OPERE	Cronoprogramma ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori												
PRODUZIONE MEDIA TEORICA MENSILE	15.163,16												
	15.163,16												
	15.163,16												
	15.163,16												
	15.163,16												
	15.163,16												
	15.163,16												
	15.163,16												
	15.163,16												
	15.163,16												
	15.163,16												
	15.163,16												
PROGRESSIVO	15.163,16	30.326,32	45.489,48	60.652,64	75.815,80	90.978,96	106.142,12	121.305,28	136.468,44	151.631,60	166.794,76	181.957,93	

MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 -LOTTO III - IMMOBILI PATRIMONIALI, IMMOBILI DISMESSI E/O DEGRADATI, INTEVENTI URGENTI

		Cronoprogramma - che deve intendersi ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori											
		TEMPO IN MESI											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OPERE	Cronoprogramma ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori												
PRODUZIONE MEDIA TEORICA MENSILE	3.678,53												
	3.678,53												
	3.678,53												
	3.678,53												
	3.678,53												
	3.678,53												
	3.678,53												
	3.678,53												
	3.678,53												
	3.678,53												
	3.678,53												
	3.678,53												
PROGRESSIVO	3.678,53	7.357,06	11.035,59	14.714,12	18.392,65	22.071,18	25.749,71	29.428,24	33.106,77	36.785,30	40.463,83	44.142,40	

MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 -LOTTO IV – POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI

		Cronoprogramma ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori											
		TEMPO IN MESI											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OPERE	Cronoprogramma ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori												
PRODUZIONE MEDIA TEORICA MENSILE	12.668,56												
	12.668,56												
	12.668,56												
	12.668,56												
	12.668,56												
	12.668,56												
	12.668,56												
	12.668,56												
	12.668,56												
	12.668,56												
	12.668,56												
	12.668,56												
PROGRESSIVO	12.668,56	25.337,12	38.005,68	50.674,24	63.342,80	76.011,36	88.679,92	101.348,48	114.017,04	126.685,60	139.354,16	152.022,66	

MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 -LOTTO V – PATRIMONIALI UBICATI NELLE CIRC. 6 - 7 - 8 E CIRCOSCRIZIONALI CIRC. 1 - 6 - 7 - 8

		Cronoprogramma ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori											
		TEMPO IN MESI											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OPERE	Cronoprogramma ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori												
PRODUZIONE MEDIA TEORICA MENSILE	12.729,23												
	12.729,23												
	12.729,23												
	12.729,23												
	12.729,23												
	12.729,23												
	12.729,23												
	12.729,23												
	12.729,23												
	12.729,23												
	12.729,23												
	12.729,23												
PROGRESSIVO	12.729,23	25.458,46	38.187,69	50.916,92	63.646,15	76.375,38	89.104,61	101.833,84	114.563,07	127.292,30	140.021,53	152.750,81	