

**DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI
S. EDILIZIA-SCOLASTICA**

ATTO N. DD 9018

Torino, 29/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: S031 – PNRR MISURA M5 C2 INVESTIMENTO 2.2 PIANO INTEGRATO URBANO – PIU' AZIONE A32 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI – AREA NORD (C.O. 5034 – CUP C17H22000050006) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. AFF. DIRETTO (ART. 50 C.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023) PER L'ESEC. DEL SERVIZIO PROF. NELL'AMBITO DELLE PROC. DI PREV. INCENDI, EX ART. 4 DEL DECRETO 7 AGOSTO 2012 E D.P.R. 1 AGOSTO 2011 N.151 A ING. LO CIGNO GIOVANNI FRANCESCO P.I. 04613590019. APPROV. NUOVO Q.E. E CRON. FIN. - IMP. SPESA € 21.571,49 INARCASSA E IVA 22 % INCLUSI - AUTOR. STIPULA CONTRATTO CIG B94984A895

In data 8 marzo 2022, la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 128, ha approvato il “Piano Integrato Urbano - PIÙ” relativo alla misura “Piani integrati - M5C2 - Investimento 2.2” nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU, predisposto dalla Città conformemente ai criteri e ai requisiti previsti dall'art.21 del D.L. 152/2021, convertito con modificazioni con Legge 233/2021, e dal Decreto del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale della Finanza Locale del 06/12/2021. Con Decreto del 22 aprile 2022 della Ministra dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stati individuati i piani urbani integrati ammessi a finanziamento secondo l'elenco allegato allo stesso Decreto, nel quale è ricompreso il “Piano Integrato Urbano – PIÙ” della Città di Torino, finanziato per l'intero importo complessivo di euro 113.395.160,00. Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 379 del 07.06.2022 è stato approvato lo schema di Atto di adesione, con il quale la Città si impegna a rispettare i termini, gli obblighi e le condizioni relativi al finanziamento, per ognuna delle 36 azioni ricomprese nel Piano Integrato. Con la sottoscrizione in data 08.06.2022 degli atti di adesione e la successiva trasmissione al Ministero dell'Interno, la Città ha dato il via alla realizzazione del Piano.

Con Decreto del 26 giugno 2023 della Direzione Centrale per la Finanza Locale – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, si è data evidenza della ripartizione delle

risorse assegnate a ciascun progetto dei PUI ammesso al finanziamento, distinguendo tra quota finanziata con risorse del PNRR e quota finanziata con risorse del Piano Nazionale Complementare, nonché degli eventuali cofinanziamenti, secondo gli Allegati n.1 e n.2 del Decreto Interministeriale del 28 aprile 2023. Tra i diversi interventi che compongono il Piano, rientra l'azione denominata A32 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI – AREA NORD C.O. 5034 – CUP C17H22000050006, che prevede opere manutentive negli edifici scolastici dell'Area Nord della Città.

L'intervento è stato inserito per gli anni 2022-2024 nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città di Torino di cui al D.U.P. 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 marzo 2022 n. 192, esecutiva dal 15 aprile 2022, come modificato a seguito della variazione di bilancio approvata con deliberazione Consiglio Comunale del 30.05.2022, n. 349, esecutiva dal 12.06.2022, al seguente Codice Opera 5034. Con la citata Deliberazione della Giunta Comunale Atto n. 128 dell'8 marzo 2022, esecutiva dal 21.03.2022 è stato approvato in linea tecnica il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica del suddetto progetto per un importo complessivo di Euro 5.300.000,00 compresa IVA 22%.

Con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 4053/2022 del 06 settembre 2022, esecutiva in pari data è stata impegnata la spesa di Euro 8.825,46 complessiva inerente la prima fase per affidamento incarico professionale relativa alla progettazione dell'impianto EVAC allo Studio Tecnico Ing. Gianni BARLETTA con sede in Viale Giulio Cesare n. 354, CAP 28100 Novara (NO), C.F. OMISSIS – P.IVA 02475700031 nella persona dell'Ing. Gianni BARLETTA e l'autorizzazione alla consegna anticipata del servizio. Contemporaneamente si è provveduto alla prenotazione della spesa complessiva di Euro 5.291.174,54, e riaccertata la somma complessiva di Euro 5.300.000,00, modificata poi a seguito dell'approvazione della Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 7398/2022.

In virtù della assegnazione delle risorse del fondo per l'avvio delle opere indifferibili (FOI) pari ad Euro 1.042.732,23, con DD n. 1809 del 13 aprile 2023, si è provveduto ad aggiornare, in base al nuovo cronoprogramma finanziario, l'importo dell'intervento inserito nel programma triennale dei LL.PP. 2023-2025, di cui al DUP 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 17/04/2023 n. 189/2023, esecutiva dal 02/05/2023 per un importo complessivo di Euro 6.342.732,23.

La suddetta spesa è finanziata dai fondi provenienti dal Ministero dell'Interno nell'ambito del PNRR, Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU, e del PNC, già accertati con determinazione dirigenziale n. DD. 2747 del 16/06/2022, acc.tinn. 285/2023, 130/2024, 91/2025 e 74/2026, successivamente e in parte riaccertati, con la citata DD 4053/2022, e con determinazione dirigenziale n. DD 1025 del 03/03/2023 relativamente all'importo riconosciuto per le opere indifferibili, acc.ti n. 2996/2023, 2182/2024, 2149/2025, 112/2026.

A seguito della disposizione di servizio, prot.n. 5624 in data 17 maggio 2024, del Direttore dell'Area 3 Ing. Roberto Cesare CROVA, è stato confermato, quale Responsabile Unico del Progetto, la E.Q. con delega del Servizio Edilizia Scolastica, l'Arch. Marcello Francione.

In data 28.03.2025 prot. n. 1730 è stato conferito all'Ing. Emanuele PENNAZIO, l'incarico di Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica a decorrere dal 1° maggio 2025.

Preso atto che, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR,

l'articolo 9 comma 2 del D.L. n. 77/2021 (convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), come specificato dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6, rende disponibile agli Enti locali beneficiari dei finanziamenti il supporto tecnico-operativo prestato da INVITALIA S.p.A.. In considerazione del ridotto tempo a disposizione per il proseguimento dell'iter relativo alla realizzazione dell'opera, si è ritenuto opportuno aderire, attraverso la D.D. atto n. 4107 del 8 settembre 2022, all'Accordo Quadro predisposto da INVITALIA, procedesse alla indizione, alla gestione e all'aggiudicazione dell'Accordo quadro per l'affidamento di lavori per la realizzazione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI – AREA NORD A32 (C.O. 5034 – CUP C17H22000050006) - “PIANI URBANI INTEGRATI (M5C2I2.2), nonché stipulando, all'esito della stessa, tale Accordo Quadro con gli operatori economici aggiudicatari.

Con Determina di “INVITALIA S.p.A.”, n. 186/2022, del 30 settembre 2022, è stato approvato l'avvio di una gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, interamente gestita per via telematica, suddivisa in lotti, per la conclusione di accordi quadro finalizzati all'affidamento in appalto integrato per la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di asili nido, scuole e poli dell'infanzia, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex. art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. Il bando di gara e i relativi atti di gara relativi alla procedura in oggetto, sono inviati e pubblicati sulla G.U.U.E. in data 5 ottobre 2022. INVITALIA S.p.A, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, in data 1 febbraio 2023, ha fatto pervenire il provvedimento di aggiudicazione prot. 0029542 del 31 gennaio 2023 dell'intervento, da cui risulta per il LOTTO GEOGRAFICO 1 - Torino-Genova-Milano 8– AQ1 - Aggiudicataria: RTI MATTIODA PIERINO & FIGLI S.P.A., con sede legale in Cuornè (TO), Località Bandone 1/G, c.a.p. 10082, Codice fiscale/Partita IVA n. 00476210018, in persona del Legale Rappresentante Patrizia MATTIODA e del Procuratore Speciale Alessandro SCARINGELLA, quale mandataria, e dall'operatore economico M.I.T. S.R.L., con sede legale in Nichelino (TO), Via Calatafimi 25, c.a.p. 10042,, Codice fiscale/Partita IVA n. 05628090010, legale rappresentante Sig. Bruno Giuseppe ULIVI, con il ribasso percentuale del 17,027 % e dato avvio alle verifiche di legge.

Preso atto che INVITALIA S.p.A, con nota del 7 agosto 2023, ha comunicato l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva al R.T.I. sopra citato, a conclusione delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti prescritti ex. Artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/16 e s.m.i..

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 522 del 3 agosto 2023, esecutiva dal 14.08.2023, è stato approvato il progetto esecutivo, il nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario, e con D.D. 5774 dell'11 ottobre 2023, esecutiva in pari data, si è preso atto del provvedimento di aggiudicazione del 31 gennaio 2023, prot. n. 0029542 di INVITALIA S.p.A, con il quale è stato assegnato al LOTTO GEOGRAFICO 1. Torino-Genova-Milano 8– AQ1 (CIG 9424742722) - all'operatore RTI: MATTIODA PIERINO & FIGLI S.P.A. (Capogruppo), / M.I.T. S.R.L. (Mandante), e della nota del 10.08.2023 con la quale veniva comunicata l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione per la realizzazione dell'intervento in oggetto.

Con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 7318 del 5 dicembre 2023, esecutiva in pari data è stato approvato l'O.D.A. per l'affidamento dei lavori al RTI: MATTIODA PIERINO & FIGLI S.P.A. (Capogruppo), / M.I.T. S.R.L. (Mandante), con un ribasso percentuale del 17,027%, per un importo di aggiudicazione di Euro 3.858.131,08 per opere a misura, oltre ad Euro 296.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un importo complessivo di Euro 4.154.131,08 oltre IVA a termini di legge.

Con il medesimo provvedimento Atto n. DD 7318 del 5 dicembre 2023 si confermava l'impegno di Euro 5.133.022,65 IVA compresa, l'affidamento della 2° fase dell'incarico professionale alla Studio Tecnico Ing. BARLETTA (CIG ZD936E6B12) e si approvava il nuovo quadro economico ed il nuovo cronoprogramma finanziario.

Il contratto n. 86 è stato sottoscritto dal procuratore speciale del R.T.I. in data 6 dicembre 2023 e i lavori sono stati consegnati in data 10 gennaio 2024.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 126 dell'11.03.2025, esecutiva dal 22.03.2025, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2024 effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D.Lgs. 118/2011 e contestuale variazione al bilancio di previsione 2025-2027.

Con DD 2620 del 30/04/2025 è stato approvato il progetto di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i per un ammontare complessivo di Euro 294.323,00, di cui Euro 259.336,75 per opere al netto del ribasso di gara del 17,027%, Euro 34.986,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA 22% per Euro 64.751,06 per un totale di Euro 359.074,06, è stata impegnata la relativa spesa, si è provveduto inoltre alla approvazione del nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario e alla concessione di un differimento dei tempi contrattuali di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi rispetto ai termini originariamente previsti. In base a quanto detto, il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori risulta il 29/03/2026. Il relativo contratto Rep. n. 77 è stato sottoscritto in data 29.05.2025 (ns. prot. 7573 del 30.05.2025).

Con Deliberazione della G.C. n. 320 del 04.06.2025, esecutiva dal 15.06.2025 è stato preso atto del progetto di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un importo di Euro 359.074,06 IVA 22% compresa, in conformità alla direttive del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027, approvate con Deliberazione della Giunta Comunale, Atto n. DEL 28 del 21.01.2025, esecutiva dal 01.02.2025.

Con Determinazione Dirigenziale atto n. DD 6946 del 04.11.2025 si è provveduto a modificare l'imputazione della spesa, dai capitoli e articoli dell'anno 2025 ai medesimi capitoli e articoli dell'anno 2026, e si è provveduto contestualmente, alla modifica di imputazione della relativa entrata di cui alle citate determinazioni dirigenziali DD n. 4053/2022 e DD 1025/2023, come da autorizzazione della Divisione Coordinamento Fondi PNRR, dai capitoli e articoli dell'anno 2025 ai medesimi capitoli e articoli dell'anno 2026. Con il medesimo atto è stato approvato il nuovo Quadro Economico e il relativo Cronoprogramma dei lavori.

Risulta necessario, adesso, procedere all'individuazione di una figura professionale che possa eseguire prestazioni professionali nell'ambito delle procedure di prevenzioni incendi, EX ART. 4 DEL DECRETO 7 AGOSTO 2012 E D.P.R. 1 AGOSTO 2011 N.151, per gli edifici oggetto d'intervento.

Considerate le caratteristiche degli interventi e l'indisponibilità di risorse interne all'Amministrazione, come accertato con nota prot. 13218 del 24.09.2025 occorre affidare ad un professionista esterno, in possesso di comprovata esperienza e dei necessari requisiti tecnici e professionali, l'incarico in oggetto.

Alla luce della recente giurisprudenza, in particolare della sentenza del Consiglio di Stato n. 7496/2024, che ha confermato l'applicabilità delle disposizioni contenute nel D.L. 77/2021 agli appalti finanziati con risorse del PNRR, con rinvio al D.Lgs 50/2016, si rileva che, per le parti non

espressamente disciplinate da tale normativa speciale, trova applicazione il D.Lgs 36/2023.

Considerato, inoltre, che nell'affidamento in esame non emergono elementi ostativi all'applicazione del nuovo Codice dei Contratti, in quanto non si rilevano profili di conflittualità tra le disposizioni normative, si ritiene pertanto opportuna l'adozione del D.lgs 36/2023 quale riferimento normativo per la disciplina dell'affidamento in questione.

Tenuto conto che l'allegato I.1 del d.lgs. 36/2023 definisce, all'art. 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1, lettera a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice".

Considerato che l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 36/2023 attribuisce al Servizio scrivente la competenza per l'affidamento di servizi di ingegneria, architettura e attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 Euro, oggetto del presente provvedimento, anche senza consultazione di più operatori economici, e considerato che detto servizio non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive, si ritiene opportuno utilizzare il portale Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione - MePa - ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 e 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 contattando l'operatore economico ing. LO CIGNO GIOVANNI FRANCESCO, sede in via A. Guglielminetti n.22 Torino (TO) CAP 10136, P. IVA 04613590019, in quanto, in base ad esperienze pregresse, risulta in possesso dei requisiti, tecnici e professionali, idonei allo svolgimento dell'attività oggetto del presente affidamento.

La scelta dell'Operatore Economico aggiudicatario è stata effettuata dal RUP secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'intervento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

La procedura in oggetto si svolge nel pieno rispetto del principio della fiducia reciproca nell'azione legittima e corretta sia dell'Operatore Economico che dell'Amministrazione, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte adottate da quest'ultima per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.

A tal fine, con Trattativa Diretta n° 5831516 - CIG B94984A895 (Categoria di abilitazione: Servizi Professionali Architettonici e Affini) è stato invitato a presentare un preventivo sulla base del corrispettivo di Euro 17.352,00 al netto di oneri previdenziali e IVA 22%, determinato dall'Ispettorato Tecnico - Ufficio Parcelle con nota prot. 13136 del 23.09.2025 (all. n. 1), l'operatore economico ing. LO CIGNO GIOVANNI FRANCESCO, sede in via A. Guglielminetti n.22 Torino (TO) CAP 10136, P. IVA 04613590019, che ha offerto un ribasso percentuale pari a - 2,02 % sul predetto importo di Euro 17.352,00, per un importo di aggiudicazione pari ad Euro 17.001,49, al lordo delle ritenute di legge, oltre Euro 680,06 per INARCASSA 4%, Euro 3.889,94 per IVA 22 % per un totale di Euro 21.571,49 come dall'offerta allegata (all. n. 2).

Il corrispettivo offerto per l'espletamento dell'attività professionale è conforme al principio dell'equo compenso ai sensi della L. 49/2023 come modificata dal D.Lgs. 209/2024.

Tenuto conto della Deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte prot. 54/2021/SRCPIE/INPR del 10/03/2021, si attesta che l'affidamento previsto dal presente provvedimento non è assimilabile alla fattispecie dell'incarico esterno di studio, ricerca e

consulenza come indicato dall'articolo 13 comma 9, 56, 57 e 173 della Legge n.266/2005 e dall'articolo 7 - comma 6 del Decreto Legislativo n.165/2001, bensì a quella della prestazione servizi, in quanto non è destinato a fornire supporto conoscitivo-esperienziale all'amministrazione conferente, in vista di decisioni da assumere o di progetti da realizzare, bensì a coprire necessità di prestazioni autosufficienti nell'iter procedimentale, che non possono essere svolte da personale interno.

Ritenuto congruo e conveniente il preventivo presentato e dato atto che:

- l'affidamento in capo all'operatore economico individuato avviene nel pieno rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 comma 2 del D.Lgs. 36/2023. L'affidamento oggetto del presente atto, pertanto, non vede coinvolto il contraente uscente nel precedente affidamento per la stessa categoria di servizi o nel medesimo settore merceologico;
- l'affidamento in oggetto non riveste un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48 comma 2, del D.lgs. 36/2023, per l'ubicazione, la tecnicità propria del servizio e in particolare per il modesto valore, particolarmente distante dalla soglia comunitaria, e non risulta, dunque, idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri;
- l'operatore economico ha sottoscritto, in sede di presentazione del preventivo, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, unitamente all'E-DGUE, contenenti le attestazioni relative al possesso dei requisiti, di ordine generale e speciale, ai sensi degli artt. 94, 95, 98 e 100 del D.Lgs. 36/2023, il rispetto della clausola di pantouflage o revolving doors in attuazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- l'operatore economico ha dichiarato di essere in regola con il versamento contributivo e assicurativo;
- l'affidamento in oggetto rientra nel campione individuato dalla S.A., ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 15 comma 2 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti della Città di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale atto n. DEL 730/2024, esecutivo dal 29 dicembre 2024, pertanto sono stati svolti i controlli in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 che hanno dato esito positivo. Successivamente si procederà alla stipula del contratto nei modi di cui all'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, per cui non verrà chiesta garanzia definitiva, considerata l'esiguità della prestazione, ai sensi dell'art.53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

Resta fermo che, nel caso in cui a seguito di successiva verifica non venga confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati dall'operatore individuato, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, a darne comunicazione ad ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle successive procedure di affidamento indette dalla Città.

Si dà altresì atto che, trattandosi di affidamento diretto di importo inferiore ad Euro 140.000,00 e con un solo soggetto, ai sensi dell'art. 55 comma 2, del D.Lgs. 36/2023, non trova applicazione il termine dilatorio di cui all'art. 18 comma 3, lett. d) del medesimo decreto.

L'operatore economico ha inoltre sottoscritto il Patto di Integrità della Città di Torino relativo alle procedure di affidamento finalizzate alla stipula dei contratti pubblici ex art. 1 comma 17 della L. 190/2012, impegnandosi ad osservarlo. L'operatore economico ha accettato anche l'impegno all'osservanza del Codice di Comportamento della Città.

Occorre pertanto ora:

- approvare l'aggiudicazione dell'incarico professionale nell'ambito delle procedure di prevenzioni incendi, EX ART. 4 DEL DECRETO 7 AGOSTO 2012 E D.P.R. 1 AGOSTO 2011 N.151 relativo ai lavori di PNRR – MISURA M5 C2 INVESTIMENTO 2.2 PIANO INTEGRATO URBANO –

PIU'. AZIONE A32 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI – AREA NORD (C.O. 5034 – CUP C17H22000050006) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU a ing. LO CIGNO GIOVANNI FRANCESCO, sede in via A. Guglielminetti n.22 Torino (TO) CAP 10136, P. IVA 04613590019 ritenuto, in base alla documentazione professionale prodotta in sede di presentazione del preventivo, in possesso di requisiti di capacità tecniche e professionali idonei a svolgere l'incarico;

- impegnare la relativa spesa;
- approvare lo schema di contratto relativo all'incarico professionale in oggetto (all. n. 3) e autorizzarne la stipula ad intervenuta esecutività del presente atto, in ottemperanza a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e degli artt. 27 e 28 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti della Città di Torino n. 411;
- rideterminare il quadro economico e relativo cronoprogramma, a seguito dall'affidamento del presente incarico professionale come indicato nel dettaglio economico finanziario.

La suddetta spesa è finanziata dai fondi provenienti dal Ministero dell'Interno nell'ambito del PNRR, Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU, e del PNC, già accertati con determinazione dirigenziale n. DD. 2747 del 16/06/2022, acc.tinn. 285/2023, 130/2024, 91/2025 e 74/2026, successivamente e in parte riaccertati, con la citata DD 4053/2022, e con determinazione dirigenziale n. DD 1025 del 03/03/2023 relativamente all'importo riconosciuto per le opere indifferibili, acc.ti n. 2996/2023, 2182/2024, 2149/2025, 112/2026.

Per quanto attiene alle transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. di attestare l'affidamento di cui in oggetto rientra nelle competenze negoziali attribuite al Responsabile unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 comma 4, del D.Lgs 36/2023 e degli artt. 7 e 27 comma 2, del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti adottato dalla di Torino;
2. di dare atto del rispetto del principio di rotazione, come espresso dall'art. 49 comma 2, del D.Lgs.

36/2023;

3. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che si ritengono qui integralmente richiamate, l'affidamento diretto mediante piattaforma di approvvigionamento digitale MePa(CIG B94984A895), ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 e dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio tecnico professionale nell'ambito delle procedure di prevenzioni incendi, EX ART. 4 DEL DECRETO 7 AGOSTO 2012 E D.P.R. 1 AGOSTO 2011 N.151 relativo ai lavori di PNRR – MISURA M5 C2 INVESTIMENTO 2.2 PIANO INTEGRATO URBANO – PIU'. AZIONE A32 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI – AREA NORD (C.O. 5034 – CUP C17H22000050006) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU affidando tale servizio, in esito alla procedura di cui sopra, a ing. LO CIGNO GIOVANNI FRANCESCO, sede in via A. Guglielminetti n.22 Torino (TO) CAP 10136, P. IVA 04613590019 che, sulla base del corrispettivo di Euro 17.352,00 al netto di oneri previdenziali e IVA 22%, determinato dall'Ispettorato Tecnico - Ufficio Parcelle con nota prot. 13136 del 23.09.2025 (**all. n. 1**), ha offerto un ribasso percentuale del - 2,02 %, per un importo di aggiudicazione pari ad Euro 17.001,49, al lordo delle ritenute di legge, oltre Euro 680,06 per INARCASSA 4%, Euro 3.889,94 per IVA 22 % per un totale di Euro 21.571,49 come dall'offerta allegata (**all. n. 2**);
4. di impegnare la spesa di Euro 21.571,49 contributi previdenziali ed IVA % compresi, per l'affidamento dell'incarico professionale di cui al precedente punto 3) imputando la stessa come da dettaglio economico finanziario;
5. approvare lo schema di contratto relativo all'incarico professionale in oggetto (**all. n. 3**) e autorizzarne la stipula formale ad intervenuta esecutività del presente atto, mediante corrispondenza, secondo l'uso commerciale, per mezzo dello scambio di lettere, anche tramite sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi della normativa europea, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 28 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti n. 411;
6. di dare atto dell'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs.36/2023 relativamente ai controlli sul possesso dei requisiti;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, al suddetto affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18 comma 3, lett. d) del medesimo decreto;
8. di dare atto che non verrà chiesta garanzia definitiva, considerata l'esiguità della prestazione, ai sensi dell'art.53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023;
9. di dare atto che è stata acquisita la dichiarazione dell'operatore economico del rispetto della clausola di *pantouflage* o *revolving doors* in attuazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
10. di dare atto che l'operatore economico ha dichiarato di essere in regola con il versamento contributivo e assicurativo;
11. di riservare a successive determinazioni dirigenziali la liquidazione della suddetta spesa che avverrà a 30 giorni dal ricevimento di regolari fatture previa attestazione della regolarità delle prestazioni svolte;
12. di rideterminare il quadro economico dell'opera ed il relativo cronoprogramma finanziario a seguito dell'affidamento dell'incarico professionale di cui all'oggetto come riportato nel dettaglio economico-finanziario;
13. di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno effettuati a favore dell'operatore economico affidatario, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
14. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
15. di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di

valutazione dell'impatto economico;

16.di dare atto che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente nell'ambito dell'affidamento in oggetto;

17.di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale della Città di Torino nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Dettaglio economico-finanziario

- di impegnare la spesa, attestando l'art. 183 c.6 del D.lgs 267/2000, per il servizio tecnico professionale nell'ambito delle procedure di prevenzioni incendi, EX ART. 4 DEL DECRETO 7 AGOSTO 2012 E D.P.R. 1 AGOSTO 2011 N.151 nell'ambito dei lavori in oggetto per l'importo di Euro 17.001,49, al lordo delle ritenute di legge, oltre Euro 680,06 per INARCASSA 4%, Euro 3.889,94 per IVA 22 % per un totale di Euro 21.571,49 a favore di ing. LO CIGNO GIOVANNI FRANCESCO, sede in via A. Guglielminetti n.22 Torino (TO) CAP 10136, P. IVA 04613590019 utilizzando i fondi prenotati con Atto n. DD 4053/2022 rideterminando le voci "Spese tecniche Area Nord c.o. 5034" (impegni n. 22405/2023 e n. 22409/2023), come di seguito riportato:

Importo	Impegno	Anno Bilancio	Missione	Program.	Titolo	Macro aggr.	Cap. / Art.	Servizio Resp.	Scadenza obbligaz.
€ 17.257,19	22405/2023	2026	04	02	2	02	128400009001	031	2026
Descrizione capitolo/articolo:				PNRR M5C2-I2.2 CUP C17H22000080006, C17H22000050006, C17H22000090006, C17H22000060006 PIU A31-A32-A33-A34 - MANUT. STRAOR. - SCUOLE ELEM. E MEDIE VEDASI CAP. 31520008 ENTRATA - SETT 31					
Conto finanziario n.				U.2.02.01.09.003					
Descrizione conto finanziario:				Fabbricati ad uso scolastico					

Importo	Impegno	Anno Bilancio	Missione	Program.	Titolo	Macro aggr.	Cap. / Art.	Servizio Resp.	Scadenza obbligaz.
€ 4.314,30	22409/2023	2026	04	01	2	02	126100012001	031	2026
Descrizione capitolo/articolo:				PNRR M5C2-I2.2 CUP C17H22000050006 - C17H22000090006 - C17H22000060006 PIU A32-A33-A34 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SCUOLE MATERNE - VEDASI CAP. 31520008 ENTRATA - SETT 31					
Conto finanziario n.				2.02.01.09.003					

Descrizione conto finanziario:	Fabbricati ad uso scolastico

- di approvare, a seguito del suddetto affidamento, il quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario, come di seguito riportato:

	2023	2024	2025	2026	TOTALE
Opere aggiudicate	-	2.229.551,94	777.314,24	851.264,90	3.858.131,08
Oneri contrattuali per la sicurezza	-	54.093,36	205.487,24	36.419,40	296.000,00
Totale Opere e Oneri	-	2.283.645,30	982.801,48	887.684,30	4.154.131,08
IVA 22% sulle opere	-	490.501,43	171.009,13	187.278,28	848.788,84
IVA 22% su oneri sicurezza	-	11.900,53	45.207,20	8.012,27	65.120,00
TOTALE IVA	-	502.401,96	216.216,33	195.290,55	913.908,84
TOTALE opere e oneri IVA Compresa	-	2.786.047,26	1.199.017,81	1.082.974,85	5.068.039,92
Opere in variante al netto del ribasso	-	-	259.336,75	-	259.336,75
Oneri contrattuali della Sicurezza	-	-	34.986,25	-	34.986,25
Totale Variante Opere e Oneri	-	-	294.323,00	-	294.323,00
IVA 22% sulle opere in variante	-	-	57.054,08	-	57.054,08
IVA 22% su oneri in variante	-	-	7.696,98	-	7.696,98

Totale IVA in Variante	-	-	64.751,06	-	64.751,06
Totale in variante IVA compresa (DD 2620/2025)	-	-	359.074,06	-	359.074,06
Totale Contrattuale IVA compresa	-	2.786.047,26	1.558.091,87	1.082.974,85	5.427.113,98
Quota 80 % del 1,568 % Fondo Funzioni tecniche	-	-	-	62.040,91	62.040,91
Spese tecniche	-	-	-	31.850,11	31.850,11
Imprevisti	-	-	-	2.650,64	2.650,64
Incarico prima fase Ing. Barletta (DD 4053/2022)	8.825,46	-	-	-	8.825,46
Incarico seconda fase Ing. Barletta (DD 7318/2023)	-	-	1.176,74	1.765,08	2.941,82
Inc. prof. ing. LO CIGNO (presente atto)	-	-	-	21.571,49	21.571,49
Collaudo	-	-	-	21.150,00	21.150,00
Ribasso -17,027%	-	-	-	606.839,25	606.839,25
Totale	8.825,46	2.786.047,26	1.559.268,61	1.830.842,33	6.184.983,66
Altro (accantonamento FOI)	-	-	-	157.748,56	157.748,56
Economie	-	-	0,01	-	0,01
Totale	8.825,46	2.786.047,26	1.559.268,62	1.988.590,89	6.342.732,23

Cronoprogramma finanziario	2023	2024	2025	2026	TOTALE
Stanziamiento	8.825,46	2.786.047,26	1.559.268,62	1.988.590,89	6.342.732,23
Prenotato				55.650,75	55.650,75
Impegnato	8.825,46	2.786.047,26	1.559.268,61	1.168.352,33	5.522.493,66
Ribasso				606.839,25	606.839,25
Economie			0,01		0,01
Altro (accantonamento FOI)				157.748,56	157.748,56

La suddetta spesa è finanziata dai fondi provenienti dal Ministero dell'Interno nell'ambito del PNRR, Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU, e del PNC, già accertati con determinazione dirigenziale n. DD. 2747 del 16/06/2022, acc.tinn. 285/2023, 130/2024, 91/2025 e 74/2026, successivamente e in parte riaccertati, con la citata DD 4053/2022, e con determinazione dirigenziale n. DD 1025 del 03/03/2023 relativamente all'importo riconosciuto per le opere indifferibili, acc.ti n. 2996/2023, 2182/2024, 2149/2025, 112/2026.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Emanuele Pennazio