

**DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
DIVISIONE MANUTENZIONI**

ATTO N. DD 1681

Torino, 21/03/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: S031 - PNRR – MISURA M4C1 INVESTIMENTO 1.1 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COSTRUZIONE DI UN POLO INFANZIA 0-6 VIA VEROLENGO (C.O. 4921 - CUP C11B21002260001). AFFIDAMENTO PER POSA DI CANNA DI DISCESA E IMPEGNO ALLA SOCIETA' SMAT S.P.A. PER UN IMPORTO DI EURO 5.576,62 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO. FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.

Al fine di consentire interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, ai sensi dell'articolo 1, comma 59, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2020, è stato predisposto dal Ministero dell'Istruzione e pubblicato il 22 marzo 2021 l'Avviso relativo alla concessione di contributi, al quale la Città ha presentato la candidatura per la realizzazione di una “Nuova costruzione di un Polo dell’infanzia 0-6 - Via Verolengo” (CUP C11B21002260001).

Gli uffici del Servizio Edilizia Scolastica hanno predisposto il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la presentazione della candidatura al finanziamento, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del n. 400 del 18 maggio 2021. Precedentemente, in relazione all'intervento in oggetto, con DD n. 1952 del 12 maggio 2021, era stato approvato l'affidamento di incarico professionale per gli aspetti geologici, geotecnici, idrogeologici e sismici, per un importo di Euro 21.209,70, e con DD 6195 del 14 dicembre 2021 era stato approvato l'affidamento del servizio professionale per la rilevazione plano altimetrica del lotto per un importo di Euro 1.377,60, entrambi finanziati con fondi della Città e già liquidati.

Successivamente il finanziamento in oggetto è transitato tra i cosiddetti “Progetti in essere” del PNRR così come definito dai Decreti interdipartimentali n. 94922 del 2 agosto 2021 e del 22 settembre 2022 e con nota n. 69911 del 16 agosto 2022 del Ministero dell' Istruzione, è stata

comunicata l'ammissione al finanziamento.

Con Deliberazione G.C. del 616 del 20 settembre 2022, si è preso atto dell'ammissione al finanziamento dell'intervento nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, per l'importo di Euro 3.000.000,00 e con Deliberazione n. 707 del 3 novembre 2022, con Deliberazione n. 46 del 7/02/2023 e n. 353 del 20/06/2023 è stato approvato l'Accordo di concessione di finanziamento e gli Addendum di aggiornamento, nonché i meccanismi sanzionatori, all'interno del quale era previsto il cronoprogramma delle fasi procedurali della realizzazione dell'intervento, tra le quali la milestone europea di termine di ultimazione delle attività di collaudo prevista entro il 30 giugno 2026, pena la perdita del finanziamento stesso.

L'intervento è stato inserito per gli anni 2022-2024 nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-24 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 marzo 2022 n. 192 esecutiva dal 15 aprile 2022, al Codice Opera n. 4921 (CUP C11B21002260001) così come modificato con il provvedimento di variazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 novembre 2022 n. 785/22 esecutiva dal 10 dicembre 2022 e riproposto nel Programma Triennale delle OO.PP. 2023-2025, di cui al DUP approvato con Deliberazione C.C del 17/04/2023, n. 189, esecutiva dal 02/05/2023, al medesimo Codice Opera e CUP, tenendo conto della assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili.

Con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 5878/2022 del 22.11.2022, esecutiva in pari data, è stata impegnata la spesa inerente all'elaborazione e alla redazione del progetto definitivo/esecutivo per Euro 146.487,35 (Oneri Previdenziali ed IVA 22 % compresi), a favore dell'ATP: "STUDIOASSOCIATO FRATERNALI QUATTROCCOLO ARCHITETTI" (Capogruppo/Mandataria), Arch. Danilo IANNETTI (Mandante), STUDIO AS32 (Mandante), P.I. Bruno MARCON (Mandante), Ing. Giulio PIGNATTA (Mandante), STUDIO S.R.G. (Mandante), STUDIO TECNICO PROECODI BONFANTE ING. GIUSEPPE E TESSARI PER. IND. ALBERTO SOCIETA' SEMPLICE (Mandante), ONLECO S.R.L. (Mandante), , prenotata la spesa di Euro 2.853.512,65, la cui imputazione è stata modificata con determinazione dirigenziale atto n. DD 7273 del 23/12/2022 per un totale complessivo di Euro 3.000.000,00. Con successiva Deliberazione G.C. del 14/03/2023 n. 121/23 si approvava il ri-accertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2022.

In virtù dell'assegnazione delle risorse aggiuntive (D.MEF n. 124 del 13 marzo 2023) a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'art. 26 comma 7 del DL 50/22 per complessivi Euro 300.000,00, con DD n. 1984 del 21 aprile 2023, si è provveduto ad aggiornare il quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario, nonché a prenotare l'ulteriore importo relativo all'intervento.

L'importo complessivo di Euro 3.322.587,30 è finanziato per Euro 22.587,30 con mezzi della Città e per Euro 3.300.000,00 con fondi provenienti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, di cui Euro 3.000.000,00 nell'ambito del finanziamento dell'Unione Europea - NEXT GENERATION EU - PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 e Euro 300.000,00 relativamente al finanziamento a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili.

Con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Fondi Europei e PNRR - Divisione Innovazione e Fondi Europei - S. Coordinamento fondi PNRR DD 4657 del 05/10/2022 è stata accertata l'entrata per la copertura finanziaria della suddetta spesa (acc.ti nn. 2470/2022, 2114/2023, 2100/2024, 2095/2025, 82/2026 e riaccertati con la DD 5878/2022 nn. 2842/2022 – 2238/2023 – 2127/2024 – 2112/2025 – 94/2026) e, relativamente all'importo riconosciuto nell'ambito del fondo opere

indifferibili, l'ulteriore importo è stato accertato con determinazione dirigenziale n. DD 1679 del 06/04/2023, (acc.ti nn. 3489/2023, 2209/2024 e 2161/2025).

Con Atto di Organizzazione n. 8246 del 15.06.2021 del Direttore di Divisione Arch. Isabella Quinto, è stato individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento, l'Arch. Francione Marcello, così come aggiornato il 22.12.2023.

Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, l'articolo 9 comma 2 del D.L. n. 77/2021 (convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), come specificato dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6, rende disponibile agli Enti locali beneficiari dei finanziamenti il supporto tecnico-operativo prestato da INVITALIA S.p.A.

Pertanto, con Atto n. DD 913 del 24 febbraio 2023 si è ritenuto opportuno aderire all'Accordo Quadro predisposto da Invitalia S.p.A., con sede in Roma, via Calabria 46, P.I. 05678721001, quale Centrale di Committenza affinché, ai sensi degli articoli 37 comma 7 lettera b) e 38 del D.lgs 50/2016, procedesse alla indizione, alla gestione e all'aggiudicazione dell'Accordo quadro per l'affidamento di lavori per la realizzazione di una nuova costruzione di un polo infanzia 0-6 via Verolengo (C.O. 4921 - CUP C11B21002260001) - "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA"- (M4 C1 I1.1 - PNRR), nonché alla stipula, all'esito della stessa, di tale Accordo Quadro con gli operatori economici aggiudicatari.

Con determina di "Invitalia S.p.A.", n. 35/2023, del 3 marzo 2023, è stato approvato l'avvio di una gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, interamente gestita per via telematica, suddivisa in lotti, per la conclusione di accordi quadro finalizzati all'affidamento in appalto integrato per la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di asili nido, scuole e poli dell'infanzia, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. Il bando di gara e i relativi atti di gara relativi alla procedura in oggetto, sono inviati e pubblicati sulla G.U.U.E. in data 8 marzo 2023.

INVITALIA S.p.A, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, in data 27 giugno 2023, ha fatto pervenire il provvedimento di aggiudicazione prot. 0166451 del 06 giugno 2023 dell'intervento, da cui risulta per il lotto geografico 13 - Piemonte – AQ1 Torino I - Aggiudicataria: IMPRESA EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L. a socio unico, con il ribasso percentuale del 14,86% e dato avvio alle verifiche di legge.

Con Deliberazione della Giunta Comunale del 25 luglio 2023 n. 468, esecutiva dal 05.08.2023, è stato approvato il Progetto Esecutivo, il nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario, e successivamente con determinazione dirigenziale Atto n. DD 5344 del 27 settembre 2023 si è preso atto del provvedimento di aggiudicazione del 06 giugno 2023, prot. n. 0166451 di INVITALIA S.p.A, con il quale è stato assegnato al LOTTO GEOGRAFICO 13. Piemonte (CIG 9689852ED1) - Cluster AQ1 - Torino - I all'operatore singolo EDILCOSTRUZIONI GROUP S.R.L. a socio unico, con sede legale in Viale Duca degli Abruzzi n. 40 – 64046 Montorio al Vomano (TE) (P.IVA 00228000675), per la realizzazione dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 33 comma 1 D.Lgs 50/16 e s.m.i., che a seguito del ribasso offerto del 14,86%, sull'importo a base di gara di Euro 2.668.200,00 (di cui Euro 2.628.200,00 per opere soggette a ribasso ed Euro 40.000,00 per oneri della sicurezza contrattuale), risulta un importo di affidamento pari a complessivi netti Euro 2.277.649,48 (di cui Euro 2.237.649,48 per opere soggette a ribasso ed Euro 40.000,00 per oneri della sicurezza contrattuale), oltre Euro 227.764,95 per IVA 10%, e così in

totale Euro 2.505.414,43.

Con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 6865 del 23 novembre 2023, esecutiva in pari data, è stato approvato l'Ordine di Attivazione del contratto specifico, è stato confermato l'impegno della spesa complessiva di Euro 2.547.251,81 (IVA 10 % compresa), è stata confermata la prenotazione della spesa di Euro 176.655,27 (IVA 10 % compresa), è stata autorizzata la consegna anticipata dei lavori, ed è stato altresì approvato il nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario.

Con la Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 8709 del 30 dicembre 2023, esecutiva in pari data, è stato approvato l'affidamento, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1 comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i., del servizio professionale specialistico relativo alla Direzione Operativa delle strutture ed impianti ed al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dei lavori in oggetto per Euro 91.496,64 (Oneri Previdenziali ed IVA 22% compresa), a favore del RTP: STUDIO ASSOCIATO FRATERNALI QUATTROCCOLO ARCHITETTI (Capogruppo/Mandatario), STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32 (Mandante), P.I. Bruno Marcon (Mandante), ed è stata impegnata la relativa spesa, autorizzata la consegna anticipata del servizio e ed è stato altresì approvato il nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario. Con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 792 del 09.02.2024, esecutiva in pari data, si è preso atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione del servizio professionale di cui in discorso e autorizzato la stipula del contratto.

A seguito di quanto sopra esposto, con DD 8709 del 30.12.2023, il quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario risultavano così rideterminati:

QUADRO ECONOMICO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTALE
Opere soggette a ribasso			872.683,30	881.199,00	469.913,65	13.853,53	2.237.649,48
Oneri contrattuali per la sicurezza			18.000,00	15.000,00	6.400,00	600,00	40.000,00
Totale opere e oneri			890.683,30	896.199,00	476.313,65	14.453,53	2.277.649,48
IVA 10 % sulle opere			87.268,33	88.119,90	46.991,37	1.385,35	223.764,95
IVA 10 % su oneri sicurezza			1.800,00	1.500,00	640,00	60,00	4.000,00
Totale IVA			89.068,33	89.619,90	47.631,37	1.445,35	227.764,95
Totale opere ed oneri sicurezza IVA compresa			979.751,63	985.818,90	523.945,02	15.898,88	2.505.414,43
Quota 80 % del 1,96 % Fondo funzioni tecniche						41.837,38	41.837,38
Allacciamenti			8.400,00	18.000,00	3.600,00		30.000,00
Prove di laboratorio				15.000,00			15.000,00
Imprevisti opere			6.273,85	7.708,35	4.974,42		18.956,62

Spese di comunicazione				3.000,00			3.000,00
Spese tecniche				7.052,01			7.052,01
Affidamento Fase A + Fase B (DD 1952/2021)	21.209,70						21.209,70
Affidamento Geom. Vona (DD 6195/2021)		1.377,60					1.377,60
Affidamento R.T.P. (DD 5878/2022)			146.487,35				146.487,35
Affidamento R.T.P. (DD 8709/2023)				91.496,64			91.496,64
Collaudo					11.150,00		11.150,00
Ribasso 14,86%			167.546,17	169.181,10	90.218,56	2.659,74	429.605,57
Totale importo da finanziare	21.209,70	1.377,60	1.308.459,00	1.297.257,00	633.888,00	60.396,00	3.322.587,30

Cronoprogramma finanziario	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Stanziamiento	21.209,70	1.377,60	1.308.459,00	1.297.257,00	633.888,00	60.396,00
Prenotato			14.673,85	50.760,36	19.724,42	
Impegno	21.209,70	1.377,60	1.126.238,98	1.077.315,54	523.945,02	57.736,26
Ribasso			167.546,17	169.181,10	90.218,56	2.659,74

I lavori per la realizzazione del nuovo polo infanzia 0-6 - Via Verolengo sono attualmente in corso ed occorre provvedere alla posa di una canna di discesa nel pozzo della fognatura bianca e della fognatura nera, per tale scopo è stata richiesta alla Società Metropolitana Acque Torino SMAT S.p.A., con sede in corso XI Febbraio 14 - 10152 Torino P.IVA 07937540016, la formulazione del relativo preventivo di spesa. La società predetta ha fatto pervenire il preventivo n. DO/DDC/CTOR/105156 del 12.12.2023 (allegato 1) per un importo totale di Euro 4.571,00 oltre ad Euro 1.005,62 per IVA 22% e così in totale Euro 5.576,62, per i lavori richiesti.

Tale attività è ricompresa all'interno del Servizio Idrico Integrato, come previsto dall'allegato C art. 5 della Convenzione tra l'Autorità d'Ambito, - ATO3 Torino - e la SMAT S.p.A. approvata con Deliberazione n. 173 dell'Autorità d'Ambito n. 3 "Torinese" del 27 maggio 2004 ed integrata con Deliberazione n. 598/2016 del 9 maggio 2016. La suddetta Convenzione affida, con modalità dell'in-house proving, alla Società Smat spa la titolarità della gestione del Servizio Idrico Integrato con effetto per i territori dei Comuni che abbiano la qualità di socio nella società.

Pertanto è possibile quindi provvedere all'affidamento alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. – corso XI Febbraio 14 - 10152 Torino P.IVA 07937540016, degli interventi sopracitati.

In riferimento alla Società SMAT S.p.A., ai sensi dell'art. 3 Legge 13.08.2010 n. 136, così come modificato dalla Legge 17.12.2010 n. 217 e sulla base delle determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010 l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture, non

rientrano negli obblighi di tracciabilità e di CIG le movimentazioni di denaro derivate da prestazioni eseguite in favore di Pubbliche Amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (affidamento house).

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.

La spesa complessiva di Euro 5.576,62 (IVA compresa) relativa all'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui sopra, trova copertura nel quadro economico dell'intervento principale, sui fondi prenotati con la citata determinazione Atto n. DD. N. 5878 del 22 novembre 2022, esecutiva in apri data e come riportato nel dettaglio economico finanziario.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. di approvare l'affidamento alla Società Metropolitana Acque Torino SMAT S.p.A., con sede in corso XI Febbraio 14 - 10152 Torino P.IVA 07937540016, dell'intervento per la posa di una canna di discesa nel pozzo della fognatura bianca e della fognatura nera, nell'ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo polo infanzia 0-6 - Via Verolengo per un importo di Euro 4.571,00 oltre ad Euro 1.005,62 per IVA 22% e così in totale Euro 5.576,62, coma da preventivo n. DO/DDC/CTOR/105156 del 12.12.2023, allegato al presente provvedimento (all. 1), del gestore unico del Servizio Idrico Integrato nella Città di Torino come previsto dalla sopraccitata Convenzione tra l'Autorità d'Ambito, - ATO3 Torino - e la SMAT S.p.A. approvata con Deliberazione n. 173 dell'Autorità d'Ambito n. 3 "Torinese" del 27 maggio 2004 ed integrata con Deliberazione n. 598/2016 del 9 maggio 2016". In riferimento alla Società SMAT S.p.A., ai sensi dell'art. 3 Legge 13.08.2010 n. 136, così come modificato dalla Legge 17.12.2010 n. 217 e sulla base delle determinazioni n.8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010, dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture, non rientrano negli obblighi di tracciabilità e di CIG le movimentazioni di denaro derivate da prestazioni eseguite in favore di Pubbliche Amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (affidamento house). Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza;
2. di approvare l'impegno della spesa complessiva di Euro 5.576,62 IVA 22% compresa come

previsto al punto 1) del presente provvedimento e come indicato nel dettaglio economico finanziario;

3. di approvare, in conseguenza all'affidamento di cui in precedenza, il nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario, così come riportato nel dettaglio economico finanziario;
4. di dare atto che l'intervento è stato inserito per gli anni 2022-2024 nel Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-24 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 marzo 2022 n. 192 esecutiva dal 15 aprile 2022, al Codice Opera n. 4921 (CUP C11B21002260001) così come modificato con il provvedimento di variazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 novembre 2022 n. 785/22 esecutiva dal 10 dicembre 2022 e riproposto nel Programma Triennale delle OO.PP. 2023-2025, di cui al DUP approvato con Deliberazione C.C del 17/04/2023, n. 189, esecutiva dal 02/05/2023, al medesimo Codice Opera e CUP, tenendo conto della assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili.
5. di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città e dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in capo al sottoscritto;
6. di dare atto, che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
7. di dare atto che il presente provvedimento, non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come da dichiarazione allegata alla Deliberazione G.C. n. 468 del 25.07.2023, esecutiva dal 05.08.2023;
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet "Amministrazione Aperta";
9. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Dettaglio economico-finanziario

- di impegnare la spesa complessiva di Euro di 5.576,62 IVA 22% compresa relativamente all'affidamento alla Società Metropolitana Acque Torino SMAT S.p.A., con sede in corso XI Febbraio 14 - 10152 Torino P.IVA 07937540016, utilizzando i fondi prenotati con Atto n. DD 5878/2022 alla voce "I.F. Allacciamenti" (impegni n. 3929/2024 e n. 3946/2024) come di seguito riportato:

Importo	Impegno	Anno Bilancio	Missione	Progr.	Titolo	Macroarea	Cap./Art.	Servizio Resp.	Scadenza Obbligazione
Affidamento SMAT S.p.A. Euro 2.788,31	I.F. Allacciamenti (imp 3929/2024)	2024	04	01	2	02	126100010002	031	31/12/2024
Descrizione Capitolo Articolo		PNRR M4 C1 -11.1 - CUP C11B21002260001 SCUOLE MATERNE - COSTRUZIONE POLI INFANZIA 0-6 EX ART. 1 C.59 L.27/12/19 N. 160 - DPCM 30/12/20 - VIA VEROLENGO VEDASI CAP. 31520011-32470001							

		ENTRATA - Sett. 31
Conto finanziario n.		U.2.02.01.09.003
Descrizione conto finanziario:		Fabbricati ad uso scolastico

Importo	Impegno	Anno Bilancio	Missione	Progr.	Titolo	Macroarea	Cap./Art.	Servizio Resp.	Scadenza Obbligazione
Affidamento SMAT S.p.A. Euro 2.788,31	I.F. Allacciamenti (imp 3946/2024)	2024	12	01	2	02	153200005002	031	31/12/2024
Descrizione Capitolo Articolo		PNRR M4 C1-11.1 - CUP. C11B21002260001 ASILI NIDO - COSTRUZ POLI INFANZIA 0-6 EX ART. 1 C.59 L.27/12/19 N. 160 - DPCM 30/12/20 - VIA VEROLENGO VED CAP. 31520011-32470001 EN - S.R.E. IVA - Sett. 31							
Conto finanziario n.		U.2.02.01.09.003							
Descrizione conto finanziario:		Fabbricati ad uso scolastico							

- di approvare, a seguito del suddetto affidamento e del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2023, approvato con DEL n. 123 della G.C. del 12/03/2024 i.e., il quadro economico e relativo cronoprogramma finanziario, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTALE
Opere soggette a ribasso				1.753.882,30	469.913,65	13.853,53	2.237.649,48
Oneri contrattuali per la sicurezza				33.000,00	6.400,00	600,00	40.000,00
Totale opere e oneri				1.786.882,30	476.313,65	14.453,53	2.277.649,48
IVA 10 % sulle opere				175.388,23	46.991,37	1.385,35	223.764,95
IVA 10 % su oneri sicurezza				3.300,00	640,00	60,00	4.000,00
Totale IVA				178.688,23	47.631,37	1.445,35	227.764,95
Totale opere ed oneri sicurezza IVA compresa				1.965.570,53	523.945,02	15.898,88	2.505.414,43
Quota 80 % del 1,96 % Fondo funzioni tecniche						41.837,38	41.837,38

Affidamento posa canne di discesa fogna bianca e nera a SMAT S.p.A. (presente atto)				5.576,62			5.576,62
Allacciamenti				20.823,38	3.600,00		24.423,38
Prove di laboratorio				15.000,00			15.000,00
Imprevisti opere				13.982,20	4.974,42		18.956,62
Spese di comunicazione				3.000,00			3.000,00
Spese tecniche				7.052,01			7.052,01
Affidamento Fase A + Fase B (DD 1952/2021)	21.209,70						21.209,70
Affidamento Geom. Vona (DD 6195/2021)		1.377,60					1.377,60
Affidamento R.T.P. (DD 5878/2022)			146.225,53	261,82			146.487,35
Affidamento R.T.P. (DD 8709/2023)				91.496,64			91.496,64
Collaudo					11.150,00		11.150,00
Ribasso 14,86%				336.727,27	90.218,56	2.659,74	429.605,57
Totale complessivo	21.209,70	1.377,60	146.225,53	2.459.490,47	633.888,00	60.396,00	3.322.587,30

Cronoprogramma finanziario	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Stanziamento	21.209,70	1.377,60	146.225,53	2.459.490,47	633.888,00	60.396,00
Prenotato				59.857,59	19.724,42	
Impegno	21.209,70	1.377,60	146.225,53	2.062.905,61	523.945,02	57.736,26
Ribasso				336.727,27	90.218,56	2.659,74

Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 3.322.587,30 è finanziata per Euro 22.587,30 con mezzi della Città e per Euro 3.300.000,00 con fondi provenienti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, di cui Euro 3.000.000,00 nell'ambito del finanziamento dell'Unione Europea - NEXT GENERATION EU - PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1. ed Euro 300.000,00 relativamente al finanziamento a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili.

Con Determinazione dirigenziale del Dipartimento Fondi Europei e PNRR - Divisione Innovazione e Fondi Europei - S. Coordinamento fondi PNRR DD 4657 del 5/10/2022 è stata accertata l'entrata per la copertura finanziaria della suddetta spesa (acc.ti nn. 2470/2022, 2114/2023, 2100/2024, 2095/2025, 82/2026 e riaccertati con la DD 5878/2022 nn. 2842/2022, 2238/2023, 2127/2024, 2112/2025, 94/2026) e, relativamente all'importo riconosciuto nell'ambito del fondo opere

indifferibili, l'ulteriore importo è stato accertato con determinazione dirigenziale atto n. DD 1679 del 06/04/2023 (acc.ti nn. 3489/2023, 2209/2024 e 2161/2025).

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Eros Primo