


ID Nome attività Durata

Progetto: cronoprogramma generale 700 g

1 Allestimento cantiere 14 g

2 Archivio Prefettura 56 g

3 Locali Prefettura 92 g

4 Piano interrato 636 g

5 Piano terreno 618 g

6 Piano primo 578 g

7 Piano secondo 559 g

8 Piano terzo 559 g

9 Piano quarto 561 g

10 Coperture 67 g

11 Scalone 120 g

12 Facciata 470 g

13 Impianti 535 g

14 Smontaggio cantiere 14 g
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Attività

Avanzamento

Cardine

Riepilogo

Attività riportata

Cardine riportato

Avanzamento riportato

Divisione

Attività esterne

Riepilogo progetto

Riepilogo raggruppamento

Scadenza

DIVISIONE SERVIZI TECNICI ED EDILIZIA PER I SERVIZI
CULTURALI – SOCIALI – COMMERCIALI

SETTORE EDIFICI PER LA CULTURA
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