
Mercato FORONI

FASI E LAVORAZIONI

AREA DI CANTIERE
posa di recinzione

protezione alberi 

baracca uffici

baracca mensa/spoglaitoio

baracca attrezzi
wc

FASE 0 (mercato provvisorio)

recinzione tipo Orsogrill

demolizione e scavi

basamento precari

cavidotti e impianti

formazione nasi e posa cordoli

reinterri e sottofondi 

pavimentazione e segnaletica

spostamento precari e attiv. impianti
spostamento operatori

FASE 1 

 Baltea/Monte Rosa
recinzione tipo città di Torino

recinzione tipo Orsogrill e cancelli

demolizioni e scavi

fognature

cavidotti e impianti 

formazione nasi e posa cordoli

reinterri e sottofondi

pavimentazione 

segnaletica e arredo urbano

attivazione impianti 
spostamento operatori e cantiere

FASE 2  

piazzetta Cerignola
recinzione tipo città di Torino

recinzione tipo Orsogrill e cancelli

demolizioni e scavi

cavidotti e impianti

fognature

illuminazione pubblica

formazione nasi e posa cordoli

reinterri e sottofondi

pavimentazione 

segnaletica e arredo urbano

attivazione impianti 
spostamento operatori e cantiere
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Mercato FORONI

FASI E LAVORAZIONI

FASE 3 

Candia/Santhià
recinzione tipo città di Torino

recinzione tipo Orsogrill e cancelli

demolizioni e scavi

cavidotti e impianti

fognature

formazione nasi e posa cordoli

reinterri e sottofondi

pavimentazione 

segnaletica e arredo urbano

attivazione impianti 
spostamento operatori e cantiere

FASE 4  

naso Santhià/piazza Bottesini
recinzione tipo città di Torino

recinzione tipo Orsogrill e cancelli

protezione alberi 

demolizioni e scavi

cavidotti e posa impianti

reinterri e sottofondi

basamenti wc 

posa cordoli

posa alberi

pavimentazione e segnaletica 

posa wc 

attivazione  impianti
spostamento operatori e cantiere

 FASE  5

ripristino mercato provvisorio
recinzione new jersy 

transenne e nastro bianco/rosso

eliminazione pali

reinterri e sottofondi
pavimentazione e segnaletica

SMANTELLAMENTO CANTIERE
rimozione baracche

protezione alberi e ripristino verde 
smantellamento recinzioni
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