
ALLEGATO “A”

Comune di TORINO
Provincia di TO

DIAGRAMMA DI GANTT
Cronoprogramma dei lavori

 (Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO:  OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BILANCIO 2011. AREA SUD
CIRCOSCRIZIONI 2 , 9 e 10.

COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO

CANTIERE: Scuola Elementare " RE UMBERTO I " VIA NIZZA 395, TORINO (TO)

TORINO, 05/04/2011

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(geometra LA MALFA Angelo )

_____________________________________
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Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Rimozione di pavimenti interni 3 g

Posa di pavimenti sintetici perpalestre tracciamenti e finitura 15 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 6 g

Realizzazione di opere di lattoneria 4 g

Ripassamento di manto di copertura in tegole 7 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

Realizzazione controsoffitti 11 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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