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1 INSTALLAZIONE DEL CANTIERE 7 1
2 BONIFICA BELLICA 28 4
3 BONIFICA AMBIENTALE 7 1
4 SCAVI 28 4
5 FONDAZIONI 28 4
6 STRUTTURE IN ELEVAZIONE PIANO INTERRATO 14 2
7 SOLAIO PIANO TERRA 28 4
8 STRUTTURE IN ELEVAZIONE PIANO TERRA 14 2
9 SOLAIO PIANO AMMEZZATO 28 4

10 STRUTTURE IN ELEVAZIONE PIANO AMMEZZATO 14 2
11 SOLAIO PIANO PRIMO 28 4
12 STRUTTURE IN ELEVAZIONE PIANO PRIMO 14 2
13 SOLAIO PIANO SECONDO 28 4
14 STRUTTURE IN ELEVAZIONE PIANO SECONDO 14 2
15 SOLAIO PIANO TERZO 28 4
16 STRUTTURA IN ELEVAZIONE PIANO TERZO 14 2
17 SOLAIO COPERTURA 28 4
18 STRUTTURA IN ELEVAZIONE COPERTURA 7 1
19 SOLAIO COPERTURA VANI TECNICI IN COPERTURA 14 2
20 VESPAIO PIANO INTERRATO 7 1
21 MURATURE ESTERNE PIANO INTERRATO 7 1
22 MURATURE ESTERNE PIANO TERRA 14 2
23 MURATURE ESTERNE PIANO AMMEZZATO 14 2
24 MURATURE ESTERNE PIANO PRIMO 21 3
25 MURATURE ESTERNE PIANO SECONDO 21 3
26 MURATURE ESTERNE PIANO TERZO 21 3
27 MURATURE ESTERNE PIANO COPERTURA 7 1
28 TRAMEZZATURE PIANO INTERRATO 14 2
29 TRAMEZZATURE PIANO TERRA 14 2
30 TRAMEZZATURE PIANO AMMEZZATO 7 1
31 TRAMEZZATURE PIANO PRIMO 21 3
32 TRAMEZZATURE PIANO SECONDO 21 3
33 TRAMEZZATURE PIANO TERZO 21 3
34 TRAMEZZATURE PIANO COPERTURA 7 1
35 SOTTOFONDI PIANO INTERRATO 14 2
36 SOTTOFONDI PIANO TERRA 14 2
37 SOTTOFONDI PIANO AMMEZZATO 14 2
38 SOTTOFONDI PIANO PRIMO 14 2
39 SOTTOFONDI PIANO SECONDO 14 2
40 SOTTOFONDI PIANO TERZO 14 2
41 SOTTOFONDI PIANO COPERTURA 14 2
42 INTONACI PIANO INTERRATO 14 2
43 INTONACI PIANO TERRA 7 1
44 INTONACI PIANO AMMEZZATO 7 1
45 INTONACI PIANO PRIMO 7 1
46 INTONACI PIANO SECONDO 7 1
47 INTONACI PIANO TERZO 7 1
48 INTONACI PIANO COPERTURA 7 1
49 STRUTTURA RIVESTIMENTI DI FACCIATA 21 3
50 RIVESTIMENTI DI FACCIATA 28 4
51 CONTROSOFFITTATURE PIANO INTERRATO 7 1
52 CONTROSOFFITTATURE PIANO TERRA 7 1
53 CONTROSOFFITTATURE PIANO AMMEZZATO 14 2
54 CONTROSOFFITTATURE PIANO PRIMO 7 1
55 CONTROSOFFITTATURE PIANO SECONDO 7 1
56 CONTROSOFFITTATURE PIANO TERZO 7 1
57 CONTROSOFFITTATURE PIANO COPERTURA 7 1
58 RIVESTIMENTI SCALE 28 4
59 RINGHIERE 14 2
60 RIVESTIMENTI PIANO INTERRATO 14 2
61 RIVESTIMENTI PIANO TERRA 14 2
62 RIVESTIMENTI PIANO PRIMO 14 2
63 RIVESTIMENTI PIANO SECONDO 14 2
64 RIVESTIMENTI PIANO TERZO 14 2
65 PAVIMENTAZIONI PIANO INTERRATO 28 4
66 PAVIMENTAZIONI PIANO TERRA 21 3
67 PAVIMENTAZIONI PIANO AMMEZZATO 7 1
68 PAVIMENTAZIONI PIANO PRIMO 21 3
69 PAVIMENTAZIONI PIANO SECONDO 21 3
70 PAVIMENTAZIONI PIANO TERZO 21 3
71 PAVIMENTAZIONI PIANO COPERTURA 21 3
72 SERRAMENTI INTERNI PIANO INTERRATO 14 2
73 SERRAMENTI INTERNI PIANO TERRA 14 2
74 SERRAMENTI INTERNI PIANO AMMEZZATO 7 1
75 SERRAMENTI INTERNI PIANO PRIMO 14 2
76 SERRAMENTI INTERNI PIANO SECONDO 14 2
77 SERRAMENTI INTERNI PIANO TERZO 14 2
78 SERRAMENTI INTERNI PIANO COPERTURA 7 1
79 FACCIATE VETRATE 56 8
80 DECORAZIONI PIANO INTERRATO 21 3
81 DECORAZIONI PIANO TERRA 14 2
82 DECORAZIONI PIANO AMMEZZATO 7 1
83 DECORAZIONI PIANO PRIMO 14 2
84 DECORAZIONI PIANO SECONDO 14 2
85 DECORAZIONI PIANO TERZO 14 2
86 DECORAZIONI PIANO COPERTURA 7 1
87 SANITARI PIANO INTERRATO 7 1
88 SANITARI PIANO TERRA 7 1
89 SANITARI PIANO PRIMO 7 1
90 SANITARI PIANO SECONDO 7 1
91 SANITARI PIANO TERZO 7 1
92 IMPERMEABILIZZAZIONI CONTRO TERRA 7 1
93 SOTTOFONDI AREE ESTERNE 7 1
94 PAVIMENTAZIONI AREE ESTERNE 7 1
95 SISTEMAZIONE AREE VERDI 7 1
96 DISCESE PLUVIALI 7 1
97
98 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 168 24
99
100 FOGNATURE 28 4
101
102 IMPIANTO IDRICO-ANTINCENDIO COLONNE E RETE 7 1
103 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO RADIATORI E AEROTERMI PIANO INTERRATO 14 2
104 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO RADIATORI E AEROTERMI PIANO TERRA 14 2
105 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO RADIATORI E AEROTERMI PIANO AMMEZZATO 7 1
106 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO RADIATORI E AEROTERMI PIANO PRIMO 14 2
107 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO RADIATORI E AEROTERMI PIANO SECONDO 14 2
108 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO RADIATORI E AEROTERMI PIANO TERZO 14 2
109 IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA CANALIZZAZIONI PIANO INTERRATO 14 2
110 IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA CANALIZZAZIONI PIANO TERRA 14 2
111 IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA CANALIZZAZIONI PIANO AMMEZZATO 7 1
112 IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA CANALIZZAZIONI PIANO PRIMO 14 2
113 IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA CANALIZZAZIONI PIANO SECONDO 14 2
114 IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA CANALIZZAZIONI PIANO TERZO 14 2
115 PANNELLI RADIANTI A APAVIMENTO E A SOFFITTO PIANO INTERRATO 14 2
116 PANNELLI RADIANTI A APAVIMENTO E A SOFFITTO PIANO TERRA 14 2
117 PANNELLI RADIANTI A APAVIMENTO E A SOFFITTO PIANO AMMEZZATO 7 1
118 PANNELLI RADIANTI A APAVIMENTO E A SOFFITTO PIANO PRIMO 14 2
119 PANNELLI RADIANTI A APAVIMENTO E A SOFFITTO PIANO SECONDO 14 2
120 PANNELLI RADIANTI A APAVIMENTO E A SOFFITTO PIANO TERZO 14 2
121 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO PIANO INTERRATO 14 2
122 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO PIANO TERRA 14 2
123 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO PIANO PRIMO 14 2
124 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO PIANO SECONDO 14 2
125 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO PIANO TERZO 14 2
126 SCARICHI ACQUE NERE E BIANCHE PIANO INTERRATO 21 3
127 IMPIANTO SOLARE 28 4
128 CENTRALE IDRICA 28 4
129 CENTRALE RACCOLTA ACQUE METEORICHE 28 4
130 CENTRALE TERMO-FRIGORIFERA 28 4
131
132 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - TRACCE E TUBAZIONI - PIANO INTERRATO 14 2
133 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - TRACCE E TUBAZIONI - PIANO TERRA 14 2
134 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - TRACCE E TUBAZIONI - PIANO AMMEZZATO 7 1
135 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - TRACCE E TUBAZIONI - PIANO PRIMO 14 2
136 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - TRACCE E TUBAZIONI - PIANO SECONDO 14 2
137 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - TRACCE E TUBAZIONI - PIANO TERZO 14 2
138 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - TRACCE E TUBAZIONI - PIANO COPERTURA 14 2
139 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - INFILAGGIO CAVI - PIANO INTERRATO 28 4
140 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - INFILAGGIO CAVI - PIANO TERRA 28 4
141 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - INFILAGGIO CAVI - PIANO AMMEZZATO 7 1
142 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - INFILAGGIO CAVI - PIANO PRIMO 28 4
143 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - INFILAGGIO CAVI - PIANO SECONDO 28 4
144 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - INFILAGGIO CAVI - PIANO TERZO 28 4
145 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - INFILAGGIO CAVI - PIANO COPERTURA 28 4
146 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - CORPI ILLUMINANTI - PIANO INTERRATO 28 4
147 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - CORPI ILLUMINANTI - PIANO TERRA 21 3
148 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - CORPI ILLUMINANTI - PIANO AMMEZZATO 7 1
149 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - CORPI ILLUMINANTI - PIANO PRIMO 21 3
150 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - CORPI ILLUMINANTI - PIANO SECONDO 21 3
151 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - CORPI ILLUMINANTI - PIANO TERZO 21 3
152 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - CORPI ILLUMIANTI - PIANO COPERTURA 21 3
153 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - CABLAGGIO QUADRI - PIANO INTERRATO 14 2
154 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - CABLAGGIO QUADRI - PIANO TERRA 14 2
155 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - CABLAGGIO QUADRI - PIANO AMMEZZATO 7 1
156 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - CABLAGGIO QUADRI - PIANO PRIMO 14 2
157 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - CABLAGGIO QUADRI - PIANO SECONDO 14 2
158 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - CABLAGGIO QUADRI - PIANO TERZO 14 2
159 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - CABLAGGIO QUADRI - PIANO COPERTURA 14 2
160 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - AREA ESTERNA 28 4
161 IMPIANTO DI TERRA ED EQUIPOTENZIALE 7 1
162 PROTEZIONE DALLE SOVRATENSIONI 7 1
163 IMPIANTI FOTOVOLTAICI 28 4
164 LINEA ALIMENTAZIONE CABINA 7 1
165 GRUPPI DI CONTINUITA' E UPS 14 2
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