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PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 
PREMESSA 

 
Nel seguito si intende: 
CODICE: D.LGS. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i – “Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE”. 

RG: D.P.R. 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione 
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE”. 

CG: D.M. 19/04/2000 n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale di 
appalto dei lavori pubblici, ai sensi degli articoli 5 e 253 del Codice”, per quanto non 
abrogato dal Regolamento. 

 
Articolo 1. Capitolato Speciale d’Appalto. 

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, 
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità 
dedotti e risultanti dal contratto d’appalto, dal presente atto integrante il progetto, 
nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di 
conoscere e di accettare. 

2. Sono estranei al presente atto, e non ne costituiscono in alcun modo riferimento 
negoziale, i computi metrici estimativi allegati al progetto, ai sensi degli artt. 137 e 
184, comma 3 RG. 

 
Articolo 2. Ammontare dell’appalto. 

1. L’importo definitivo contrattuale sarà quello risultante dall’applicazione del ribasso 
offerto dall’aggiudicatario sull’importo a base di gara per lavori, sommato agli 
oneri per la sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso. 
Tali importi sono così definiti, oltre IVA di legge: 
a) Euro 381.017,05 per lavori, soggetti a ribasso, a base di gara; 
b) Euro  20.034,94 per oneri per la sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso. 

2. Il presente CSA - Parte II – Disposizioni Speciali riporta in dettaglio la 
suddivisione dell'importo complessivo a base di gara secondo le singole 
categorie lavorative costituenti l'appalto, indicando la categoria generale o 
specializzata considerata prevalente, nonché tutte le parti, con relativi importi e 
categorie che sono subappaltabili o scorporabili a scelta del concorrente ai sensi 
dell’art. 118, comma 2 del Codice. Contiene altresì, nel caso di interventi 
complessi ex art. 3.1 lett. l) del RG le indicazioni sull’articolazione delle 
lavorazioni di cui all'art. 43 RG, come prevista dall'art. 43.4 dello stesso RG. 

3. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale 
delle opere. 

4. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del Codice ed 
art. 43, comma 7 RG, per cui i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi contrattuale 
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allegato al Contratto di Appalto ex art. 137 R.G., con applicazione del ribasso di 
gara, costituiscono i prezzi unitari contrattuali. 

 
Articolo 3. Corrispettivo. 

1. I prezzi relativi all'appalto sono contenuti nell'Elenco prezzi unitari particolare 
dell'opera, secondo quanto richiamato e definito nel Contratto d’Appalto e nel 
presente atto. 

2. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga 
fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto d’appalto si applica il criterio 
del prezzo chiuso di cui all'art. 133, commi 3 e 3 bis del Codice. 

3. L’elenco dei prezzi unitari, come definito al precedente art. 2 comma 4, è 
vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso 
d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del Codice e degli artt. 161 
e 162 del RG. 

4. Dovendosi eseguire categorie di lavori non previste ed impiegare materiali per i 
quali non risulta fissato il prezzo contrattuale nell’elenco prezzi particolare 
dell’opera, si dovrà provvedere in via prioritaria  all’utilizzo dei prezzi unitari 
contenuti nell’Elenco Prezzi Stazione Appaltante (E.P. Regione Piemonte, come 
adottato dalla Città di Torino con apposito provvedimento deliberativo) di 
riferimento per l’appalto ed in subordine alla formazione di nuovi prezzi desunti 
da prezzi  elementari di mercato vigenti alla data dell’offerta (v.d. art. 163, c. 1 
lett. c) RG). 

5. Qualora si debbano contabilizzare opere in economia, necessarie per la 
particolare tipologia della lavorazione, ai sensi dell’art. 179 RG, i prezzi della 
relativa manodopera s’intendono quelli del contratto provinciale del lavoro (paga 
+ oneri) in vigore al momento dell’esecuzione delle lavorazioni medesime, 
mentre i prezzi per trasporti e noli saranno determinati facendo riferimento 
all’Elenco prezzi della Regione Piemonte, come adottato dalla Città e vigente al 
momento dell’esecuzione dei lavori, incrementati di spese generali ed utili al 
netto del ribasso offerto.  

 
Articolo 4. Domicilio dell’Appaltatore. 

1. L’Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di 
direzione lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio 
presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società 
legalmente riconosciuta, ai sensi dell'art. 2 CG. 

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o 
comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei 
lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli 
atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo 
rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il 
domicilio eletto ai sensi del comma 1. 

3. L’elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta, con l’indicazione anche 
delle persone che possono riscuotere (art. 5), entro il termine di 10 giorni dalla 
comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, da consegnarsi al 
Responsabile del Procedimento contestualmente alla sottoscrizione del verbale 
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di cui all’articolo 106, comma 3 RG, che deve essere in ogni caso antecedente 
alla formale stipula del contratto d’appalto. 

 
Articolo 5. Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono 
riscuotere. 

1. La Città effettuerà i pagamenti tramite la Civica Tesoreria Comunale, con le 
modalità e secondo le norme che regolano la contabilità della stazione 
appaltante. 

2. Ai sensi dell’art. 3.1b del Capitolato Generale, l’Appaltatore è tenuto a dichiarare 
la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in 
conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente 
riconosciute dalla stazione appaltante, nonché  quanto prescritto dai successivi 
commi dell’art. 3 CG. 

3. L’Appaltatore produrrà gli atti di designazione delle persone autorizzate 
contestualmente alla firma del verbale di cui al precedente articolo 4, comma 3. 

 
Articolo 6. Direttore di cantiere. 

1. Ferme restando le competenze e responsabilità attribuite dal Codice, dal RG e 
dal CG all’Appaltatore, la direzione del cantiere è assunta dal Direttore di cantiere 
ai sensi dell’articolo 6 CG. 

2. L’atto di formale designazione deve essere recapitato alla Direzione Lavori prima 
dell’inizio lavori. 

 
Articolo 7. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 

1. I lavori devono essere consegnati, su autorizzazione del Responsabile del 
Procedimento, entro 45 giorni dalla stipula del contratto, con le modalità di cui 
all’art. 153 e segg. RG. 

2. Il Responsabile del Procedimento può, con specifico atto motivato, autorizzare la 
consegna anticipata dei lavori ai sensi dell’art. 11, comma 12 del Codice, nonché 
degli artt. 153 commi, 1 (secondo periodo) e 4 e 154 comma 3 RG, pendente la 
stipula del contratto. In tale caso, il verbale di cui all’art. 106, comma 3 RG, dovrà 
essere sottoscritto dalle parti antecedentemente alla predetta autorizzazione. 

3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 365 
(trecentosessantacinque) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale 
di consegna dei lavori. Tale durata tiene conto della naturale e prevedibile 
incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole. 

4. Qualora nel presente atto siano previste scadenze differenziate di varie 
lavorazioni, la consegna di cui al comma 1 è riferita alla prima delle consegne 
frazionate previste. Il tempo utile di cui al comma 3 è riferito all’ultimazione 
integrale dei lavori e decorre dall’ultimo verbale di consegna parziale ai sensi 
dell’articolo 154, comma 6 RG. Per l’ultimazione delle singole parti frazionate o 
funzionalmente autonome, si fa riferimento a quanto previsto dal presente atto, 
Parte II – Disposizioni Speciali.  

5. Qualora si renda necessaria la consegna parziale, nei casi in cui la natura o 
l’importanza dei lavori o dell’opera lo richieda, ovvero si verifichi una temporanea 
indisponibilità delle aree o degli immobili, si applicherà l’articolo 154, comma 7  
RG. In caso di urgenza, l’appaltatore comincia i lavori per le sole parti già 
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consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo 
verbale di consegna parziale. 

6. In caso di consegna parziale, l’appaltatore è tenuto a presentare un programma 
di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni 
sulle aree disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora 
permangano le cause di indisponibilità, si applica la disciplina prevista dal RG 
(artt. 154, comma 7 e 158).  

7. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore 
comunicata per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle 
necessarie constatazioni in contraddittorio, con le modalità dell’art. 199 RG, 
redigendo apposito verbale. 

8. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna 
indennità, qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione 
appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior 
tempo impiegato, ai sensi dell’art. 159, comma 13 RG.  

9. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del Codice, ai fini 
dell'applicazione delle penali si applicherà l’art. 159, comma 14 RG. 

10. Nel caso di ritardata consegna dei lavori per fatto o colpa della Città, si 
applicherà l’art. 153, commi 8 e 9 RG. 

 
Articolo 8. Programma di esecuzione dei lavori. 

1. I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma (artt. 40 e 43, 
comma, 11 RG) costituente parte integrante del contratto (che deve intendersi ad 
andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori) ed al conseguente 
programma esecutivo (art. 43, comma 10 RG) che l’appaltatore è obbligato a 
presentare prima dell’inizio dei lavori. La Direzione Lavori può richiedere di 
presentare, prima dell'inizio dei singoli lavori, un programma esecutivo 
dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di progetto, nel quale sono 
riportate per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione, come 
previsto dal D.Lgs. 207/10 all’art. 43 comma 10 

2. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d’arte e le 
prescrizioni della Direzione Lavori, in modo che l’opera risponda perfettamente a 
tutte le condizioni stabilite nel presente atto e relativi disegni, nonché alle norme 
e prescrizioni in vigore. 

3. L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della 
Direzione Lavori e con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea 
esecuzione di altre opere, affidate ad altre ditte, con le quali l’Appaltatore si 
impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon 
andamento dei lavori, la stessa procedura deve essere applicata con gli operatori 
titolari di licenze rispettando il principio della non interruzione dell’attività, ci si 
deve attenere a quanto stabilito dal “Regolamento per l’Esercizio del Commercio 
al Dettaglio su Aree Pubbliche” approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 21 febbraio 2005 n. mecc. 2003 12205/101 esec. dal 07 marzo 
2005. 

4. L’Appaltatore è altresì tenuto all’osservanza dei principi di sicurezza contenuti 
nella valutazione dei rischi propri dell’impresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
e di quelli contenuti nei piani di sicurezza di cui al successivo articolo 26.  
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In ogni caso è soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori e il 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione vorranno impartire. 

5. L’Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di 
svolgere l’esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e 
completati a regola d’arte nel termine contrattuale. Circa la durata giornaliera dei 
lavori, si applica l’art. 27 CG. 

6. La Direzione dei lavori potrà però, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un 
diverso ordine nella esecuzione dei lavori, senza che per questo l’Appaltatore 
possa chiedere compensi od indennità di sorta. L’Appaltatore dovrà pertanto 
adempiere a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei 
Lavori. 

 
Articolo 9. Penali.    

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, 
per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione complessiva dei 
lavori, è applicata una penale pari all’1%0 (uno per mille) dell’importo contrattuale 
ex art. 145, comma 3 RG. 

2. La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie 
lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, secondo quanto meglio specificato 
nel CSA – Parte II - Disposizioni Speciali, in proporzione all’importo di queste ex 
art. 145, comma 5 RG. 

3. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3  RG, l’importo complessivo della penale non 
potrà superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, si 
dovrà dare corso alla procedura di risoluzione del contratto di cui all’articolo 145, 
comma 4 RG e 136 del Codice... 

4. Sono a carico dell'Appaltatore, e dedotti in sede di collaudo, le spese di 
assistenza di cui all'art. 229 comma 2b RG. 

5. Le penali di cui al comma 1 verranno applicate con deduzione dall’importo del 
Conto Finale, anche mediante escussione della cauzione definitiva ove 
necessario, mentre quelle di cui al comma 2 saranno applicate con deduzione 
direttamente sul certificato di pagamento relativo al SAL interessato. 

6. Si applicano in ogni caso le norme dell’art. 145 RG. 
7. Per il presente contratto non verrà applicato il premio di accelerazione, qualora 

l’ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale.  
 

Articolo 10. Sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe. 
1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Direttore dei lavori o su 

disposizione del Responsabile del Procedimento, nei casi previsti dagli artt. 158 e 
159 RG, con le modalità ivi previste. 

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far 
cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione. 

3. Alle sospensioni dei lavori previste dal presente atto o dai piani di sicurezza 
come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione 
degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo, nel 
rispetto di quanto disposto dall’art. 159 RG. 

4. E’ ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità degli articoli 158, 
comma 7 e 159, comma 7 RG. Per contro, la sospensione di una o più 
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lavorazioni in cantiere per violazione alle norme di sicurezza sul lavoro, disposta 
su indicazione del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva ex art. 92, 
comma 1 D.Lgs. 81/2008, non comporta per l’appaltatore il diritto al differimento 
del termine di ultimazione lavori contrattualmente previsto. 

5. Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall’art. 159 RG, si 
applica la disciplina dell’art. 160 RG. 

6. L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i 
lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga con le modalità dell’art. 159, 
commi 8, 9 e 10 RG. 

 
Articolo 11. Oneri a carico dell’Appaltatore. 

1. Si intendono in ogni caso a carico e spesa dell’appaltatore, in quanto compresi 
nel prezzo dei lavori, fatto salvo le spese relative alla sicurezza nei cantieri (non 
soggette a ribasso), gli oneri espressamente previsti all’art. 32, comma 4 RG, 
oltre a quelli generali e particolari indicati  specificatamente nel presente CSA. 

2. L'Appaltatore ha altresì l'onere di aggiornare, con l'approvazione del DL, gli 
elaborati di progetto, in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive 
adottate, ai sensi dell'art. 15, comma 4 RG. 

3. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha 
l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di 
regolamento, anche mediante il direttore di cantiere di cui all’art. 6 precedente.  

4. L’Appaltatore ed i subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei 
contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, 
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dall’art. 6 CG e 
dagli artt. 4 e 5 RG, nonché gli ulteriori adempimenti di sua competenza derivanti 
dal Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della 
Provincia di Torino, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 
2009 09655/029 del 22.12.2009. 
In particolare l’appaltatore è tenuto, alla maturazione di ciascun SAL, a 
presentare un’apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con cui 
attesti, sotto la piena responsabilità civile e penale, di aver provveduto 
regolarmente al pagamento delle maestranze impegnate nel cantiere oggetto 
dell’appalto in questione, in merito alla retribuzione ed all’accantonamento della 
quota relativa al TFR, e di manlevare pertanto la Città dall’eventuale 
corresponsabilità ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 276/2003 e s.m.i. Detta 
autocertificazione dovrà essere presentata inoltre, per suo tramite, dalle ditte 
consorziate esecutrici, nonché dai subappaltatori preventivamente autorizzati, o 
direttamente dai medesimi nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori. 

5. Sono inoltre a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui ai successivi articoli 32 e 33, 
nonché quelli relativi alla provvista ed installazione del cartello di cantiere 
secondo le modalità standard dell'Ente appaltante. 

6. L’Appaltatore si fa altresì espressamente carico di consegnare al DL, 
relativamente a materiali/apparecchiature/opere, tutte le certificazioni, documenti 
e collaudi, comprensivi degli schemi grafici identificativi relativi al luogo di 
installazione dei singoli elementi costruttivi, da allegare alla dichiarazione di 
corretta posa in opera (redatta ai sensi del D.M. 04/05/98), che sarà poi 
necessario presentare unitamente alla domanda di sopralluogo degli Organi 
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competenti di Vigilanza, finalizzata all’ottenimento del C.P.I., all’autorizzazione 
ASL, dell’agibilità, ecc… entro 30 gg dall’ultimazione del singolo intervento, pena 
la non contabilizzazione dei medesimi, come meglio specificato al successivo art. 
13. 

7. Spetta altresì all’Appaltatore l’onere per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in 
cantiere, comprese le caratterizzazioni ed i relativi trasporti in discarica, come 
meglio specificato nel presente CSA, senza pretesa alcuna di riconoscimento 
economico per le suddette attività. 

 
Articolo 12. Proprietà dei materiali di demolizione. 

1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, nonché gli oggetti di valore e 
quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte e l’archeologia, sono di proprietà 
dell’Amministrazione; ad essi si applicano gli artt. 35 e 36 CG. 

2. L’Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli 
atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle 
demolizioni relative. 

3. Qualora venga prevista la cessione di detti materiali all’Appaltatore, il prezzo ad 
essi convenzionalmente attribuito (non soggetto a ribasso) ivi citato deve essere 
dedotto dall’importo netto dei lavori; in caso contrario, qualora non sia indicato il 
prezzo convenzionale, si intende che la deduzione  sia stata già fatta nella 
determinazione del prezzo. 

 
Articolo 13. Contabilizzazione dei lavori. 

1. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione 
delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito 
documento, con le modalità previste dal presente CSA per ciascuna lavorazione; 
il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari 
dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. 

2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se 
l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i 
brogliacci, il Direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, 
i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in 
economia, si procede secondo le relative speciali disposizioni; si richiama, in 
proposito, quanto già indicato al precedente art. 3, comma 5 e all’art. 15 del 
presente atto. 

4. Gli oneri per la sicurezza contrattuali sono contabilizzati con gli stessi criteri 
stabiliti per  i lavori, con la sola eccezione del prezzo, che è quello  prestabilito 
dalla stazione appaltante e non soggetto  a ribasso in sede di gara.  

5. I materiali e le apparecchiature che, per norma di legge, devono essere 
accompagnati da specifici documenti di omologazione / certificazione: 

A – ove i materiali non necessitino di certificazione relativa alla loro posa, 
potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della 
presentazione della relativa documentazione; 

B - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti di specifica 
certificazione dell’esecutore / installatore, potranno essere contabilizzati in 
provvista e posa solamente al momento della presentazione della 
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documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa in 
opera da parte dell’esecutore / installatore; 

C - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti, oltre alla 
specifica certificazione dell’esecutore / installatore, anche della certificazione del 
professionista abilitato sulla corretta esecuzione, potranno essere contabilizzati in 
provvista e posa solamente al momento della presentazione della 
documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa in 
opera da parte dell’esecutore / installatore. La certificazione del professionista 
abilitato dovrà essere acquisita comunque al termine dei lavori e sarà condizione 
necessaria per il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori. 

D - gli impianti complessi, che sono costituiti da materiali ed apparecchiature 
in parte soggetti ad omologazione / certificazione, ma che necessitano della 
certificazione finale complessiva, potranno essere contabilizzati in provvista e 
posa in opera: 

- per materiali ed apparecchiature non soggetti ad omologazione / 
certificazione, al momento della loro esecuzione; 

- per materiali ed apparecchiature soggetti ad omologazione / certificazione, 
vale quanto riportato ai precedenti punti A – B – C. 

 
Articolo 14. Valutazione dei lavori in corso d’opera. 

1. Le quantità di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, escluso 
ogni altro metodo, salve le eccezioni stabilite nel presente atto; valgono in ogni 
caso le norme fissate nei Capitolati citati al successivo articolo 33, commi 3 e 4. 

2. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti può essere aggiunta la 
metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati 
in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei lavori, da 
valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima, come da art. 180, 
comma 5 RG.  

3. Ai sensi dell’art. 180, comma 6 RG, i materiali e i manufatti portati in contabilità 
rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e possono sempre essere rifiutati 
dal Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 18 CG. 

 
Articolo 15. Anticipazioni dell’Appaltatore.  

1. Le lavorazioni e le somministrazioni che, per la loro natura e ai sensi dell’art. 186 
RG, si giustificano mediante fattura, sono sottoposti alle necessarie verifiche da 
parte del Direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi 
precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove 
necessario, rettificate, sono pagate all’Appaltatore, ma non iscritte in contabilità 
se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.  

2. Le fatture relative ai lavori e forniture saranno intestate alla Città e trasmesse 
all’Appaltatore, che avrà l’obbligo di pagare entro 15 giorni. 

3. All’importo di tali fatture regolarmente quietanzate verrà corrisposto l’interesse 
annuo legale vigente, quale rimborso delle spese anticipate, con le modalità di 
cui all’art. 67 del Capitolato Generale degli Appalti Municipali. 

4. L’ammontare complessivo delle anticipazioni non potrà comunque superare il 5% 
dell’importo complessivo netto dell’opera, a meno che l’appaltatore vi consenta. 
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 Articolo 16. Variazioni al progetto e al corrispettivo.  
1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta 

dall’Appaltatore, se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente 
approvata (dal Responsabile del Procedimento o dalla Città ai sensi dell'art. 161, 
commi 9 e 10 RG) nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’articolo 132 
del Codice.  

2. Qualora la Città, per tramite della D.L., disponga varianti in corso d’opera nel 
rispetto delle condizioni e discipline di cui all’art. 132 del Codice, ad esse saranno 
applicate le norme degli artt. 161 e 162 RG. 

3. La perizia delle opere suppletive e/o di variante sarà redatta a misura con 
l’utilizzo dei prezzi unitari di cui al precedente articolo 3 e la contabilizzazione 
delle suddette opere avverrà a misura con le modalità previste dal presente atto. 
Ai fini della relativa approvazione, il progetto di variante sarà verificato e validato 
secondo le disposizioni vigenti in materia. 

 
Articolo 17. Modalità di liquidazione dei corrispettivi. 

1. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la 
stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi 
maturati fino alla data della sospensione, prescindendo dall’importo minimo 
previsto per ciascun SAL,  ai sensi dell’art. 141, comma 3 RG. 

2. Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà 
effettuato dopo l’ultimazione dei lavori. 

3. Il residuo credito è pagato, quale rata di saldo, entro 60 giorni, secondo le 
previsioni contrattuali, dall'emissione del certificato di Collaudo/Regolare 
Esecuzione, unitamente allo svincolo della cauzione definitiva ex art. 113 del 
Codice, con le modalità di cui agli art. 141, comma 9 del Codice ed artt. 235 e 
124 RG, previa verifica del DURC ex art. 4 RG e successiva formale richiesta di 
presentazione di idonea polizza a garanzia del saldo, rilasciata secondo le 
specifiche di cui al successivo art. 29, comma 3. Qualora il relativo DURC 
risultasse negativo, si provvederà a trattenere l’importo del saldo medesimo ex 
art. 124 R.G., rilasciata secondo le specifiche di cui al successivo art. 29, comma 
3. Qualora il relativo DURC risultasse negativo, si provvederà a trattenere 
l’importo del saldo medesimo e  si provvederà all’intervento sostitutivo di cui 
all’art. 4, comma 2 D.P.R. 207/2010. 
Qualora, nonostante l’irregolarità riscontrata, la Stazione Appaltante abbia già 
ricevuto la polizza di cui sopra, procederà comunque con l’intervento sostitutivo 
sopraccitato. 

4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono in ogni caso 
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2 C.C. 

5. Sulle rate di acconto verrà effettuata la ritenuta dello 0,5% prevista dall’art. 4, 
comma 3 RG. 

6. Si rinvia a quanto disposto dall’art. 25 del presente atto relativamente alla 
presentazione/richiesta del DURC, riferito sia all’Appaltatore sia al 
subappaltatore, secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia. 

7. Qualora si proceda al pagamento diretto del subappaltatore, ai sensi dell’art. 37, 
comma 11 e 118, comma 3 ultimo periodo del Codice, si rinvia a quanto previsto 
al successivo art. 27. 
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8. Nel caso di ritardati pagamenti, si procederà secondo quanto previsto dagli artt. 
142 e seg. RG; si specifica, in particolare, che il saggio degli interessi di mora è 
da considerarsi comprensivo del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2 
del Codice Civile. 

 
Articolo 18. Materiali e difetti di costruzione.  

1. L’Appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni 
dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di 
scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel presente 
Capitolato Speciale. 

2. Per l’accettazione dei materiali valgono le norme dell’art. 167 RG. 
3. L’Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali fatte salve le 

prescrizioni degli artt. 16 e 17 CG, nonché quelle più specifiche contenute nel 
presente atto. 

4. Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza, si 
applicherà l’art. 18 CG. 

 
Articolo 19. Controlli e verifiche. 

1. Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi 
momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con 
eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed 
apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa 
dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali. 

2. Si richiamano inoltre gli oneri della Ditta circa la garanzia e la perfetta 
conservazione di manufatti e impianti di cui all’art. 32, comma 4 lett. e) ed i) RG. 

3. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’appalto 
non escludono la responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformità 
dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia 
dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati. 

4. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo 
all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante. 

 
Articolo 20. Conto finale dei lavori. 

1. Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 60 
dall'ultimazione dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di 
avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del 
procedimento ai sensi dell’art. 200, comma 1 RG. 

2. La sottoscrizione del Conto Finale da parte dell’Appaltatore viene effettuata ai 
sensi e con gli effetti di cui all’art. 201 RG. 

 
Articolo 21.  Regolare esecuzione o collaudo. 

1. Ai sensi dell'art. 141 del Codice e 219 RG, il collaudo deve essere ultimato entro 
6 mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla DL con apposito 
certificato di cui all'art. 199 RG, previa verifica del DURC ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 6 e 196 RG. 
La Città si avvale della facoltà prevista dall'art. 141, comma 3 del Codice, come 
da deliberazione G.C. 25.11.2008 n. mecc. 200807850/029. Pertanto, entro i 
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limiti ivi previsti, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare 
esecuzione,  che  deve essere emesso, previa verifica del DURC ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 6 e 196 RG, ai sensi dell'art. 237 RG, dal DL entro 
3 mesi dall'ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposito certificato di 
cui all'art. 199 RG. 
L’esito della verifica risultante dal DURC dev’essere riportato sulla relazione 
contenuta nel certificato di collaudo/CRE ex art. 229, comma 1 lett.a) RG. 

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al 
presente atto avvengono con approvazione formale del certificato di 
collaudo/CRE, che ha carattere provvisorio. 

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua 
emissione e deve essere approvato dalla Città; il silenzio della Città  protrattosi 
per due mesi oltre il predetto termine di due anni, equivale all’approvazione 
formale. 

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del C.C., l'appaltatore risponde, ai sensi 
dell’art. 141, comma 10 del Codice e 229, comma 3 RG, per la difformità ed i vizi 
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Città prima che il 
certificato di collaudo/regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua 
emissione, assuma carattere definitivo. 

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla 
gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino 
all'approvazione, esplicita o tacita, dell’atto di collaudo; resta nella facoltà della 
Città richiedere la presa in consegna anticipata di parte o di tutte le opere ulti-
mate, ai sensi dell'art. 230 RG. 

6. Per il Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione, valgono le norme dell’art. 
141 del Codice e della Parte II, Titolo X del RG. 

7. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 RG, sono a totale carico 
dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli 
apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e 
impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre. 

 
Articolo 22. Risoluzione del contratto e recesso. 

1. Qualora ricorra la fattispecie di cui all’art. 135, comma 1 del Codice, il 
Responsabile del procedimento propone alla Stazione Appaltante la risoluzione 
del contratto d’appalto, tenuto conto dello stato dei lavori e delle eventuali 
conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, mediante formale 
contestazione scritta all’Appaltatore e senza alcun obbligo di preavviso. 

2. In caso di ottenimento di DURC dell’appaltatore negativo per due volte 
consecutive, il Responsabile del procedimento propone la risoluzione del 
contratto ai sensi del precedente comma, previa contestazione dell’irregolarità e 
assegnazione di un termine di almeno 15 giorni per le eventuali controdeduzioni 
dell’affidatario del contratto, secondo quanto previsto all’art. 6, comma 8 RG. 

3. In caso di grave inadempimento o grave ritardo dell’appaltatore debitamente 
accertato, si rinvia a quanto previsto agli art. 136 e seguenti del Codice e 146 
RG. 

4. A norma e per gli effetti di cui all’art. 1456 C.C., l’Amministrazione ha il diritto di 
risolvere il contratto d’appalto, previa comunicazione da inviarsi all’Appaltatore di 
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volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di 
risarcimento danni, nei seguenti casi: 
a) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni 

e la sicurezza sul lavoro, come previsto dal successivo art. 26; 
b) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei 

lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 81/2008; 
c) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale 

del contratto; 
d) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori ex 

art. 135, comma 1 bis del Codice, oltre al fallimento o irrogazione di misure 
sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione. 

I casi elencati saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Responsabile del 
Procedimento, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi 
avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. 
Non potranno essere intese, quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al 
presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti 
per i quali la Città non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di 
mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di 
qualsivoglia natura. 

5. La risoluzione contrattuale è altresì ammessa al ricorrere di quanto previsto dalla 
legge 726/82 qualora, previo esperimento di avvio del procedimento ex art. 7 L. 
241/90 e s.m.i., l’Amministrazione ritenga il venir meno del rapporto fiduciario con 
l'Appaltatore. 

6. Nel caso di risoluzione, l’Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei 
danni subiti ex art. 1453, comma 1 del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di 
esigere dall’Impresa il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore 
rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento 
del contratto. 

7. E’ fatto salvo il diritto di recesso della Città sensi degli artt. 1671 C.C. e 134 del 
Codice. 
Tale diritto è altresì esercitabile nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, 
l’Amministrazione venga a conoscenza, in sede di informative prefettizie di cui 
all'art. 4 D.Lgs. 490/94, di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a 
condizionare le scelte e gli indirizzi dell’Appaltatore stesso. 

8. L’appaltatore potrà recedere unicamente nel caso di cui al precedente art. 7, 
comma10, secondo quanto previsto dall’art. 153 RG. 

 
Articolo 23. Riserve e accordi bonari. 

1. Le riserve che l’Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalità 
previste dal RG, in particolare dagli artt. 190 e 191 dello stesso. 

2. Qualora le riserve iscritte in contabilità superino il 10% dell’importo contrattuale, 
si applicherà quanto previsto dall’art. 240 del Codice relativamente all’Accordo 
bonario. In ogni caso, ex art. 240 bis, comma 1 bis del Codice, non possono 
essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati precedentemente 
verificati ai sensi dell’art. 112 del Codice e del RG, ivi compresi quelli relativi alle 



MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE MERCATALI - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO                 15 
 

 
 

Via Meucci n. 4 – 10121 TORINO 
Tel. 011.4430665 – 011.4430614 - Fax 011.4430619 

www.comune.torino.it 
 

varianti e/o ulteriori opere, sulla scorta di quanto previsto al precedente art. 16, 
comma 3. 

3. Nel caso di appalto di importo inferiore a 10 milioni di Euro, non viene promossa 
la costituzione della commissione e la proposta di accordo bonario è formulata 
dal Responsabile unico del procedimento, ai sensi dei commi 12, 13 e 15 dell’art. 
240 del Codice. 

4. Le riserve saranno formulate dall’Appaltatore con le modalità e nel limite del 20% 
dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 240 bis del Codice e del RG. 

 
Articolo 24. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 
assistenza.  

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare e a far applicare integralmente tutte le 
norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 
territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti 
i lavori, ex art. 4 RG., in particolare, per l’esecuzione dei lavori di edilizia in 
genere, richiamati nell’ All. A del D.P.R. 207/2010 ed all’All.X D.Lgs.81/2008, 
l’appaltatore dovrà essere iscritto o iscriversi alla Cassa Edile. 

2.  E’ altresì obbligato a rispettare, ed a far rispettare al subappaltatore, tutte le 
norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, 
assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle 
vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, 
comma 6, del Codice ed dall’art. 90, comma 9 del D.Lgs. 81/2008; in particolare 
è  tenuto a quanto disposto al precedente art. 11, comma 4 secondo periodo. 

3. In caso di inadempimento alle norme di cui ai commi precedenti, in particolare 
qualora venga acquisito un DURC che segnali un’inadempienza contributiva in 
capo a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, la Città 
procederà a trattenere, dal certificato di pagamento, l’importo corrispondente 
all’inadempienza rilevata, destinando le somme accantonate a garanzia 
dell’adempimento degli obblighi suddetti. La Città provvederà altresì ad avvisare 
gli Enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile, dell'importo 
trattenuto e giacente a loro garanzia, al fine di procedere al relativo pagamento 
ex art. 4, comma 2 RG. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze 
accertate, mediante l’acquisizione del DURC, sarà disposto dalla Città in via 
sostitutiva ex art. 4, comma 2 D.P.R. 207/2010 direttamente agli Enti 
previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile, secondo le modalità 
contenute nelle Circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 
3/2012, dell’INPS n. 54 del 13/04/2012 e dell’INAIL del 21/03/2012. 

4. In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 
dipendente, potrà procedersi secondo i disposti dell’art. 5 RG..  

5.  Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in 
surrogazione dell'impresa come da precedente comma, l'Appaltatore non potrà 
opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni. 

 
Articolo 25. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.  

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 131 del Codice,, è tenuto a depositare entro 30 
giorni dall’aggiudicazione,  e comunque prima della consegna dei lavori: 
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a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento 
redatto dalla Città, ai sensi dell’art. 100, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
  

b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di 
coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e con i 
contenuti di quest'ultimo, qualora la Città non sia tenuta alla redazione del 
piano ai sensi del suddetto Decreto legislativo; 

c) un proprio piano operativo di sicurezza, ai sensi dell’art. 96, comma 1, lett. g) 
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 
relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei 
lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza della 
Città di cui alla precedente lettera a).  

2. I suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto, unitamente 
al piano di sicurezza redatto dalla Città, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i. 

3. L'Appaltatore dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.; in particolare dovrà esibire al Responsabile dei Lavori quanto 
previsto dall’art. 90 ed Allegato XVII di tale decreto, quali iscrizione camera 
CCIAA, documento di Valutazione dei Rischi di cui si impegna ad effettuare gli 
aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi 
lavorativi utilizzati, DURC in corso di validità, dichiarazione di non essere oggetto 
di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i. 

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la 
sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto 
in suo danno ex art. 135, comma 1 del Codice. 

5. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, 
ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani 
di sicurezza, ai sensi dell'art. 131, comma 3 del Codice e del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.  

 
Articolo 26. Subappalti e subcontratti.  

1. Previa autorizzazione della Città e nel rispetto degli articoli 118 e 37, comma 11 
del Codice, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta 
possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le 
modalità previste dalle norme vigenti, tenuto conto anche degli artt. 108,109 e 
170 RG, nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

2. La Città non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, come peraltro 
risulta dal bando di gara, fatta eccezione per la fattispecie di cui all’art. 37, 
comma 11 del Codice; pertanto l’Appaltatore è tenuto all’obbligo di presentare 
alla Città, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento corrisposto (liquidato) 
nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti 
dal medesimo ai subappaltatori ed agli esecutori in subcontratto di forniture con 
posa in opera (2%). In difetto, si procederà a sospendere l’intero successivo 
pagamento nei confronti dell’Appaltatore inadempiente, ai sensi dell’art. 118, 
comma 3 del Codice e dell’art. 15 della L. 180/2011 (Statuto delle imprese), fatto 
salvo quanto previsto dall’art. 170, comma 7 RG. 
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3. L’Appaltatore è, inoltre, responsabile in solido con il subappaltatore 
dell’osservanza delle norme in materia di trattamento economico e contributivo 
previdenziale/assicurativo dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art. 118, comma 
6 del Codice. Pertanto, nel caso di DURC non regolare del subappaltatore, 
riferito al periodo in cui il subappaltatore ha operato in cantiere, ai sensi dell’art. 
118 comma 3 del Codice, si applica quanto previsto al precitato art. 25, comma 
3, tenuto comunque conto di quanto disposto all’art. 6 commi 3 e 5 RG. 

4. Nel caso di ottenimento di DURC negativo riguardante il subappaltatore per due 
volte consecutive, la stazione appaltante, previa contestazione al subappaltatore 
e assegnazione di un termine di 15 giorni per eventuali controdeduzioni, 
pronuncia la decadenza dell’autorizzazione prevista al comma 1, e provvede a 
segnalare il fatto all’Osservatorio dei contratti pubblici, secondo quanto previsto 
all’art. 6, comma 8 secondo periodo RG, disponendo altresì l’allontanamento dal 
cantiere delle maestranze impiegate in tale subappalto.  

5. Nella fattispecie di cui all’art. 37, comma 11 del Codice (pagamento diretto al 
subappaltatore), la Città non procederà all’emissione del certificato di pagamento 
nei confronti dell’appaltatore, finché costui non presenti formale comunicazione, 
ai sensi dell’art. 118, comma 3 ultimo periodo del Codice, vistata dal 
subappaltatore, con l’indicazione degli importi relativi alle lavorazioni eseguite e 
contabilizzate, distinti per rispettiva competenza. 

6. In ottemperanza a quanto previsto al comma precedente, l’appaltatore è 
successivamente tenuto alla trasmissione delle rispettive fatture. La Città non 
risponde dei ritardi imputabili all’appaltatore nella trasmissione della 
documentazione di cui sopra e, pertanto, s’intende fin da ora manlevata dal 
pagamento di qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del 
subappaltatore.  
Nel caso di DURC non regolare relativo al subappaltatore, la Città procederà 
secondo le modalità di cui al precedente art. 25, in quanto compatibile. 

7. L’Appaltatore è altresì tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, ex art. 118, 
comma 11, ultimo periodo del Codice, per tutti i subcontratti stipulati per 
l’esecuzione dell’appalto medesimo, quanto ivi previsto. In proposito, la Città 
effettuerà la verifica dei relativi DURC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., e, nel caso di riscontrata irregolarità contributiva, previa formale 
comunicazione all’Appaltatore, disporrà la sospensione delle relative attività sino 
ad avvenuta regolarizzazione dei DURC in esame. 

 
Articolo 27. Cessione del contratto e del corrispettivo d’appalto. 

1. Qualsiasi cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione relativa 
all’Appaltatore non produce effetto nei confronti della Città, se non viene disposta 
con le modalità di cui all’art. 116, comma 1 del Codice. 

2. Entro 60 giorni dall’intervenuta comunicazione di cui sopra, la stazione 
appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto con effetto risolutivo sulla 
situazione in essere, qualora non sussistano i requisiti di cui alla vigente 
normativa antimafia ex art. 116, commi 2 e 3 del Codice. 

3. Qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico 
o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla stazione appaltante; 
essa è altresì regolata dall’art. 117 del Codice  e dall’art. 3, commi 3 e 4 CG. 
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Articolo 28. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva. 

1. La cauzione definitiva deve essere integrata ogni volta che la Città abbia 
proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente atto e delle 
vigenti norme, oppure abbia affidato all'Appaltatore l'esecuzione di ulteriori 
opere/varianti . 

2. Tale garanzia sarà svincolata con le modalità previste dal Codice. L'ammontare 
residuo della garanzia cessa di avere effetto ed è svincolato automaticamente 
all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, o comunque 
decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell’art. 123, comma 1 
RG. 

3. Le firme dei funzionari, rappresentanti della Banca o della Società di 
Assicurazione,riportate su tale cauzione, dovranno essere autenticate dal Notaio, 
con l’indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di 
firma. 

 
Articolo 29. Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi. 

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure e gli adempimenti necessari per 
evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone ed alle cose 
nell’esecuzione dell’appalto; ad esso compete l’onere del ripristino o il 
risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 165 RG. 

2. L’Appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante 
a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, 
anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori, ai sensi dell' 
art. 125, comma 1 RG. 

3. Egli assume altresì la responsabilità civile dei danni causati a terzi nel corso 
dell’esecuzione dei lavori ex art. 125, comma 1 RG. 

4. A tale scopo dovrà stipulare  idonee polizze assicurative, come previsto dall’art. 
129, comma 1 del Codice e dall’art. 125 RG, da trasmettere alla stazione 
appaltante, unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento del premio, almeno 
10 giorni prima della consegna dei lavori, pena la non consegna dei medesimi. 
Dette polizze, debitamente autenticate ai sensi di Legge, dovranno essere 
redatte in conformità delle disposizioni contenute nel D.M. n. 123 del 12 marzo 
2004, entrato in vigore a far data dal 26.05.2004, con  particolare riferimento  allo 
SCHEMA TIPO 2.3.  
Le polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino 
all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, con i seguenti 
massimali: 
 
- PARTITA  1 - OPERE   € 401.051,99; 
- RC di cui al precedente punto 3) €. 500.000,00. (cinquecentomila) 
 
In particolare, per i danni di cui alla PARTITA 1 - OPERE, il massimale indicato, 
riferito all'importo complessivo dell'appalto a base di gara, sarà rideterminato, a 
seguito dell'aggiudicazione, sulla base dell'importo contrattuale netto (IVA 
esclusa), ai sensi dell'art. 4 dello schema tipo 2.3. di cui al succitato D.M. 
123/2004. 
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L’Appaltatore è altresì tenuto ad aggiornare detta somma assicurata inserendo gli 
importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per 
lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario. 

5. L'Ente assicurato non potrà in ogni caso essere escluso dalla totale copertura 
assicurativa per gli importi di cui al precedente punto 4 con clausole limitative di 
responsabilità.  
Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte all'Ente 
medesimo: tale clausola dovrà risultare espressamente nelle suddette polizze 
assicurative. 

6. S'intendono ovviamente a carico dell'appaltatore gli eventuali danni, di qualunque 
genere, prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata 
consegna delle predette polizze nei tempi e modi di cui sopra. 

 
Articolo 30. Danni cagionati da forza maggiore.                                                          

1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono 
essere denunciati alla Direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di 
cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Per essi valgono le norme 
dell’art. 166 RG. 

 
Articolo 31. Documentazioni da produrre. 

1. L’Appaltatore dovrà presentare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla 
comunicazione dell’aggiudicazione, oltre a quanto prescritto nel bando, anche i 
seguenti documenti: 

- cauzione definitiva ex art. 29 
- piano di sicurezza operativo/sostitutivo ( POS/PSS) ex art. 26 
- ulteriori dichiarazioni / documentazioni previste all’art. 90, comma 9, del 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 
Articolo 32. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.  

1. Si intendono espressamente richiamate ed accettate integralmente le norme 
legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 
163/06 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, il Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 approvato con D.P.R. 05 ottobre 
2010 n. 207, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 
n. 145, per quanto non in contrasto con il Codice ed il Regolamento suddetti, 
oltre il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro. 

2. Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel 
presente Capitolato Speciale d’Appalto. 

3. L’Appaltatore è altresì soggetto alle norme del Capitolato Generale di condizioni 
per gli appalti municipali (C.C. 06/07/1964 Pref. Div. 4^ n. 6280/9144) per le parti 
non in contrasto con la normativa vigente in materia di LL.PP. 

4. Per le specifiche norme tecniche l’Appaltatore, oltre a quanto prescritto nel D.M. 
del 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni” e nel Capitolato Speciale, è 
soggetto ai seguenti Capitolati tipo: 
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- Capitolato speciale per gli appalti delle opere murarie e affini occorrenti nella 
costruzione di nuovi edifici e nella sistemazione di quelli esistenti 
(deliberazione 30 ottobre 1943 Pref. Div. 2/1 n. 44200 del 22/12/1943) con 
esclusione dell’art. 13; 

- Capitolato per l’appalto delle imprese di ordinario mantenimento e di 
sistemazione del suolo pubblico (Deliberazione C.C. 3/12/1951 Pref. 2/2/1952 
Div. 4 n. 5040); 

- Capitolato speciale per le opere di canalizzazione e analoghe del sottosuolo 
(Deliberazione 30/10/1943 Pref. 16/12/1943 n. 43639); 

- Capitolato speciale di appalto per l’installazione degli impianti di 
riscaldamento nei locali degli edifici municipali (delib. C.C. 30/12/1957 Pref. 
4/2/58 Div. 2 n. 7541/1015); 

- Capitolato Generale di norme tecniche per le provviste ed opere relative agli 
impianti industriali ed elettrici (delib. C.C. 3/5/1954 G.P.A. 26/8/54 Div. 2/1 n. 
49034). 

5. Si intendono parte del presente atto le indicazioni per l’utilizzo delle terre e rocce 
da scavo ai sensi degli artt. 185 e 186 del D.Lgs. 152/2006, approvate con 
deliberazione della Giunta Comunale in data 03.11.2009, mecc. 2009 07137/126, 
esecutiva dal 20.11.2009. 

6. Si intende richiamato ed accettato, da entrambe le parti, il Protocollo di intesa per 
la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Provincia di Torino, adottato con 
deliberazione G.C. mecc. 2009 09655/029 del 22.12.2009 e sottoscritto dalla 
Città in data 04.02.2010. 

 
 

PARTE II - DISPOSIZIONI SPECIALI 
 

 
Articolo 33. Oggetto dell’appalto 

1. Il presente appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e la provvista dei 
materiali occorrenti per la manutenzione delle pavimentazioni destinate a sede di 
mercati rionali. 
Agli effetti del presente appalto le aree mercatali, per le quali dovranno essere 
effettuati i lavori e  le provviste, risulta dal seguente elenco: 
 
CIRCOSCRIZIONE I 
• Porta Palazzo 
• Crocetta 
• Palestro 
• San Secondo 
 
  CIRCOSCRIZIONE  II 
• Baltimora 
 
CIRCOSCRIZIONE  III 
• Racconigi 
• Di Nanni 
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• Martini / Benefica 
• Brunelleschi 
 
CIRCOSCRIZIONE  IV 
• Svizzera 
 
CIRCOSCRIZIONE  V 
• Vittoria 
• Vallette 
• Cincinnato 
• Grosseto 
 
CIRCOSCRIZIONE  VI 
• Porpora 
• Taranto 
 
CIRCOSCRIZIONE  VII 
• Casale 
• Santa Giulia 
 
CIRCOSCRIZIONE  VIII 
• Madama Cristina 
 
CIRCOSCRIZIONE  IX 
• Spezia 
 
CIRCOSCRIZIONE  X 
• Pavese 
 

L’incarico del coordinamento in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs 81/2008 è 
stato affidato al Geom. Salvatore Caruso, tecnico abilitato dipendente di questa 
Amministrazione. 
Il relativo piano di sicurezza e coordinamento viene fornito contestualmente al 
presente capitolato e ne costituisce parte integrante. Esso individua le opere speciali 
per la sicurezza riconosciute in base all’elenco prezzi allegato. 
La Stazione Appaltante provvederà, prima dell’inizio dei lavori, a presentare le 
comunicazioni di legge previste dall’art. 99 del D.Lgs. 81/2009 e s.m.i. (notifica 
preliminare) agli Enti competenti. 
L’esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel rispetto delle tavole di progetto allegate, 
del presente Capitolato Speciale e di quelli in esso richiamati, nonché di tutte le 
norme di legge o regolamenti vigenti applicabili ai lavori in oggetto. 
 

Articolo 34. Categoria prevalente, categorie scorporabili, altre categorie di lavori 
 

Gli importi e le incidenze delle diverse categorie di lavori risultano dalla seguente 
tabella: 
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A)Per i lavori soggetti a ribasso di gara:   Euro   381.017,05 
B)Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:  Euro     20.034,94 
TOTALE APPALTO (A+B)      Euro   401.051,99  
 
Le cifre del presente quadro, che indicano gli importi presunti delle diverse categorie 
dei lavori, soggette al ribasso di gara, potranno subire delle variazioni con le modalità 
indicate al precedente art. 16. 
Agli importi posti a base d’appalto verrà applicata la variazione percentuale offerta 
dalla ditta aggiudicataria. 
Tale variazione sarà unica sui prezzi unitari di cui agli elenchi prezzi citati al 
successivo art. 37 e 38 in base ai quali verranno liquidati i lavori previsti a misura e le 
eventuali varianti ordinate dall’ente appaltante, con l’avvertenza che sui prezzi della 
mano d’opera in economia la variazione percentuale sarà applicata solo sulla 
maggiorazione del 24,30% per utili e spese generali, restando fissa ed invariata la 
tariffa oraria base. 
 
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 del d.p.c.m. 10 gennaio 1991, n. 55 e del 
D.P.R. 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, ai 
sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/06e s.m.i., i lavori in oggetto sono classificati nella 
seguente categoria prevalente: 
OG3 “STRADE AUTOSTRADE, PONTI ecc…” Classifica II (DPR 207/2010  
allegato A) 
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 107-108 e 109 del RG DPR 207/2010° 
dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06, si indicano di seguito le ulteriori categorie scorporabili 
e subappaltabili, con il relativo importo: 
OS6 ”Finiture di opere in materiale lignei, metallici e vetrosi per un importo di €. 
9.765,01. 

  Colonna A Colonna B Colonna C 

CAT. DI 
LAVORO DESCRIZIONE 

IMPORTO 
SOGGETTO A 

RIBASSO 
ONERI   

SICUREZZA % 

      OG3 Strade, Autostrade,ecc €.  370.305,42   97,189 % 

      OS3 Impianti Idrico-Sanitario, 
Cucine,Lavanderie €.         946,62      0,248 % 

      OS6 
Finiture di opere generali in 
materiale lignei, plastici, 
metallici e vetrosi 

€.      9.765,01      2,563 % 

     Totale  €.  381.017,05 €.   20.034,94 100,000 % 
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Per lavori relativi agli impianti vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori 
aventi i requisiti di cui al DM (Svil. Econo.) 37/08. Essi devono essere realizzati 
dall’Appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti o della relativa 
qualificazione, ancorché acquisiti dopo l’aggiudicazione dell’appalto; in caso 
contrario essi devono essere affidati in subappalto a Ditta in possesso dei requisiti 
summenzionato. 
 

Articolo 35. Ulteriori oneri e obblighi dell’appaltatore  
 

Articolo 35.1 Oneri relativi all’esecuzione delle opere 
 
Tenuto fermo quanto specificato all’articolo 11 del presente Capitolato Speciale 
d’Appalto, si riportano di seguito ulteriori elementi. 
Tutte le opere, prestazioni e provviste che formano l’oggetto del presente appalto, 
dovranno essere date completamente ultimate in ogni loro parte ed idonee all’uso cui 
sono destinate franche da ogni spesa. 
L’appaltatore avrà inoltre l’obbligo di recarsi personalmente, o di inviare un suo 
rappresentante, alle riunioni periodiche che la Direzione Lavori organizzerà presso il 
cantiere. Tali riunioni saranno convocate con cadenza almeno settimanale e 
comunque ogni qualvolta ne nascesse la necessità. 
Oltre agli oneri generali ed a quelli particolari relativi alle singole categorie di lavori 
previsti dal presente Capitolato saranno anche a carico dell’appaltatore e compresi 
nei prezzi unitari i seguenti oneri ed obblighi: 
- Il conseguimento di tutte le licenze, autorizzazioni, visti, permessi prescritti dalla 

legislazione e regolamentazione vigente in materia, nonché il pagamento delle 
relative imposte, tasse, diritti e contributi necessarie per la realizzazione 
dell’opera. 

- L’esecuzione di ogni prova di carico, di resistenza, di tenuta, di funzionamento 
che potrà essere richiesta dalla Direzione dei Lavori su ogni struttura, manufatto 
od impianto realizzato od in corso di realizzazione. 

- L'assistenza alle aziende erogatrici per le opere murarie occorrenti alle 
lavorazioni di loro competenza. 

- Gli oneri agli enti erogatori di energia, acqua ecc. per gli allacciamenti provvisori 
necessari alla realizzazione dell’opera. 

- La prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per 
effettuare tracciamenti, livellazioni, misurazioni e rilievi inerenti ai lavori. 

- L’accertamento, prima dell’inizio dei lavori, della presenza di cavi elettrici e/o 
tubazioni nel sottosuolo e/o murature eventualmente interessati dall’esecuzione 
delle opere. 

- Le spese per formazione, prelievo e conservazione di provini e campioni di 
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nei lavori nonché per l’esecuzione 
di ogni analisi o prova degli stessi da effettuarsi da laboratori ufficialmente 
riconosciuti. 

- Le spese necessarie per garantire l’accessibilità in sicurezza delle residenze e 
delle attività commerciali presenti sull’area di cantiere durante lo svolgersi dei  
lavori, ivi compresi i passi carrai.  

- Tutte le spese relative all’accatastamento della struttura adibita a servizi igienici.  
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- Sono inoltre a carico ed onere dell’appaltatore, che dovrà tenerne 
opportunamente conto in sede di valutazione dell’offerta, i costi relativi alla 
produzione/smaltimento dei rifiuti, comprese caratterizzazioni e trasporti in 
discarica. 

- L’esecuzione di ogni analisi e la produzione della dovuta documentazione in 
ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152  
"Norme in materia ambientale" e di quanto disposto dalla delibera G.C. del 3 
novembre 2009 mecc. 2009 07137/126 “Indicazioni per l’utilizzo delle terre e 
rocce da scavo ai sensi degli art. 185 e 186 del D.Lgs 152/2006” 

 
Al termine dei lavori e contestualmente alla firma del verbale di ultimazione, l'Impresa 
dovrà presentare alla Direzione dei Lavori i seguenti elaborati e documenti: 
- Tutte le dichiarazioni, requisiti, certificazioni scritte di garanzia richieste nel 

presente capitolato inerenti singole forniture, materiali e/o forniture in opera. 
- Le dichiarazioni di conformità relative agli impianti tecnologici di cui all’ art. 7 del 

D.M. n. 37/08. 
 

Articolo 35.2 Oneri relativi alla gestione del cantiere 
 
Fermo restando quanto specificato all’articolo 11 del presente Capitolato Speciale 
d’Appalto, l’impresa dovrà: 
- adempiere a tutte le disposizioni del piano di sicurezza; 
- sostenere le spese per la realizzazione della cartellonistica di cantiere conforme 

alle disposizioni impartite dal Manuale dei cantieri della Città di Torino.  
- eseguire la messa in opera di tutte le protezioni necessarie per tutelare la 

continuità e la sicurezza del traffico sia veicolare che pedonale, sulle vie e aree 
pubbliche e private attigue ai cantieri; 

- predisporre le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali 
nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e ciò 
secondo le indicazioni della D.L., ed in genere l’osservazione delle norme di 
polizia stradale di cui al codice della strada, decreto legislativo 30.04.92 n.285 e 
relativo regolamento di attuazione, D.P.R. 16.12.92 n.425; 

- provvedere all’eventuale pagamento degli oneri relativi ad ogni possibile 
occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori per qualsiasi causa ad essi 
dipendenti; 

- provvedere sotto la sua completa responsabilità al ricevimento in cantiere, 
scarico e trasporto nei luoghi di deposito situati nell’interno del cantiere dei 
materiali, forniture ed opere comprese nel presente appalto, nonché alla loro 
buona conservazione e perfetta custodia; 

consegnare le opere in perfetta pulizia tale da consentire l’immediata loro 
utilizzazione. Sarà quindi obbligo della ditta appaltatrice di provvedere alla pulizia del 
cantiere una volta ultimati i lavori. 
 

Articolo 35.3 Obblighi normativi 
 
Nell’esecuzione dei lavori che formano l’oggetto del seguente appalto, 
l’impresa,  si obbliga a rispettare quanto segue: 
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Le imprese appaltatrici/esecutrici si impegnano a conservare, presso la loro sede di 
lavoro, le comunicazioni di servizio obbligatorie anticipate effettuate al Centro per 
l’Impiego ex art. 39 del D.L. 112/2008 convertito con modifiche dalla L. 133/2008, 
anche al fine di rendere meno invasiva ed affannosa per le stesse imprese la fase di 
un’eventuale verifica ispettiva degli Organi di Vigilanza. 
Le imprese appaltatrici/esecutrici si impegnano ad applicare, ai sensi del D.Lgs. 72 
del 25.02.2000, ai lavoratori extracomunitari distaccati in Italia, durante il periodo di 
distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, 
regolamentari ed amministrative, nonché da CCNL di riferimento applicabili ai 
lavoratori nazionali occupati nello stesso posto di lavoro, ivi compresa l’iscrizione alla 
cassa Edili ove prevista. 
Le imprese appaltatrici/esecutrici sono obbligate a far effettuare, ai lavoratori che 
accedono per la prima volta al settore edile, ore 16 di formazione in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro presso Ente Scuola CIPET, come previsto dal CCNL 
Edile del 18.06.2008. 
L’appaltatore è tenuto ad applicare e far applicare, a tutti i lavoratori impiegati nella 
realizzazione di opere edili ed affini, il trattamento economico e normativo previsto 
dal CCNL Edilizia ed affini di riferimento e di relativi accordi integrativi, inclusa 
l’iscrizione alla Cassa Edile. Per le attività non ricomprese nel settore edile, 
l’appaltatore ha l’obbligo dell’adozione e del rispetto del trattamento economico e 
normativo di cui al CCNL di riferimento  e ai relativi accordi integrativi. 
L’impresa e’ responsabile nei confronti della stazione appaltante dell’osservanza 
delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei rapporti con i loro 
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del 
subappalto. 
Il subappalto non autorizzato non esime l’impresa dalla responsabilità di cui al 
comma precedente, ferme restando le sanzioni penali e senza pregiudizio degli altri 
diritti della stazione appaltante. In ossequio al combinato disposto degli articoli 34 
comma 12 del D.Lgs. 406/91 e 118 del D.Lgs.163/06 e s.m.i. sono in ogni caso 
considerati subappalti i noli a caldo e le forniture con posa in opera di materiali se 
singolarmente superiori al 2% dell’importo dei lavori affidati e/o quando il valore del 
materiale fornito sia inferiore rispetto a quello della manodopera. 
L’appaltatore è tenuto a trasmettere all’ente appaltante con periodicità 
quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché 
di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 
Il Direttore dei lavori ha facoltà, tuttavia, di procedere alla verifica di tali versamenti in 
sede di emissione dei certificati di pagamento. 
In tutti i cantieri della Città di Torino, tutti i lavoratori presenti a qualsiasi titolo siano 
muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contente le 
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, ex art. 18, comma 1, lett. 
U) D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
La Ditta a richiesta della Direzione dei Lavori, sarà tenuta a fornire l’elenco 
nominativo con tutte le generalità del personale addetto ai lavori, detto personale, tra 
l’altro, dovrà essere di gradimento della D.L. e l’appaltatore si obbliga ad allontanare 
immediatamente le persone alle sue dipendenze che venissero dichiarate non 
gradite dalla D.L. stessa, senza che questa sia tenuta ad indicare i motivi di tale 
richiesta ed a corrispondere alcun compenso. 
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L’appaltatore è tenuto a provvedere al personale necessario per l’esecuzione di 
eventuali lavori in economia, secondo le varie qualifiche richieste. 
Nei lavori stessi sarà retribuita la sola manodopera effettivamente prestata in 
cantiere; il tempo occorrente agli operai per recarsi sullo stesso o per recarsi 
eventualmente nei magazzini dell’impresa a fornirsi di attrezzi, materiali, ecc. non 
sarà contabilizzato. 
 

Articolo 36. Prezzi 
 

I lavori oggetto del presente appalto saranno liquidati “a misura” con l’adozione dei 
prezzi allegati al presente capitolato particolare d’appalto. 
Tali valori sono stati desunti dal seguente elenco prezzi: 

• Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici della Città di Torino per l'anno 
2012. Adozione dell'Elenco Prezzi Regione Piemonte - Edizione "dicembre 
2011", valevole per l’anno 2012 (DGR n. 9-3610 del 28.03.2012, s.o. del 
30.03.2012 al B.U. n. 13 del 29.03.2012) adottato con D.G.C. del 17.04.2012, 
n. mecc. 2012 01819/029 esec. 01.05.2012). 

 
Articolo 36.1 Nuovi Prezzi Unitari Opere: 
 

Articolo di 
Elenco I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I Unità di 

misura 
PREZZO  

EURO 
    

N96_001 Realizzazione di pavimentazione semiflessibile (Euro/Mq/cm) 
Realizzazione di pavimentazione semiflessibile tipo Sintexcem realizzata 
mediante la posa di uno strato di conglomerato bituminoso poroso (con % 
vuoti > 25%), saturato con malta cementizia polimero modificata a 
comportamento reodinamico, il tutto posto in opera tramite i mezzi necessari 
per dare la pavimentazione finita a regola d'arte.  (Euro/Mq/cm) 

  

 (EURO otto/39) Mq/cm 8,39 

N96_002 Realizzazione di pavimentazione semiflessibile steso a mano  
(Euro/Mq/cm) 
Realizzazione di pavimentazione semiflessibile tipo Sintexcem realizzata 
mediante la posa di uno strato di conglomerato bituminoso poroso (con % 
vuoti > 25%) steso A MANO, saturato con malta cementizia polimero 
modificata a comportamento reodinamico, il tutto posto in opera tramite i 
mezzi necessari per dare la pavimentazione finita a regola d'arte.  
(Euro/Mq/cm) 

  

 (EURO dieci/07) Mq/cm 10,07 

N96_003 Rimessa in quota pietre smosse o fuori quota 
Rimessa in quota pietre smosse o fuori quota tramite:  Demolizione con 
mazzetta e scalpello della sigillatura delle fughe onde permettere la 
rimozione della lastra senza danneggiarla.  Rimozione lasta in pietra (anche 
di alto spessore) tramite l'utilizzo di apposita ventosa autoalimentata con 
portata fino a 2,5 t.   Pulizia della lastra rimossa nel piano inferiore da residui 
di colla o pastina.   Demolizione strato di sottofondo ammalorato per uno 
spessore minimo di 80mm.  Realizzazione nuovo sottofondo a base di malta 
cementizia premiscelata a rapido indurimento, alta resistenza, antiritiro.  
Posa in opera lastra in pietra precedentemente rimossa con l'utilizzo di 
apposita colla a rapido indurimento adatta per posa all'esterno e sigillatura 
delle fughe; il tutto garantendo la piena carrabilità del tratto ripristinato a 
partire delle ore 5:00 della giornata lavorativa successiva. Compreso 
trasporto e smaltimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta. 

  

 (EURO centotrentaquattro/17) mq 134,17 

N96_004 Fornitura e stesa in opera di pavimentazione drenanate realizzata con 
elastometri termoplastici EPDM verde. [Euro/Mq/cm] 
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Articolo di 
Elenco I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I Unità di 

misura 
PREZZO  

EURO 
Fornitura e stesa in opera  di pavimentazione drenanate realizzata 
miscelando in cantiere i vari elementi e gettandoli in opera nelle aiuole 
precedentemente preparate.  Strato superiore di finitura e calpestio di 
spessore min. 10mm realizzato con elastomeri termoplastici basati su 
miscele di polipropilene e gomma terpolimero etilene-propilene-diene, 
comunemente detto EPDM.  Il granulo di EPDM, pigmentato in fase di 
produzione e testato chimicamente per reazione a sudore e saliva, deve 
presentare forte resistenza all'abrasione e garantire che, qualora si verifichi 
una consunzione dello strato superiore, non vi siano variazioni di aspetto 
estetico. Strato inferiore realizzato in granuli e chips di copolimero Stirene-
Butadiene (SBR), elastomero costituito da unità monomeriche di stirene e 
butadiene con buona resistenza all'abrasione e stabilità all'invecchiamento, 
stabile nei confronti di sostanze quali oli minerali, grassi, idrocarburi, acidi e 
basi organiche ed inorganiche.   
Nel caso vengano realizzati i due strati sopra menzionati essi dovranno 
essere gettati fresco su fresco in cantiere e garantire la loro tenuta per lo 
spessore totale complessivo realizzato senza permetterne l'eventuale 
sfogliamento dovuto alle sollecitazioni meccaniche provocate dai mezzi di 
pulizia dell'area mercatale.  Nel caso il getto non possa avvenire fresco su 
fresco si realizzarà l'intero spessore in EPDM pigmentato nella colorazione 
verde.    [Euro/Mq/cm] 

 (EURO quarantuno/02) Mq/cm 41,02 

N96_005 Fornitura e posa in opera pozzetto di alimentazione idrica totalmente a 
scomparsa 
Fornitura e posa in opera pozzetto di alimentazione idrica totalmente a 
scomparsa sia in posizione di riposo si durante l'utilizzo, composto da: 
chiusino in ghisa sferoidale a norma UNI EN 124 classe D400 a base 
rettangolare.   Coperchio rettangolare di 520x440 mm. con due aperture per 
uscita tubo acqua  con guarnizione antisfregamento.  Su tali aperture sono 
ricavate targhette per l'identificazione alfanumerica progessiva della 
postazione.  Superficie antisdrucciolo riportante le scritte obbligatorie, 
EN124, classe D400, identificatore del produttore e marchio ente 
certificatore.  Conformità del chiusino attestata da ente esterno di 
certificazione autorizzato e riconosciuto a livello internazionale (conformità 
che dovrà essere garantita sull'intero ciclo produttivo e non solamente su un 
singolo campione).  Chiusino prodotto in stabilimenti certificati secondo 
standard di qualità ISO 9001.   
Unione tra coperchio e telaio assicurata da cerniere in bronzo smontabili e 
sostituibili con prodotto posato in opera. Apertura del coperchio facilitata da 
perno parzialmente estraibile sulla superficie del coperchio e da doppio 
attuatore a gas con valvola di regolazione della forza, corsa con zona di 
ammortizzo finale e stelo in acciaio  con trattamento superficiale ceramico 
per una migliore scorrevolezza e durata delle guarnizioni.  Chiusura del 
coperchio garantita da serratura di sicurezza a baionetta in bronzo con 
leveraggio di blocco in acciaio inox AISI 316 azionabile con chiave 
esagonale e protetta da coperchio circolare incassato in acciaio inox. 
Coperchio dotato di apposito punto di sfondamento predisposto per 
consentire lo sblocco d'emergenza della serratura.  Inviolabilità del 
dispositivo garantita dalla impossibilità di smontaggio componenti a 
coperchio chiuso. Piastra in acciaio inox 20/10 amovibile a supporto 
apparecchiature idriche.   Struttura di contenimento in acciaio inox AISI 304, 
altezza 370 mm., completa di ingresso per allacciamento idrico con tubo Ø 
80mm.; uscita per scarico acqua dotata di piletta sifonata in acciaio inox con 
griglia 125x125 mm. e uscita scarico per allacciamento a rete fognaria Ø 
40mm.  Pozzetto di contenimento in cemento RBK300 dedicato con 
predisposizione di ingresso tubazioni su tre fronti di 610x545mm. di lato e 
500mm di altezza.   Equipaggiamenti completamente assemblati come da 
specifiche:    n° 2 prese idriche con valvola a sfe ra per acqua potabile Ø 1/2“ 
completo di n° 2 contatori idrici a secco classe B ed una tubazione flessibile 
da 70 cm con maglia in acciaio inox e valvola di sezionamento rete Ø 3/4“. 

  

 (EURO duemilaottocentocinquantotto/11) cad 2.858,11 

N96_006 Fornitura e posa in opera pozzetto di alimentazione elettrica totalmente   
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Articolo di 
Elenco I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I Unità di 

misura 
PREZZO  

EURO 
a scomparsa 
Fornitura e posa in opera pozzetto di alimentazione elettrica totalmente a 
scomparsa sia in posizione di riposo si durante l'utilizzo, composto da: 
chiusino in ghisa sferoidale a norma UNI EN 124 classe D400 a base 
rettangolare.   Coperchio rettangolare di 520x440 mm. con due aperture per 
uscita cavi elettrici con guarnizione antisfregamento.  Su tali aperture sono 
ricavate targhette per l'identificazione alfanumerica progessiva della 
postazione.  Superficie antisdrucciolo riportante le scritte obbligatorie, 
EN124, classe D400, identificatore del produttore e marchio ente 
certificatore.  Conformità del chiusino attestata da ente esterno di 
certificazione autorizzato e riconosciuto a livello internazionale (conformità 
che dovrà essere garantita sull'intero ciclo produttivo e non solamente su un 
singolo campione).  Chiusino prodotto in stabilimenti certificati secondo 
standard di qualità ISO 9001.   
Unione tra coperchio e telaio assicurata da cerniere in bronzo smontabili e 
sostituibili con prodotto posato in opera. Apertura del coperchio facilitata da 
perno parzialmente estraibile sulla superficie del coperchio e da doppio 
attuatore a gas con valvola di regolazione della forza, corsa con zona di 
ammortizzo finale e stelo in acciaio  con trattamento superficiale ceramico 
per una migliore scorrevolezza e durata delle guarnizioni.  Chiusura del 
coperchio garantita da serratura di sicurezza a baionetta in bronzo con 
leveraggio di blocco in acciaio inox AISI 316 azionabile con chiave 
esagonale e protetta da coperchio circolare incassato in acciaio inox. 
Coperchio dotato di apposito punto di sfondamento predisposto per 
consentire lo sblocco d'emergenza della serratura.  Inviolabilità del 
dispositivo garantita dalla impossibilità di smontaggio componenti a 
coperchio chiuso. Piastra in acciaio inox 20/10 amovibile a supporto 
apparecchiature idriche.   Struttura di contenimento in acciaio inox AISI 304, 
altezza 370 mm., completa di ingresso per allacciamento elettrico con 
passaggio corrugato Ø 80mm.; Struttura di fondo con foto Ø 160 mm per 
allaccio e scarico .  Pozzetto di contenimento in cemento RBK300 dedicato 
con predisposizione di ingresso tubazioni su tre fronti di 610x545mm. di lato 
e 500mm di altezza.   Equipaggiamenti completamente assemblati come da 
specifiche:   n° 1 centralino IP66 10moduli  n° 4 p rese interbloccate 2P+T 
16A 220V IP67  - n° 4 interruttori MTD 1P+N 16A - 0 ,03A - 6KA  n° 1 cavo 
alimentazione da 2 m. 

 (EURO tremilacinquecentotrentotto/53) cad 3.538,53 

01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a 
freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura 
della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini 
non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto 
del materiale di risulta, nei luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del 
materiale da parte della citta') o scelti dalla ditta (con materiali a disposizione 
della ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione 
del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogni onere per il 
funzionamento dei mezzi d'opera 

  

120 Per profondita' di cm 4, con materiale a disposizione della ditta   
 (EURO sette/49) m² 7,49 

16.P05.A25 POSA IN OPERA DI MANUFATTI    
050 Adeguamento in quota in più o in meno di 20 cm, di chiusini, mediante 

l'uso di motocompressore, compresa l'eventuale 
demolizione del manufatto, la malta cementizia, i mattoni occorrenti e il 
trasporto del materiale alla pubblica discarica. Chiusini dalle dimensioni 
esterne max 50x50 cm 

  

 (EURO centosessantaquattro/30) cad 164,30 
055 Adeguamento in quota in più o in meno di 20 cm, di chiusini, mediante 

l'uso di motocompressore, compresa l'eventuale 
demolizione del manufatto, la malta cementizia, i mattoni occorrenti e il 
trasporto del materiale alla pubblica discarica. Chiusini dalle dimensioni 
esterne oltre 50x50 cm 

  

 (EURO duecentosettantotto/74) cad 278,74 
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01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%  di bitume 
modificato in ragione di 

  

015 Kg 1,000/m²   
 (EURO uno/21) m² 1,21 

01.A04.H00 Casserature per strutture in cemento armato, semplice o 
precompresso, a sezione ridotta qualisolette, traversi ecc., 
compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo 
sviluppo delle parti a contatto dei getti 

  

005 In legname di qualunque forma   
 (EURO sessanta/65) m² 60,65 

01.P03.A60 Sabbia granita   
005 di cava   

 (EURO ventinove/60) m³ 29,60 

01.A21.A30 Spandimento di materiali vari per spessori sino a cm 3 eseguito a 
mano, provvisti sfusi sul luogo d'impiego per la 
formazione di strati sottili e regolari, secondo le indicazioni della direzione 
lavori e per lo spandimento dei materiali anzidetti sul suolo gelivo 

  

005 Materiali terrosi, sabbia, polvere di roccia, graniglia e pietrischetto   
 (EURO trentuno/17) m³ 31,17 

01.A23.B60 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza 
di m 50 

  

010 Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 9-12   
 (EURO diciotto/25) m 18,25 

01.A23.B20 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti, 
sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a 
cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di calcestruzzo dello 
spessore di cm 15 e della larghezza di cm 22 (cemento mg 15, sabbia m³ 
0,400,ghiaietta m³ 0,800) compreso: - l'eventuale scavo o la demolizione del 
letto di posa preesistente; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente 
alle localita' indicate od alla discarica; - la perfetta sigillatura dei giunti con 
colata di pastina di cemento -ogni opera di scalpellino 

  

005 Con scavo eseguito a mano   
 (EURO ventotto/17) m 28,17 

04.P83.A02 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina 
alchidica e clorocaucciu)  Strisce di mezzeria, 
corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata. 

  

020 Striscia di larghezza cm 12 per demarcare parcheggi   
 (EURO zero/73) m 0,73 

04.P83.A14 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina 
alchidica e clorocaucciu)  Lettere per diciture 
varie. 

  

005 Lettera dim. 120x30 cm   
 (EURO due/46) cad 2,46 

01.A02.D10 Disfacimento di pavimentazione in ciottolato o in cubetti di porfido o 
sienite anche con giunti bitumati o con manto di  
pietrischetto bitumato per recupero e reimpiego ciottoli e cubetti, compreso il 
carico e trasporto presso i magazzini municipali e lo scarico 

  

010 Per quantitativi oltre m² 10   
 (EURO ventuno/25) m² 21,25 

01.A21.B70 Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite,per la formazione di 
pavimentazione, provvisti in prossimita' del luogo di 
 posa e disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli, 
anche nelle zone dei binari tranviari su letto di posa di sabbia del Po o della 
stura,secondo le prescrizioni, compresa la provvista della sabbia, la battitura 
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a regola d'arte, la scopatura, il carico ed il trasporto di tutti i detriti alle 
discariche e la manutenzione, esclusa la sola preparazione del sottofondo 
che sara' compensata a parte 

005 Cubetti con spigolo variabile da cm 4 a cm 6   
 (EURO cinquantasei/65) m² 56,65 

01.P18.R50 Cubetti scelti di porfido delle cave dell'alto Adige o del trentino, a facce 
piane e normali fra di loro, delle quali 
due opposte corrispondenti ai piani di cava 

  

005 Delle dimensioni di cm 4-6   
 (EURO ventisei/29) q 26,29 

01.A22.G05 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di 
usura, conforme alle norme tecniche citta' di 
Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la 
vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere 
della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non 
inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata 
sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio 

  

010 Steso con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a cm 4, 
confezionato con bitume modificato di tipo a 
(soft) 

  

 (EURO otto/77) m² 8,77 

08.P03.P60 Pulizia, lavaggio, di caditoia e pozzo comprese le seguenti operazioni: 
segnaletica secondo il nuovo codice della strada 
 necessaria per garantire il traffico stradale; apertura della griglia con l'aiuto 
di piccone; lavaggio del pozzetto con autobotte munito di pompa a pressione 
fino a 200 atm (canal-jet) ed una capacita' di carico da 9 a 15 m³ per 
l'eliminazione ed eventuale aspirazione dei materiali presenti sul fondo del 
pozzetto non compattati; sistemazione delle griglie; pulizia del sito. Sono 
comprese tutte le attrezzature necessarie per le operazioni inerenti a detti 
interventi . 

  

005 ...   
 (EURO undici/00) cad 11,00 

01.A02.B85 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di 
tubazioni metalliche, di componenti d'impianti 
tecnologici e relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, di quadri 
elettrici e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche, 
compreso lo sgombero dei detriti 

  

005 Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.   
 (EURO due/01) kg 2,01 

08.P03.N81 Fornitura e posa canaletta prefabbricata per la raccolta delle acque 
bianche, in cemento con fibre di vetro, classe D 
carico A15- F900 secondo la normativa DIN V 19580/EN 1433, delle 
dimensioni di larghezza 390 mm, altezza 415 mm, senza pendenza interna, 
completa di griglia in ghisa della larghezza di 375 mm, peso minimo 40 kg al 
metro, tipo 2x140x20 mm, classe D 400, compreso lo scavo per 
l'allogiamento, il rinfianco in calcestruzzo, ed ogni altro eventuale onere 
compreso per dare la lavorazione finita a regola d'arte e collaudabile 

  

005 ...   
 (EURO cinquecentosessantadue/90) m 562,90 

01.A13.A55 Rifilatura a squadra di lastre in gneiss o simili effettuata sul luogo di 
impiego o nei magazzini municipali secondo le  
dimensioni ordinate dalla D.L., compreso l'eventuale accatastamento,il 
carico ed il trasporto dei materiali di risulta alle discariche 

  

005 Di recupero, dello spessore di cm 8/10-10/12   
 (EURO dodici/65) m 12,65 

01.A23.B70 Rimozione manuale di lastre di materiale litico per modifiche di   
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marciapiedi, compreso il caricoil trasporto manuale e 
l'accatastamento fino ad una distanza di m 50 

005 Lastre in pietra di luserna o simili   
 (EURO diciotto/25) m² 18,25 

01.A02.A50 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di 
fabbricato, compresa la discesa o la salita a 
terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della 
demolizione 

  

005 Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.   
 (EURO centonovantacinque/68) m³ 195,68 

01.P13.E62 Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini 
secondo i disegni forniti dalla D.L. 

  

005 Per griglie e chiusini classe D 400   
 (EURO tre/21) kg 3,21 

01.A18.C80 Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa   
005 Di qualunque dimensione compreso il fissaggio   

 (EURO tre/15) kg 3,15 

08.P03.P50 Pulizia, lavaggio, spurgo di griglie, pozzetto di raccolta e tratto di 
condotta di allaccio, con estrazione dei 
materiali sedimentati nel pozzetto nelle seguenti operazioni: segnaletica 
secondo il nuovo codice della strada necessaria per garantire il traffico 
stradale; apertura della griglia con l'aiuto di piccone o barramina; rimozione 
di rifiuti voluminosi; aspirazione dei materiali decantati e lavaggio con acque 
in pressione (canal-jet); la pulizia e disostruzione del tratto di condotta 
collegata alla fognatura con l'uso di getto d'acqua in pressione fino ad una 
distanza di 3 m; smaltimento dei materiali estratti presso un sito autorizzato; 
sistemazione delle griglie; pulizia del sito. Sono comprese tutte le 
attrezzature necessarie per le operazioni inerenti a detti interventi . 

  

010 Caditoia con pozzetto, anche sifonato, di raccolta acque meteoriche 
con profondita' fino a 2,00 m; con autobotte munito  
di pompa a pressione fino a 200 atm (canal-jet) ed una capacita' di carico da 
9 a 15 m³ 

  

 (EURO ventidue/50) cad 22,50 

08.P03.N39 Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il 
trasporto del materiale di risulta 

  

005 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di 
motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del 
manufatto per l'adeguamento in quota in piu' o in meno di cm 20 

  

 (EURO quarantasette/08) cad 47,08 

01.P24.E25 Nolo di autobotte munita di pompa a pressione (canal jet) con turbina 
per il sollevamento dei materiali estratti sino 
alla profondita' di m 20 e della capacita' oraria di almeno m³ 5000 per pulizia,  
spurgo,  disostruzione di canali di fognatura,  compresa la paga dell'autista e 
di n.1 operatore,  il consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere 
connesso per il tempo di effettivo impiego 

  

005 Pressione pompa oltre 200 atm.   
 (EURO ottantacinque/73) h 85,73 

01.A01.A80 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a 
qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o 
compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di 
sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo 
stesso 

  

080 In assenza d'acqua   
 (EURO settantanove/25) m³ 79,25 

02.P02.A74 Carico a mano e trasporto alla pubblica discarica del materiale di   



MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE MERCATALI - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO                 32 
 

 
 

Via Meucci n. 4 – 10121 TORINO 
Tel. 011.4430665 – 011.4430614 - Fax 011.4430619 

www.comune.torino.it 
 

Articolo di 
Elenco I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I Unità di 

misura 
PREZZO  

EURO 
risulta in un raggio di km 8, esclusi eventuali oneri 
 di smaltimento imposti dalle discariche 

010 ...   
 (EURO centosedici/77) m³ 116,77 

01.A21.A60 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, 
o piastra vibrante idonea del piano del 
sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia 
perl'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il 
funzionamento del rullo o della piastra 

  

010 Su marciapiedi   
 (EURO due/49) m² 2,49 

01.P03.B70 Pietrischetto di pezzatura media o minuta per lavori di pavimentazione   
005 ...   

 (EURO ventuno/54) m³ 21,54 

01.A21.A20 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti 
sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di 
strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli 
eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per 
regolarizzare la sagoma degli strati 

  

030 Ghiaia vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano   
 (EURO ventisei/55) m³ 26,55 

22.P21.A30 Fornitura e posa in opera di georete tridimensionale ad alto indice dei 
vuoti, finalizzata al drenaggio e alla 
protezione meccanica dei teli impermeabili 

  

010 Al metro quadrato, con un geotessile di separazione   
 (EURO dieci/98) m² 10,98 

01.P13.M00 Pannelli in grigliato di ferro elettrosaldato con relative piantane per il 
fissaggio al suolo 

  

005 Zincato a caldo   
 (EURO tre/88) kg 3,88 

01.A18.A70 Posa in opera di piccoli profilati   
005 In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone   

 (EURO tre/88) kg 3,88 

01.A18.A50 Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80   
005 In ferro, forniti con una ripresa di antiruggine   

 (EURO due/75) kg 2,75 

01.A22.B05 Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) 
per strato di collegamento, conforme alle 
prescrizioni della citta'compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o 
vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate 

  

005 Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 4   
 (EURO nove/45) m² 9,45 

01.A23.B95 Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione 
degli stessi, per ripristini, con taglio della 
 pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della rottura in figure 
geometriche regolari eseguito con macchine operatrici a lama circolare 
rotante raffreddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, 
fino alla profondita' di cm 10 

  

005 In conglomerato bituminoso   
 (EURO cinque/19) m 5,19 

01.A01.A90 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di qualunque natura 
purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli,  
compresa ogni armatura occorrente per assicurare la stabilita' delle pareti, 
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con sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con qualsiasi mezzo 
delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo 

035 A mano, fino alla profondita' di m 3 e per un volume di almeno m³ 1   
 (EURO centoquarantuno/47) m³ 141,47 

01.A01.C65 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli 
oneri di discarica. 

  

030 In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza   
 (EURO quattro/93) m³ 4,93 

01.A19.E16 Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densita' PN10, PN6, per 
condotte a pressione per acqua potabile, compreso 
 la posa dei raccordi e pezzi speciali occorrenti, escluso solo lo scavoed il 
reinterro 

  

005 Per tubi di diametro  esterno mm 20, 25 e 32   
 (EURO sei/27) m 6,27 

07.P06.G05 Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua 
potabile; 

  

115 per tubi di spessore 4. 5 mm, PN 16 diam. 32 mm   
 (EURO uno/69) m 1,69 

01.P08.M10 Manicotti per tubazioni in polietilene PE nero pn 6, pn 10   
015 diametro  esterno mm32X32   

 (EURO cinque/89) cad 5,89 

05.P75.A60 Contatore per acqua fredda a rulli numerati getto unico cassa di ottone 
- turbine di ma-teriale termoplastico - attacchi 
 a bocchettone- conforme alle norme cee 

  

005 A quadrante asciutto diametro 1/2“   
 (EURO sessantatre/47) cad 63,47 

07.A19.S20 Contatori   
005 Sostituzione o smontaggio e ricollocazione di contatori; posizionati in 

cantina, in nicchia o in pozzetto pulito; per 
contatori DN da 13 a 40 mm 

  

 (EURO sessantotto/51) cad 68,51 

05.P67.E50 Valvolame a sfera in ottone, filettato, a 2 vie   
005 Per ogni mm. di diam. nominale   

 (EURO uno/70) mm 1,70 

07.A19.S10 Rubinetti o saracinesche   
015 Sostituzione di rubinetti; compreso la manovra sulla rete, lo 

smontaggio e rimontaggio del rubinetto e della raccorderia 
 forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso la 
pulizia del pozzetto, la rimozione e il ricollocamento del chiusino 31 x 31; per 
rubinetti di DN da 13 a 40 mm 

  

 (EURO centodue/44) cad 102,44 

01.P24.C65 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un 
cestello porta operatore rispondente alle norme  
ISPELS a uno o due posti,  atto alle potature dei viali alberati della citta',  
compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego,  
escluso il secondo operatore 

  

005 Con braccio fino all'altezza di m 18   
 (EURO cinquantanove/80) h 59,80 
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Z96_01 28.A05.E10.005  RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 
prefabbricati di rete metallica 
 e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei 
supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare 

  

005 nolo per il primo mese   
 (EURO quattro/00) m 4,00 

Z96_02 28.A05.E05.005 RECINZIONE perimetrale in polietilene ad alta densità 
HDPE a maglia ovoidale 
RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta 
densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le 
esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore 
a 1,50 m,  fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei 
lavori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad 
interasse massimo di 1,50 m; l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello 
stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria 
ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel 
tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di 
durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo 
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. 

  

005 per sviluppo a metro quadrato   
 (EURO diciannove/00) m² 19,00 

Z96_03 28.A05.E25.005  NASTRO SEGNALETICO tipo vedo/non vedo colore 
bianco / rosso 
NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi 
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di  colore bianco/rosso, fornito 
e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che 
prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro 
dell'altezza di 120 cm  di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui 
ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di 
riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento 
e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.  

  

005 misurato a metro lineare posto in opera   
 (EURO zero/40) m 0,40 

Z96_04 28.A05.E45.005  TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera 
scatolata 
TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a 
righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 
cm 

  

005 trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese   
 (EURO quattro/70) m 4,70 

Z96_05 28.A05.E40.005  CONI SEGNALETICI in polietilene (PE) 
CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, 
con fasce rifrangenti bianche e rosse, per segnalazione di lavori 

  

005 trasporto, posa in opera, successiva rimozione, per nolo fino a 1 mese   
 (EURO diciotto/08) m 18,08 

Z96_06 28.A05.E20.005  QUADRILATERO per delimitazione temporanea di 
chiusini 
QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul 
terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa  1,00x1,00 m, 
con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. Sono 
compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il quadrilatero; la 
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manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, 
sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: lato 1,00 m. 

005 misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di 
lavoro 

  

 (EURO zero/70) d 0,70 

Z96_07 28.A05.B50.005  PASSERELLA carrabile metallica   
PASSERELLA carrabile metallica per passaggio di veicoli da cantiere, per il 
superamento di scavi o spazi posti sul vuoto, fornita e posta in opera. Sono 
compresi: il montaggio e lo smontaggio anche  ripetuti  durante la fase di 
lavoro; il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare 
riferimento al carico che può transitare in relazione alla luce da superare e le 
istruzioni per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e l'allontanamento a 
fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo 
della passerella carrabile. Nolo mensile 

  

005 Misurato a metro quadrato posto in opera, per ampiezze da superare 
non superiori a m 3. 

  

 (EURO settanta/06) m² 70,06 

Z96_08 28.A05.A10.005  TRABATTELLO completo e omologato, su ruote 
TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di 
dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: 

  

005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 
mese o frazione di mese 

  

 (EURO centoottantadue/00) cad 182,00 

Z96_09 28.A20.C10.005  ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni  
ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade 
anche ad intermittenza, alimentate a batteria con   autonomia non inferiore a 
16 ore di funzionamento continuo. 

  

005 Durata 1 anno cadauna   
 (EURO sei/50) cad 6,50 

Z96_10 28.A20.A10.005  CARTELLONISTICA di segnalazione 
CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per 
cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla  libera circolazione. 

  

005 posa e nolo fino a 1mese   
 (EURO otto/80) cad 8,80 

Z96_11 28.A20.A15.005  CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di 
segnali stradali: 

  

005 posa e nolo fino a 1 mese   
 (EURO sette/50) cad 7,50 

Z96_12 28.A20.A17.005  Sacchetto di zavorra  
Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, 
sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm 

  

005 riempito con graniglia peso 13 kg   
 (EURO uno/49) cad 1,49 
    

 
I prezzi della manodopera da applicare sono quelli del contratto provinciale del 
lavoro (paga più oneri) in vigore, maggiorati del 24,30% per spese generali ed utili. 
Le opere aggiuntive connesse alla sicurezza riconosciute alla ditta senza 
l’applicazione del ribasso di gara, saranno anch’esse liquidate a misura, sentito il 
parere del Coordinatore in fase di esecuzione in relazione alle effettive misure di 
sicurezza adottate rispetto alle singole lavorazioni. (art. 18 comma 8 dello schema di 
contratto) 
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Le eventuali opere di variante e/o suppletive verranno liquidate a misura o in 
economia, con l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara; per i prezzi della 
manodopera il ribasso verrà applicato solo sulla maggiorazione del 24,30%. 
Nei prezzi unitari di cui all’elenco prezzi sopraccitato devono inoltre intendersi 
espressamente compresi i seguenti oneri: 
per i materiali: ogni spesa per le forniture, trasporti, rotture, perdite, sfridi, ecc. 
nessuna esclusa, per darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto di 
lavoro; 
per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire di attrezzi ed utensili i cantieri, 
nonché le quote per assicurazioni sociali per gli infortuni ed accessori di ogni specie, 
beneficio ecc. nonché nel caso di lavoro notturno anche la spesa per l’illuminazione 
del cantiere; 
per i noli: ogni spesa e prestazione necessaria per il funzionamento dell’attrezzatura 
compresi i carburanti, lubrificanti, energia elettrica, meccanici, autisti, riparazioni, e 
pezzi di ricambio. 
 

PARTE III – DISPOSIZIONI TECNICHE  
 
Articolo 37. Descrizione delle opere 

 
Porta palazzo 
Intervento per sostituzione grigliati in pietra rotti o ostruiti con nuova griglia concava. 
Intervento per sistemazione pietre smosse su plateatico. 
Intervento per disotturazione scarichi pozzetti di alimentazione elettrica. 
 
Crocetta 
Intervento per sistemazione tratti di asfalto con buche. 
 
Palestro 
Intervento per sistemazione tratti di asfalto con buche. 
Realizzazione chiusura provvisoria buche su aiuole con materiale drenante sgranato. 
 
San Secondo 
Intervento per sistemazione area piazzetta con asfalto ammalorato tramite scarifica, 
successiva asfaltatura e tracciatura stalli vendita. 
 
Baltimora 
Intervento per sistemazione tratti di asfalto con buche. 
 
Racconigi 
Intervento per sistemazione area parcheggi pertinenziali nel tratto compreso tra c. 
Peschiera e via Chianocco tramite scarifica della pavimentazione bituminosa 
ammalorata e rifacimento della stessa.. 
 
Di Nanni 
Intervento per sostituzione tratto grigliato tra via Muriaglio e v. Volvera e 
sistemazione tratti di plateatico in pietra. 
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Martini / Benefica 
Intervento per sistemazione tratti asfalto con buche. 
 
Brunelleschi 
Intervento per sostituzione pozzetto alimentazione idrica ed elettrica. 
Intervento per sostituzione tratto tubazione alimentazione idrica. 
 
Svizzera 
Intervento per sistemazione tratti asfalto con buche. 
 
Vittoria 
Intervento per sistemazione tratti asfalto con buche. 
 
Vallette 
Intervento per sistemazione tratti asfalto con buche. 
 
Cincinnato 
Intervento per sistemazione pietre smosse e fuori quota. 
Intervento per sostituzione contatori impianto idrico danneggiati. 
 
Grosseto 
Intervento per sistemazione tratti asfalto con buche. 
 
Porpora 
Intervento per sistemazione tratti asfalto con buche.  
 
Taranto 
Intervento per pulizia tettoie con pluviali e gronde intasate da sedimenti di polline e 
foglie e disotturazione linea generale di scarico piè di gronda. 
 
Casale 
Intervento per sistemazione tratti asfalto con buche. 
 
Santa Giulia 
Intervento per sistemazione pietre smosse e fuori quota. 
 
Madama Cristina 
Intervento per sistemazione pietre smosse e fuori quota. 
 
Spezia 
Intervento per rimessa in quota pozzetti affioranti. 
 
Pavese 
Intervento per sistemazione tratti di asfalto con buche presenti su scivolo posto alle 
spalle dei banchi vendita prodotti ittici. 
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Articolo 38 – Prescrizioni operative  
 
La norma da ritenersi preminente è non interrompere il servizio, pertanto occorre 
sempre coordinare i lavori con i diversi soggetti coinvolti. 
La complessità dell’operare sulle aree mercatali, comprende un insieme di 
problematiche che occorre combinare. 
La casistica dei problemi che possono presentarsi sono diverse e dipendono da vari 
fattori legati a: 
- tipo di attività nell’area specifica o nella zona; 
- attività per istallare i banchi e loro disarmo; 
- presenza dei furgoni; 
- attività di pulizia eseguita da ditte per conto AMIAT; 
- contemporaneità di interventi con ad esempio operatori del verde pubblico o 

tecnici di Iride Servizi S.p.A. 
- destinazione d’uso del plateatico nelle ore non occupate dall’attività di mercato 

che può divenire parcheggio, area pedonale, piazza, ecc. 
- presenza di negozi, passi carrai, e tutto quanto vi è in aree cittadine; 
- altro non prevedibile. 

Per quanto suddetto si evince che: 
- i lavori si devono eseguire nelle ore non previste per il mercato; 
- occorre tempestivamente delimitare le zone di intervento e apporre la 

cartellonistica specifica; 
- il plateatico, nel caso di manomissione, deve essere nuovamente ripristinato e 

permettere all’apertura del giorno successivo il posizionamento dei banchi degli 
operatori, questa condizione  comporta la necessità di utilizzare malte a pronta 
presa alta resistenza ed antiritiro. 

 
Articolo 39 – Prescrizioni tecniche 

 
I materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere, 
come caratteristiche, a quanto stabilito nel presente Capitolato Speciale e suoi 
allegati, nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di 
particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in 
rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in 
opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione Lavori anche a 
seguito di specifiche prove di laboratorio fornite dal produttore. 
Qualora la Direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non 
adatta all’impiego, l’Impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle 
caratteristiche volute; i materiali devono essere allontanati immediatamente dal 
cantiere a cura e a spese della stessa Impresa. 
In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni 
comunitarie, nazionali e regionali, ovvero in mancanza di precise disposizioni nella 
descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti 
dei materiali stessi, la Direzione Lavori ha facoltà di ricorrere all’applicazione di 
norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere. 
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L’accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori non esenta l’Appaltatore 
dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere 
dai materiali stessi. 
 
Per quanto concerne le modalità di stesa e le caratteristiche dei materiali anidri di 
fondazione (fuso granulometrico valori di portanza), dei conglomerati bituminosi (fusi 
granulometrici, percentuali di bitume, valori caratteristici derivanti dalla prova 
Marshall), e delle infrastrutture complementari (caditoie stradali, tubazioni, guide, in 
pietra), valgono le "Norme e prescrizioni tecniche" approvate dal Consiglio Comunale 
in data 18 Maggio 1973 e rese esecutive per decorrenza termini il 27 Luglio 1973; 
"Norme per il confezionamento e la stesa di microtappeti a freddo" approvate dal 
C.C. 13/4/1987 nonchè della normativa tecnica particolare della Città vigente alla 
data dell'appalto. 
 
Valgono inoltre le seguenti prescrizioni tecniche relative a: 

 
a) Materiali 

 
I materiali in genere occorrenti per la costruzione dell'opera proverranno da quella 
località che l'appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio 
della Direzione Lavori, siano riconosciuti di buona qualità e rispondano a tutte le 
condizioni previste dalle vigenti norme di legge in materia, oltre ai requisiti appresso 
indicati. 
 

b) Cementi, conglomerati cementizi 
 
I cementi, i conglomerati cementizi, le armature metalliche, richiamati nella parte II 
del presente capitolo, da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a 
tutte le prescrizioni di accettazione a norma del D.M. 14/1/66 n. 744, parzialmente 
modificato dal D.M. 3/6/68 e D.M. 16/6/76, nonché a quelle della Legge 5/11/71 
n.1086 e D.M. 14/2/1992. 
 

c) Materiali ferrosi  
 
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, 
sbrecciature, tagli e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, 
laminazione, fucinatura, ecc.. 
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti norme di legge 
all'uopo emanate e presentare, inoltre, a secondo delle loro qualità, taluni particolari 
requisiti. 
 
d) Tubi in p.v.c. (policloruro di vinile) rigido per condotte interrate 
 

1)  Fornitura dei tubi 
 
Il materiale base per la produzione di tubi e pezzi speciali deve essere una 
mescolanza di PVC (policloruro di vinile) con gli ingredienti necessari per una 
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appropriata fabbricazione del prodotto. Le mescolanze di cui sopra hanno le seguenti 
caratteristiche a 20°C: 
- massa volumica g/cm 1,37 - 1,47 
- carico unitario a snervamento MPa > 48  
- allungamento a snervamento % < 10 
- modulo di elasticità (E) MPa =3000 
 
I tubi dovranno essere prodotti per estrusione con impianti moderni e dotati di 
laboratorio dove dovranno essere fatte costantemente prove che possano garantire 
la costanza della qualità del prodotto. Dimensioni, tolleranze sono quelle previste 
dalle norme UNI vigenti che si intendono parte integrante del capitolato di fornitura 
UNI 7447/75 = UNI 7448/75 e 7449 (per i raccordi). 
Le barre dovranno essere fornite della lunghezza commerciale con una estremità 
liscia e l'altra  dotata di un bicchiere di giunzione preconfezionato e anello di 
materiale elastomerico per effettuare e garantire la tenuta idraulica. 
 
Ogni tubo dovrà essere marchiato in modo chiaro e indelebile e la marchiatura dovrà 
comprendere: 
 
- il nome del produttore 
- il diametro di accoppiamento 
- la serie 
- il materiale (PVC) 
- il periodo di fabbricazione (almeno l'anno) 
- il riferimento alla norma UNI 
- il marchio di conformità rilasciato dall'Istituto Italiano dei Plastici. 
 
I collaudi di accettazione e qualità saranno quelli previsti dalle già citate norme UNI. 
 
 

2) Raccordi e pezzi speciali 
 
 I raccordi e i pezzi speciali necessari saranno dello stesso materiale dei tubi, in  
esecuzione  stampata o ricavata da tubo, con le estremità predisposte alla giunzione. 
Il collegamento fra tubi di PVC  e materiali tradizionali avverrà unicamente per mezzo 
di raccordi flangiati, o con raccordi aventi un bicchiere di giunzione preconfezionato 
dello stesso materiale delle tubazioni. Il giunto sarà di tipo "GIELLE" con anello di 
tenuta di materiale elastomerico. 
 

3)  Posa in opera di condotte 
 
L'Appaltatore nell'esecuzione delle opere dovrà attenersi alle migliori regole d'arte e 
talaltro alle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale del 12/12/1985 
concernente le "Norme tecniche relative alle tubazioni" che si intendono 
integralmente richiamate. 
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Si procederà alla posa in opera delle tubazioni solo previa esplicita accettazione 
delle stesse da parte della D.L. e cioè quando sarà riscontrata la rispondenza della 
fornitura alle normative vigenti, alle prescrizioni tecniche del presente Capitolato 
Particolare d'Appalto ed ai termini contrattuali. 
 
Prima della posa in opera i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere 
accuratamente controllati. Quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da 
compromettere la qualità e  la funzionalità dell'opera dovranno essere scartati e 
sostituiti. 
 
Nell'operazione di posa dovrà evitarsi che nell'interno delle condotte penetrino detriti 
o corpi estranei di qualunque natura e che venga comunque danneggiata la loro 
superficie interna. 
 
La posa in opera dei tubi sarà effettuata su di un sottofondo in calcestruzzo dello 
spessore minimo di cm. 10. Le tubazioni saranno rinfiancate e rivestite 
superiormente con lo stesso getto; le tubazioni di collegamento tra la condotta e le 
caditoie saranno posate su sottofondo in cls. come sopra rinfiancate da sabbia e 
protette da cappa in cls. cementizio. I getti in questione dovranno avere una 
resistenza caratteristica cubica (RcK) sul  provino, maggiore od uguale a 10 N/mmq 
(100 Kg/cmq). 
 
La larghezza del fondo scavo sarà la minima indispensabile come da particolari di 
progetto. 
 
Ci si dovrà comunque accertare della possibile insorgenza di fenomeni corrosivi 
adottando appropriate contromisure. 
 
In nessun caso si dovrà regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando 
pietre o mattoni ed altri appoggi discontinui. 
 
Il piano di posa dovrà garantire una assoluta continuità di appoggio e, nei tratti in cui 
si temano  assestamenti, si dovranno adottare particolari provvedimenti come 
l'impiego di giunti adeguati, trattamenti speciali del fondo della trincea o, se occorre, 
appoggi discontinui stabili quali selle o mensole. 
 
La continuità di contatto tra tubo e sella sarà assicurata dall'interposizione di 
materiale idoneo. 
 
Dovrà inoltre prestarsi particolare cura nelle manovre precedentemente descritte 
qualora queste dovessero effettuarsi a temperature inferiori a 0°C, per evitare 
danneggiamenti ai tubi stessi. 
 
Verificati pendenza ed allineamento si procederà alla giunzione dei tubi. 
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La giunzione dovrà garantire la continuità idraulica ed il comportamento statico e 
dovrà essere realizzata in maniera conforme alle norme di esecuzione prescritte 
dalla ditta produttrice e fornitrice dei tubi stessi. 
 
Al termine delle operazioni di giunzione relative a ciascun tratto di condotta ed 
eseguiti gli ancoraggi, si procederà di norma al reinterro dei tubi. Modalità particolari 
dovranno essere seguite nel caso di pericolo di galleggiamento dei tubi od in tutti 
quei casi in cui lo richieda la stabilità dei cavi. 
 
Il materiale dovrà essere disposto nella trincea nel modo migliore in strati di spessore 
opportuno, accuratamente costipato. 
 
Saranno in ogni caso osservate le normative UNI vigenti nonché le indicazioni del 
costruttore del tubo. A reinterro ultimato dovranno essere effettuati tutti gli opportuni 
interventi di  ricarico là dove si  siano manifestati cedimenti ed assestamenti. 
 

e) Chiusini in ghisa sferoidale 
 
I chiusini di ispezione dovranno essere a tenuta stagna, in ghisa a grafite sferoidale 
secondo norme UNI ISO 1083, con resistenza a rottura maggiore di 400 KN (40 t) 
conforme alle norme UNI EN 124 Classe D 400 passo d'uomo 600 mm., prodotto in  
stabilimenti situati nella Comunità Economica Europea, ufficialmente certificati a 
norma ISO 9001 e provvisto di certificato corrispondente. 
 
La ghisa dovrà presentare una finitura grigia a grana fine, compatta, senza gocce 
fredde, screpolature, vene, bolle, e altri difetti suscettibili di diminuzione di resistenza. 
conformemente alle norme UNI 4544 tipo GS500-7 o GS400-12. 
 
Nell'apposito riquadro del suggello e del telaio dovrà essere impressa visibilmente la 
ragione sociale della ditta fornitrice, e sul solo suggello la dicitura "Città di Torino". 
 
Il telaio avrà sagoma quadrata di lato non inferiore a mm 850, o sagoma rotonda di 
diametro non inferiore a mm. 850, con fori ed asole di fissaggio, munito di 
guarnizione antibasculamento ed autocentrante in elastomero ad alta resistenza, 
alloggiata in apposita sede. 
 
Il suggello di chiusura sarà circolare con sistema di apertura su rotula di appoggio e 
tale che in posizione di chiusura non vi sia contatto tra la rotula ed il telaio al fine di 
evitare l' ossidazione, con bloccaggio di sicurezza a 90 gradi che ne eviti la chiusura 
accidentale, disegno antisdrucciolo e marcatura EN 124 D400 sulla superficie 
superiore. 
 
A richiesta della Direzione Lavori dovranno essere eseguite le prove di trazione su 
provetta, prova di durezza Brinell e prova di carico che vengono regolate dalla norma 
UNI-EN 10002/U: 
 
Caratteristiche meccaniche minime 
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Tipo di 
ghisa 

Resistenza 
alla trazione 
(rottura) R 

Limite 
convenzionale di 
elasticità a 0.2% 

R0.002 

Allungamento 
% dopo la 
rottura A 

Costituente 
predominante 
della struttura 

Durezza 
Brinell 

GS 500-7 500 N/mm 320 N/mmq 7 ferrite/perlite 170 - 241 
GS 400-12 400 N/mmq 250 N/mmq 12 ferrite 201 
 
I valori di resistenza alla trazione sono misurati su provette lavorate a freddo per 
mezzo di fresatrice tornio o lima di tipo proporzionale di mm 14 di diametro. 
I valori di durezza potranno essere misurati direttamente sul manufatto. 
Il chiusino dovrà essere garantito ad un carico di prova superiore a 40 tonn. Il carico 
 sarà applicato perpendicolarmente al centro del coperchio per mezzo di un 
punzone di 250 mm di diametro (spigolo arrotondato con raggio di 3 mm). 
La prova si intende superata qualora non si verifichino rotture o fessurazioni sul 
telaio o sul coperchio. 
L' Appaltatore è tenuto a sostituire i pezzi che risultino imperfetti e che subiscano 
rotture o guasti sia prima che dopo la posa in opera e ciò fino alla data di 
approvazione del collaudo se trattasi di imperfezioni imputabili alla natura dei 
chiusini, l'appaltatore sarà responsabile dei danni che deriveranno alla Città od a 
terzi nel caso di rottura o di mancata o ritardata sostituzione dei pezzi. 
Il suggello di chiusura dovrà aderire perfettamente al telaio, senza dar luogo a 
spostamenti o movimenti di sorta al passaggio di carichi stradali. 
Inoltre i chiusini dovranno risultare privi di irregolarità, di soffiature, incrinature, 
vaiolature, stuccature, porosità e di qualsiasi altro difetto. 
 
f) Calcestruzzi 
 
I calcestruzzi, sia armati che non, impiegati per la costruzione delle canalizzazioni, e 
le malte per intonaci dovranno essere confezionati con l'impiego di cemento 
pozzolanico. 
 
I getti avverranno in modo che, dopo il disarmo, le superfici che rimangono in vista 
risultino compatte e non necessitino quindi di regolarizzazione con malta cementizia. 
 
A tale scopo l'impasto dovrà contenere un minimo di acqua, e all'atto del getto, dovrà 
provvedersi a costipare il conglomerato cementizio in modo da ottenere un getto 
omogeneo e compatto. 
 
Qualunque sia l'importanza delle opere da eseguire in c.a., all'appaltatore spetta 
sempre la completa ed unica responsabilità della loro regolare ed esatta esecuzione, 
in conformità al progetto ed ai tipi esecutivi approvati dall'Amministrazione 
appaltante. 
 
Per il controllo del calcestruzzo saranno prelevati dei campioni dei getti in corso 
d'opera e, a lavori ultimati e durante il corso dei medesimi, il Direttore dei Lavori 
potrà ordinare indagini sugli elementi strutturali in calcestruzzo, con metodologie non 
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distruttive, che dovranno essere eseguite da un laboratorio ufficiale a spese 
dell'Impresa appaltatrice. 
La resistenza caratteristica del conglomerato sarà stabilita dalla Direzione Lavori in 
base all'impiego e alla natura del lavoro a cui è destinato. 
Il conglomerato cementizio sarà confezionato, di massima, con le seguenti 
proporzioni per mc di impasto e dovrà presentare, a 28 giorni, la resistenza minima a 
compressione su provino indicata: 
 
calcestruzzo per sottofondazioni di manufatti Rck 10 N/mmq (100 kg/cmq) 
- cemento pozzolanico (dosatura minima) ql.    2,00 
- sabbia viva vagliata del Po o della Stura mc.  0,400 
- ghiaia o pietrisco vagliato   mc.  0,800 
 
calcestruzzo per getti, anche se armati di canalizzazioni in genere, canne pozzi di 
servizio, pozzi d'ispezione e di salto, ecc. Rck 15 N/mmq (150 kg/cmq) 
- cemento pozzolanico (dosatura minima) ql.    3,00 
- sabbia viva vagliata del Po o della Stura mc.  0,400 
- ghiaia o pietrisco vagliato   mc.  0,800 
 
calcestruzzo per getti, anche se armati di canalizzazioni, manufatti di sfocio e di 
allacciamento, pareti e fondo camere d'ispezione e salto, ecc Rck 20 N/mmq (200 
kg/cmq) 
- cemento pozzolanico (dosatura minima) ql.     3,00 
- sabbia viva vagliata del Po o della Stura mc.  0,400 
- ghiaia o pietrisco vagliato mc.  0,800 
 
calcestruzzo per getti armati della soletta di copertura dello sfocio e delle 
sovrastrutture delle camere d'ispezione: soletta di copertura, torrino, soletta a quota 
strada, ecc  Rck 25 N/mmq (250 kg/cmq) 
- cemento pozzolanico (dosatura minima) ql.  3,50 
- sabbia fine e sabbia viva vagliata del Po o della Stura mc.  0,500 
- pisello lavato, ghiaia e ghiaietto vagliati mc.  0,760 
 

g) Malta cementizia e murature 
 
Le malte per la formazione degli intonaci per il rivestimento delle pareti interne dei 
canali, pozzi di ispezione e opere speciali, saranno confezionate con 7,00 ql di 
cemento pozzolanico per mc di sabbia viva. 
 
Le malte per i rinzaffi e le cappe, saranno confezionate con 5,00 ql di cemento per 
mc di sabbia viva; pari dosatura sarà impiegata per la formazione delle malte per 
murature. 
 
Le murature saranno formate con mattoni pieni, a connessure sfalsate, in corsi ben 
regolari, con strati di malta dello spessore di 10 mm circa. 
 

h) Pavimentazione in pietra 




