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Nome attività Durata

Approntamento dell'area di cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Sostituzione vasi alla turca e scarichi sala igieniche  del piano 2° e 3° piano - manica lato corso Dante72 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 1 g

Rimozione delle vecchie apparecchiature igieniche 1 g

Rimozione parziale di intonaci e rivestimenti interni 2 g

Rimozione parziale di pavimenti interni 2 g

Rimozione di massetto 2 g

Rimozione di impianti di scarico 2 g

Realizzazione di nuovo impianto di scarico 8 g

Formazione parziale di massetto per pavimenti interni 6 g

Formazione parziale intonaci interni (tradizionali) 7 g

Posa di rivestimenti interni 9 g

Posa di pavimenti per interni 12 g

Fornitura e posa degli apparecchi igienici (rubinetteria, vasi, vaschette di cacciata, ecc.)7 g

Realizzazione di  controsoffitti 13 g

Riparazione serramenti interni piano primo e secondo 5 g

Riparazione di serramenti interni 5 g

Posa in opera di pannelli metallici chiusura parte bassa scala di sicurezza3 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 3 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = Sala igienica del 1° piano

Z3 = Sala igienica del piano terra

Z4 = Cortile interno
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