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DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L’EDILIZIA PUBBLICA 
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 
 

 

 

PROGETTO DEFINITIVO 
 

 
 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  

EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 2, 9, 10 - AREA SUD 

Bilancio 2013 - Codice Opera 4090 

 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

 

Torino,  

 

                   IL PROGETTISTA 

                 (Geom. Angelo LA MALFA) 
                                                                                             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                          E DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                 (Arch. Isabella QUINTO 
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1 SEL "VIDARI" VIA SANREMO 45 89.947,41

2 SEL-SMI "MONTALE"-"NEGRI"  VIA ADA NEGRI 21-23 40.265,45

3 SMA “LA LOGGIA” Via LA LOGGIA 51 32.941,48

4 SMA “FANCIULLI” Via INVERNIZIO 21 36.977,65

5 SEL SUCC. "DON MILANI" Via SAN MARINO 107 73.566,57

6 INTERVENTI MINIMI - VARI EDIFICI SCOLASTICI 91.701,44

365.400,00

CRONOPROGRAMMA LAVORI

AGOSTO SETTEMBREEDIFICIO SCOLASTICO IMPORTI GIUGNO APRILE MAGGIO

ANNO 2014-2015

OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZOLUGLIO
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AVANZAMENTO LAVORI 

AVANZAMENTO LAVORI

LAVORI DI MS  IN EDIFICI SCOLASTICI

CIRCOSCRIZIONI 2-9-10-AREA SUD

BILANCIO 2013 - C.O. 4090


