
Nome attività Durata

Area di cantiere 23 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Sostituzione infissi interni ed esterni 20 g

Rimozione di porte interne 7 g

Posa di porte interne 13 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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