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COMANDO CORSO REGINA MARGHERITA 

ALLESTIMENTO CANTIERE

OPERE PROVVISIONALI 

Predisposizione aree

Demolizioni

Impianto idrico-sanitario

Intonaci

Sottofondi - Pavimenti - Rivestimenti

Decorazioni - SerramentI - Finiture

Opere provvisionali

Demolizione impermeabilizzazione esistente

Realizzazione copertura in lastre

Posa nuovo serramento

Realizzazione faldalerie e gronde

Tinteggiature interne

Predisposizione aree

Demolizioni

Intonaci

Sistemazione canne fumarie acciaio inox

Decorazioni - Finiture

SERVIZI IGIENICI PIANO AMMEZZATO - Torretta piscina

SISTEMAZIONE AERAZIONE CUNICOLO PISCINA

SISTEMAZIONE INTONACI FACCIATE 

SISTEMAZIONE SERRAMENTI SALA OPERATIVA

PULIZIA E SGOMBERO CANTIERE

OPERE MINORI DISTACCAMENTO LINGOTTO

COPERTURA PALESTRA PESI

SISTEMAZIONE CANNA FUMARIA

Descrizione Lavorazioni ed opere

1

31 4 5

Giorni

2

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI TORINO                                                                                       

CORSO REGINA MARGHERITA 330 E VIA CORRADINO 5

Anno

Mesi 6 7 8 9
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Cronoprogramma della lavorazioni - Diagramma di Gantt


