
Allegato n°  
n.mecc. 

 

 
via Bazzi 4 - 10152 Torino - tel. +39.011.4426260 - fax +39.011.4426177 

 
 

DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L’EDILIZIA  PUBBLICA  
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 

 
 
 

 

PROGETTO DEFINITIVO 
 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 7, 8 e 1 Crocetta - AREA EST 

Bilancio 2014  
 

 
 

 

CRONOPROGRAMMA GENERALE 

 
 
 
Torino,  

       
             I PROGETTISTI                                                      
         (P.i. Ernesto TOSETTI)   
       (Geom. Luciano FILOMENA) 
 
                                                                        
                                                                                                                                                                                  
IL COORDINATORE PROGETTISTA                                                                                                     
      (Arch.Giovanni PENNAZIO)                                                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                                                                E DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                   (Arch. Isabella QUINTO) 
            
 

 



Periodo presunto           gen 2016 - dic 2016 oggetto

1 Edificio scolastico sito in  via Camino n. 8 

2 Edificio scolastico sito in via Beinasco n.34

3
Edificio Scolastico sito in via Beato Cafasso n.
73                           

4 Edificio scolastico sito in via Pesaro n. 11                         

5 Edificio scolastico sito in corso Moncalieri n. 400

6 Edificio scolastico sito in corso Marconi n. 28

7 Edificio scolastico sito in corso Sicilia n. 40

8 Edificio scolastico sito in via Mentana n. 14

9 Edifici area Est

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI AREA EST - BILANCIO 2014
CRONOPROGRAMMA GENERALE

lug-16 ago-16 set-16 ott-16gen-16 feb-16 nov-16 dic-16mar-16 apr-16 mag-16 giu-16
Ripristino pavimentazione cortile, sostituzione cancello, sistemazione
recinzione e protezione sottoscala.

Realizzazione antibagno ai servizi igienici.

Sostituzione serramenti a completamento progetto efficienza energetica

Formazione secondo spogliatoio palestra e sostituzione vetri.

Sostituzione di parte dei serramenti e messa a norma parapetto.  
Interventi minimi per mantenere le condizioni di sicurezza ed igienico-

sanitarie

Realizzazione di rampa disabili e wc disabili.

Rifacimento servizi igienici al terzo piano.

Sostituzione di parte dei serramenti e messa a norma parapetto.  


