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PARTE | - DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSA
Nel seguito si intende:

CODICE: D.LGS. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i — “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

RG: D.P.R. 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

CG: D.M. 19/04/2000 n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei lavori
pubblici, ai sensi degli articoli 5 e 253 del Codice”, per quanto non abrogato dal Regolamento.

Articolo 1. Capitolato Speciale d’Appalto.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri @ modalita dedotti e risultanti dal contratto
d'appalto, dal presente atto integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche
progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare.

2. Sono estranei al presente atto, e non ne costituiscone in alcun modo riferimento negoziale, i
computi metrici estimativi allegati al progetto, ai sensi degli arft. 137 e 184, comma 3 RG.

3. Fanno altresi parte del contratto e del presente atto i prezzi unitari offertt dall'appaltatore in sede
di gara, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari.

Articolo 2. Ammontare dell’appalto.

1. Limporto definitivo contrattuale sara guello risultante dall’applicazione del ribasso offerto
dallaggiudicatario suliimporto a base di gara per lavori, ed agli oneri per la sicurezza contrattuali non
soggetti a ribasso.

Tali importi sono cosi definiti, oltre IVA di legge:

a) Euro 178.000,00 per lavori, soggetti a ribasso, a base di gara;

b) Euro 5.000,00 per oneri per la sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso.

2. |l presente CSA - Parte li — Disposizioni Speciali riporta in dettaglio la suddivisione dell'importo
complessivo a base di gara secondo le singole categorie lavorative costituenti I'appaito, indicando la
categoria generale o specializzata considerata prevalente, nonché tutte le parti, con relativi importi e
categorie, che sono subappaltabili o scorporabili a scelta del concorrente ai sensi dellart. 118, comma 2
del Codice. Contiene altresi le indicazioni di cui all'art. 43 RG e, nel caso di interventi complessi ex art.
3.1 lett. I} del RG, l'articolazione delle tavorazioni come prevista dall'art. 43.4 dello stesso RG.

3. Limporto contrattuale & al netto dell'l V.A. ed é fatta saiva la liquidazione finale delle opere

4. Il contratto & stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 53 comma 4 de! Codice ed art. 43, comma
7 RG, per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi contrattuale allegato al Contratto di Appalto ex art.
137 R.G. , con applicazione del ribasso di gara, costituiscono i prezzi unitari contrattuali.

Articolo 3. Corrispettivo.

1. | prezzi relativi all'appaito sono contenuti nellElenco prezzi unitari particolare dell'opera,
secondo quanto richiamato e definito nel Contratto d'Appalto e nel presente atto.

2. Qualora, per cause non imputabili allappaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a
superare i due anni dal loro inizio, al contratto d’appalto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui
all'art. 133, commi 3 e 3 bis del Codice.

3. L'elenco dei prezzi unitari, come definito al precedente art. 2 comma 4, & vincolante per {a
valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corsc d'opera, qualora ammissibili ai sensi
dell'articolo 132 del Codice e degli artt. 161 e 162 del RG.

4. Dovendosi eseguire categorie di lavori non previste ed impiegare materiali per i quali non risulta
fissato il prezzo contrattuale nellelenco prezzi particolare dellopera, si dovra provvedere alla
formazione di nuovi prezzi con e modalita di cui all'art. 163 RG, utilizzando, in via prioritaria, | prezzi

4



unitari desunti dall' Elenco Prezzi della Stazione Appaltante (E. P. Regione Piemonte, come adottato
dalia Citta di Torino con apposite provvedimento deliberativo) di riferimento per I'appalto (vedi art. 163,
comma 1, lett. a), RG), o, in subordine, prezzi elementari di mercato vigenti alla data dell'offerta (vedi
art. 163, comma 1, lett. ¢), RG).

5. Qualora si debbano contabilizzare opere in economia, necessarie per la particolare tipologia
della lavorazione, ai sensi dell'art. 179 RG, i prezzi della relativa manodopera s’intendono quelli de!
contratto provinciale del lavoro { paga + oneri ) in vigore al momento dell’esecuzione delle lavorazioni
medesime, mentre i prezzi per trasporti e noli saranno determinati facendo riferimento al’Elenco prezzi
della Regione Piemonte, come adottato dalla Citta e vigente al momento dellesecuzione dei lavori,
incrementati di spese generali ed utili al netto del ribasso offerto.

Articolo 4. Domicilio dell’ Appaltatore.

1. L’'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione lavori; ove
non abbia in tale luogo uffici propri. deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un
professionista, o gli uffici di societa iegalmente riconosciuta, ai sensi dell'art. 2 CG. ‘

2. Tutte le intimazioni, ie assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di appalic sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile Unico del
Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o
di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso it domicilio
eletto ai sensi del comma 1.

3. L'elezione del domicilic dovra avvenire in forma scritta, con l'indicazione anche delle persone
che possono riscuctere (art.5), entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione definitiva, da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla
sottoscrizione del verbale di cui alfarticolo 108, comma 3 RG, che devessere in ogni caso antecedente
alla formale stipula del contratto d'appalto.

Articolo 5. Indicazione del li:ogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere.

1. La Citta effettuera i pagzmenti tramite la Civica Tesoreria Comunale, con le modalita e
secondo le norme che regolano la contabilita delia stazione appaitante.

2. Ai sensi dell'art. 3.1b del Capitolato Generale, I'Appaltatore & tenuto a dichiarare la persona
autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di
eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, nonché quanto
prescritto daf successivi commi dell’art. 3 CG.

3. L'Appaltatore produrra gii atii di designazione delle persone autorizzate contestualmente alla
firma del verbale di cui al precedents articolo 4, comma 3.

Articolo 6. Direttore di cantiare.

1. Ferme restando le competenze e responsabilita attribuite dal Codice, dal RG e dal CG
allAppaltatore, la direzione del cantiere & assunta dal Direttore di cantiere ai sensi dell'articolo 6 CG.

2. Latto di formale designazione deve essere recapitato alla Direzione Lavori prima delfinizio
lavori.

Articolo 7. Termini per I'inizic e ['ultimarzione dei lavori. '

1. | lavori devono essere consaegnati, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, entro
45 giorni dalla stipula del contratto, con le modalita di cui all'art. 153 e segg. RG.

2. |l Responsabile del Procedimento puo, con specifico atto motivato, autorizzare la consegna
anticipata dei lavori ai sensi dell'art. 11, comma 12 del Codice, nonché degli artt. 153 commi, 1 (secondo
periodo) e 4 e 154 comma 3 RG, pendente la stipula del contratto. In tale caso, il verbale di cui alf'art.
108, comma 3 RG, dovra essere scttescritto dalle parti antecedentements alla predetta autorizzazione.

3. Il tempo utile per ultimare tutti { lavori in appalto & fissato in giorni in 365 giorni dalla firma del-
contratto naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale durata tiene
conto della naturale e prevedibile incidenza delle giornate di andamento siagionale sfavorevole.

4. Qualora nel presente atto siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, la consegna
di cui al comma 1 @ riferita alla prima celle consegne frazionate previste. Il tempo utile di cui al comma 3
& riferito all’'ultimazione integrale dei !avori e decorre dalluitimo verbale di consegna parziale ai sensi
dell'articotlo 154, comma 6 RG. Per luiltimazione delle singole parti frazionate o funzionalmente
autonome, si fa riferimento a quanto revisto dal presente atto, Parte Il — Disposizioni Speciali.




5. Qualora si renda necessaria la consegna parziale, nei casi in cui la natura o limportanza dei
lavori o dellopera lo richieda, ovvero si verifichi una temporanea indisponibilita delle aree o degl
immobili, si applichera 'articolo 154, comma 7 RG. In caso di urgenza, I'appaltatore comincia i lavori per
le sole parti gia consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge & quella dell'ultimo verbale di
consegna parziale.

6. In caso di consegna parziale, 'appaltatore e tenuto a presentare un programma di esecuzione
dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugl immobili disponibili.
Realizzati i iavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilita, si applica la
disciplina prevista dal RG (artt. 154, comma 7 e 158).

7. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al
Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, con le
meodalita dellart. 199 RG, redigendo apposito verbale.

8. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennita, qualora i
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ai sensi dell’art. 159, comma 13 RG.

9. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del Codice, ai fini del'applicazione
delle penali si applichera l'art. 159, comma 14 RG.

10.Nel caso di ritardata consegna dei lavori per fatto o colpa della Citta, si applichera l'art. 153,
commi 8 e 9 RG.

Articolo 8. Programma di esecuzione dei lavori.

1. | lavori dovranno svolgersi in conformita al cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG)
costituente parte integrante del contratto ed al conseguente programma esecutivo (art. 43, comma 10
RG) che 'appaltatore & obbligato a presentare prima dell’inizio dei lavori.

2. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d’arte e le prescrizioni della
Direzione Lavori, in modo che I'opera risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente
atto e relativi disegni, nonché alle norme e prescrizioni in vigore.

3. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori e
con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere nellimmobile
affidate ad altre ditte, con le quali 'Appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventual
divergenze al fine del buon andamento dei lavori.

4. L'Appaltatore ¢ altresi tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione
dei rischi propri dell’impresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di quelli contenuti nei piani di
sicurezza di cui al successivo articolo 26.

In ogni caso & soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza in
fase di Esecuzione vorrannc impartire.

5. L'Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltad di svolgere
Fesecuzione dei lavori nei modi che riterra pit opportuni per darli finiti e completati a regola d’arte nel
termine contrattuale. Circa [a durata giornaiiera dei lavori, si applica l'art. 27 CG.

6. La Direzione dei lavori potra perd, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine
nella esecuzione dei lavori, senza che per questo I'Appaltatore possa chiedere compensi od indennita di
sorta. L'Appaltatore dovra pertanto adempiere a tutte le disposizioni che verranno impartite daila
Direzione dei Lavori.

Articolo 9. Penali.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale e consecutivo di ritardo nelfultimazione complessiva dei iavori, & applicata una penale pari
al’ 1% (uno per mille) dellimporto contrattuale ex art. 145, comma 3 RG.

2. La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni
parti in cui & articolato il lavoro, secondo quanto meglio specificato nel CSA — Parte Il - Disposizioni
Speciali, in proporzione alfimporto di queste ex art. 145, comma 5 RG.

3. Ai sensi dell'articolo 145, comma 3 RG, limporto complessivo della penale non potra superare |l
10% del’lammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, si dovra dare corso alla procedura di
risoluzione del contratto di cui all’articolo 145, comma 4 RG e 136 del Codice.

4. Sono a carico dell'Appaitatore, e dedotti in sede di collaudo, le spese di assistenza di cui all'art.
229 comma 2b RG.




5. Le penali di cui al comma 1 verranno applicate con deduzione dall'importo det Conto Finale,
anche mediante escussione della cauzione definitiva ove necessario, mentre quelle di cui al comma 2
saranno applicate con deduzione direttamente sul certificato di pagamento relative al SAL interessato.

6. Si applicano in ogni caso le norme dell'art. 145 RG.

7. Per il presente contratto non verra applicato il premio di accelerazione, qualora l'ultimazione
avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale.

Articolo 10. Sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe.

1. E ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Direttore dei lavori o su disposizione del
Responsabile del Procedimento, nei casi previsti dagli artt. 158 e 159 RG, con le modalita ivi previste.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause
che ne hanno comportato la interruzione.

3. Alle sospensioni dei lavori previste dal presente atto o dai piani di sicurezza come funzionali
allandamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni
procedurali di cui al presente articolo, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 159 RG.

4. E’ ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalitad degli articoli 158, comma 7 e
159, comma 7 RG. Per contro, la sospensione di una o piu lavorazioni in cantiere per violazione aile
norme di sicurezza sul lavoro, disposta su indicazione del Cocrdinatore della Sicurezza in fase esecutiva
ex art. 92, comma 1 D.Lgs. 81/2008, non comporta per I'appaltatore il diritto al differimento del termine di
utimazione lavori contrattualmente previsto.

5. Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall’art. 159 RG, si applica Ia
disciplina dell’art. 160 RG.

6. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato, pud richiederne la proroga con le modalita dell’art. 159, commi 8, 9 e 10 RG.

Articolo 11. Oneri a carico dell’ Appaltatore.

1. Si intendono in ogni caso a carico e spesa dell'appaitatore, in quanto compresi nel prezzo dei
lavori, fatto salvo le spese relative alla sicurezza nei cantieri (non soggette a ribasso), gli oneri
espressamente previsti allart. 32, comma 4 RG, oltre a quelli generali e particolari indicati
specificatamente nel presente CSA.

2. L'Appaltatore ha altresi l'onere di aggiornare, con l'approvazione del DL, gli elaborati di
progetto, in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adotiate, ai sensi dell'art. 15, comma 4
RG.

3. L'Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha I'cbbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il
direttore di cantiere di cui all'art. 6 precedente.

4. ’Appaltatore ed i subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi
di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori, come previsto dallart. 6 CG e dagli artt. 4 e 5 RG, nonché gli uiteriori adempimenti di sua
competenza derivanti dal Protocolln di intesa per la sicurezza e regoiarita nei cantieri edili della Provincia
di Torino, adottato con deliberazicne della Giunta Comunale n. mecc. 2009 _09655/029 del 22.12.2009.
In particolare lappaltatore €& tenuto, alla maturazione di ciascun SAL, a presentare un’apposita
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con cui attesti, sotto la viena responsabilita civile e penale,
di aver provveduto regolarmente al pagamento delle maestranze impegnate nel cantiere oggetto
dell'appalto de quo, in meritc alla retribuzione ed allaccantonamenic della quota relativa al TFR, e di
manlevare pertanto la Citta dall'sventuale corresponsabilita ai sensi czlf'art. 29 D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.
Detta autocertificazione dovra assere presentiata inoltre, per suo tramite, dalle ditte consorziate
esecutrici, noncheé dai subappaitator: oreventivamente autorizzati, o direttamente dal medesimi nel caso
di pagamento diretto ai subappaliatori.

5. Sono inoltre a carico deii’Appaltatore gli oneri di cui ai succeszsivi articoli 32 e 33, nonché quelii
relativi alla provvista ed installazione del cartello di cantiere seccordio e modalita standard dellEnte
appaltante.

6. L'Appaltatore si fa aitres! espressamente carico di consegnare al DL, relativamente a
materiali/fapparecchiature/opere, tuite le certificazioni, documenti e coilaudi, comprensivi degli schemi
grafici identificativi refativi al iucgo di installazione dei singoli elemeanti costruttivi, da ailegare alla
dichiarazione di corretta posa in opera (redatta ai sensi del D.M. 0<4/35/68), che sara poi necessario



presentare unitamente alla domanda di sopralluogo degli Organi competenti di Vigilanza, finalizzata
all'ottenimento del C.P.l., alfautorizzazione ASL, dell'agibilita, ecc... entro 30 gg dallultimazione del
singolo intervento, pena la non contabilizzazione dei medesimi, come megtio specificato al successivo
art.13.

7. Spetta altresi all' Appaltatore Fonere per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere, comprese le
caratterizzazioni ed i relativi trasporti in discarica, come meglio specificato nel presente CSA, senza
pretesa alcuna di riconoscimento economico per le suddette attivita.

Articolo 12. Proprieta dei materiali di demolizione.

1. | materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, nonché gli oggetti di valore e quelli che
interessano la scienza, la storia, Varte e Farcheologia, sono di proprieta dell’ Amministrazione; ad essi si
applicano gli artt. 35 e 36 CG.

2. U'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogoe stabilito negli atti
contrattuali, intendendosi di cid compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

3. Qualora venga prevista la cessione di deiti materiali allAppaltatore, il prezzo ad essi
convenzionalmente attribuito (non soggetto a ribasso) ivi citato deve essere dedotio dallimporto netto
dei lavori; in caso contrario, qualora non sia indicato il prezzo convenzionale, si intende che la
deduzicne sia stata gia fatta nella determinazione del prezzo.

Articolo 13. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori a misura e effettuata attraverso la registrazione delle misure
rievate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita
previste dal presente CSA per ciascuna lavorazione; il corrispettivo & determinato moltiplicando e
guantita rilevate per i prezzi unitari dell’'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

2. Le misurazioni e i rilevamenti scno fatti in contraddittorio fra le parti; tuttavia, se l'appaltatore
rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Diretiore dei lavori
procede alle misure in presenza di due testimoni, i quaii devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

3. Per i lavori da liquidare su faftura e per le prestazicni da contabilizzare in economia, si procede
secondo le relative speciali disposizioni; si richiama, in proposito, quanto gia indicato al precedente art.
3, comma 5 e all’art. 15 del presente atto. )

4. Gli oneri per la sicurezza contrattuali sono contabilizzati con gli stessi critert stabiliti per i lavori,
con la scla eccezicne del prezzo, che e quello prestabiiito dalia stazione appaltante e non soggetto a
ribasso in sede di gara.

5. | materiali e le apparecchiature che, per norma di legge, devono essere accompagnati da
specifici documenti di omologazicne / certificazione:

A — ove i materiali non necessitino di certificazione relativa alla lorc posa, potranno essere
contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della relativa
documentazione;

B - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti di specifica certificazione
dellesecutore / installatore, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento
della presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa
in opera da parte dell'esecutore / installatore;

C - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti, olire alla specifica certificazione
dellesecutore / installatore, anche della certificazione del professionista abilitato sulla corretia
esecuzione, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della
presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa in
opera da parte dell’esecutore / installatore. La certificazione del professionista abilitato dovra essere
acquisita comunque al termine dei lavori e sard condizione necessaria per il rilascio del certificato di
ultimazione dei lavori.

D - gli impianti compiessi, che sono costituiti da materiali ed apparecchiature in parte soggetti ad
omologazione / certificazione, ma che necessitanc della certificazione finale complessiva, potranno
essere contabilizzali in provvista e posa in opera:

- per materiali ed apparecchiature non soggetti ad omologazione / certificazione, al momento della
loro esecuzione;

- per materiali ed apparecchiature soggetti ad omcelogazione / certificazione, vale quanto riportato ai
precedenti puntiA-B - C..




Articolo 14. Valutazione dei lavori in corso d’opera.

1. Le quantita di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro
metodo, salve le eccezioni stabilite nel presente atto; valgono in ogni caso le norme fissate nei Capitolati
citati al successivo articolo 33, commi 3 e 4.

2. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti pud essere aggiunta la meta di quello
dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte
dell'appalto ed accettati dal Direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di
stima, come da art. 180, comma 5 RG.

3. Ai sensi dell’art. 180, comma 6 RG, i materiali € i manufatti portati in contabilitd rimangono a
rischio e pericolo dell'appaltatore e posscono sempre essere rifiutati dal Direttore dei lavori, ai sensi
deli'art. 18 CG.

Articolo 15. Anticipazioni dell’ Appaltatore.

1. Le lavorazioni e le somministrazioni che, per la loro natura e ai sensi dellart. 186 RG, si
giustificano mediante fattura, sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei lavori,
per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le
fatture cosi verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all'Appaltatore, ma non iscritte in’
contabilita se prima non siano state interamente scddisfatte e quietanzate.

2. Le fatture relative ai lavori e forniture saranno intestate alla Citta e trasmesse all Appaltatore,
che avra 'obbligo di pagare entro 15 giorni.

Allimporto di tali fatture regolarmente quietanzate verra corrisposto linteresse annuo iegale vigente,
guale rimborso delle spese anticipate, con le modalitd di cui allart. 67 del Capitolato Generale degli
Appalti Municipali.

L'ammontare complessivo delle anticipazioni non potra comunque superare it 5% dellimporto
complessivo netto dellopera, a meno che 'appalatore vi consenta.

Articolo 16. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta dall'Appaltatore,
se non e disposta dal Diretiore dei Lavori e preventivamente approvata (dal Responsabile del
Procedimento o dalla Citta ai sensi dell'art. 161, commi 9 e 10 RG) nel rispetto delle condizioni e dei
limiti indicati all'articolo 132 del Codice :

2. Qualora la Citta, per tramite della D.L., disponga varianti in corso d’opera nel rispetto delle
condizioni e discipline di cui all'art. 132 del Codice. ad esse saranno applicate le norme degli artt. 161 e
162 RG.

3. La perizia delle opere suppietive e/o di variante sara redatta a misura con l'utilizzo dei prezzi
unitari di cui al precedente articolo 3 e la contabilizzazione delle suddette opere avverra a misura con le
modalita previste dal presente atto. Ai fini della reiativa approvazione, il progetto di variante sara
verificato e validato secondo le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 17. Modalita di liquidazione dei corrispettivi.

1. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare di ogni stato di
avanzamento dei laveri di importo netto non inferiore a Euro 60.000,00, previa verifica del DURC e
secondo cadenze, modalita e prescrizioni di cui agli artt. 17 e 25 del CSA.

2. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacingue giorni, la stazione
appaitante dispone comunqgue il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della
sospensione, prescindendo dall'importo minimo previsto per ciascun SAL, ai sensi dell’art. 141, comma
3 RG.

3. Il pagamento dellultima rata di acconto, gualunque sia 'ammontare, verra effettuato dopo
Fultimazione dei lavori.

4. I| residuo creditc € pagato, quale rata di saldo, entro 60 giormni, secondo le previsioni
contrattuali, dail'emissione del certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione, unitamente allo svincolo
della cauzione definitiva ex art. 113 del Codice, previa verifica del DURC ex art. 4 RG e successiva
formale richiesta di presentazione di idonea poiizza a garanzia del saldo ex art. 124 R.G., rilasciata
secohdo le specifiche di cui al successivo art. 29, comma 3. Qualora il relativo DURC risultasse
negativo, si provvedera a trattenere limporto del saldo medesimo e si provvedera allintervento
sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2 D.P.R. 207/2010,




Qualora, nonostante lirregolarita riscontrata, la Stazione Appaltante abbia gia ricevuto la polizza di cui
sopra, procedera comungue con l'intervento sostifutivo sopraccitato.

5. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono in ogni caso presunzione
di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2 C.C.

6. Sulle rate di acconto verra effettuata la ritenuta dello 0,5% prevista dall'art. 4, comma 3 RG.

7. Si rinvia a quanto disposto dalfart. 25 del presente atto relativamente alla
presentazionefrichiesta del DURC, riferito sia all' Appaitatore sia al subappaltatore, secondo le modalita
previste dalle normative vigenti in materia.

8. Qualora si proceda al pagamento diretto del subappaltatore, ai sensi dell’art. 37, comma 11 e
118, comma 3 ultimo pericdo del Codice, si rinvia a quanto previsto al successivo art. 27.

9. Nel caso di ritardati pagamenti, si procedera secondo quanto previsto dagli artt. 142 e seg. RG;
si specifica, in particolare, che il saggio degli interessi di mora & da considerarsi comprensivo del
maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del Codice Civile,

Articolo 18. Materiali e difetti di costruzione.

1. L'Appaltatore dovra sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e
delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le
specifiche caratteristiche descritte nel presente Capitolato Speciale.

2. Per Faccettazione dei materiali valgono le norme dell'art. 167 RG.

3. U'Appaltatore & libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali fatte salve le prescrizioni
degli artt. 16 e 17 CG, nonché quelle piu specifiche contenute nel presente atto.

4. Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della lorc esistenza, si applichera l'art. 18

CG.

Articolo 19. Controlli e verifiche.

1. Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potra effettuare, in qualsiasi momento, controlli
e verifiche sulle opere esequite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di
funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa
e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

) 2. Si richiamano inolire gli oneri delia Ditta circa la garanzia e la perfetta conservazione di
manufatti e impianti di cui al'art. 32, comma 4 lett. e) ed i) RG.

3. | controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corsc dell’appalto non escludono
la responsabilita dell’ Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’'opera, di parte di essa, o dei materiali
impiegati, né la garanzia dell Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali gia controflati.

4. Tali controlli e verifiche non determinano I'insorgere di alcun diritto in capo all Appaitatore, né
aicuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Articolo 20. Conto finale dei lavori.

1. Il Direttore dei lavori compila it conto finale entro il termine di gg. 60 dall'ultimazione dei
lavori, con le stesse modalita previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo
al Responsabile del procedimento ai sensi deil'art. 200, comma 1 RG.

2. La sottoscrizione del Conto Finale da parte dell Appaltatore viene effettuata ai sensi e con
gh effetti di cui allart. 201 RG.

Articolo 21. Lavori annuali estesi a piu esercigzi.

1. | lavori annuali estesi a pit esercizi con 10 stesso contratio si liquidano alla fine dei lavori di
ciascun esercizio, chiudendone la contabilita e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro
distinti, come prescritto dall'art. 198 RG.

Articolo 22. Reqolare esecuzicne o collaudo.

1. Ai sensi dell'art. 141 del Codice e 219 RG, il collaudo deve essere ultimato entro 6 mesi
dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalia DL con apposito certificato di cui all'art. 199 RG,
previa verifica del DURC ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 196 RG.

La Citta si avvale della facolta prevista dallart. 141, comma 3 del Codice, come da deliberazione
G.C. 25.11.2008 n. mecc. 200807850/029. Pertanto, entro i limiti ivi previsti, il certificato di collaudo &
sostituito da quello di regolare esecuzione, che deve essere emesso, previa verifica del DURC ai sensi
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del combinato disposto degli artt. 6 e 196 RG, ai sensi dellart. 237 RG, dal DL entro 3 mesi
dall'ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposite certificato di cui all'art. 199 RG.

L'esito della verifica risultante dal DURC dev'essere riportato sulla relazione contenuta nel
certificato di collaudo/CRE ex art. 229, comma 1 lett.a) RG.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente atto
avvengono con approvazione formale del certificato di collaudo/CRE, che ha carattere provvisorio.

3. It predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve
essere approvato dalla Citta; il silenzio della Citta protrattosi per due mesi cltre il predetto termine di due
anni, equivale all'approvazione formale.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del C.C., 'appaitatore risponde, ai sensi dell'art. 141,
comma 10 del Codice e 229, comma 3 RG, per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili,
purché denunciati dalla Citta prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione, trascorsi due anni
dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita ma-
nutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita,
dell'atto di collaudo; resta nella facolta della Citta richiedere la presa in consegna anticipata di parte o di
tutte le opere ultimate, ai sensi dell'art. 230 RG.

6. Per il Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione, valgono le norme dell'art. 141 del Codice
e della Parte I, Titolo X del RG.

7. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 RG, sono a totale carico dell'Appaltatore
l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le
verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorra disporre.

Articolo 23. Risoluzione del contratto e recesso.

1. Qualora ricorra la fattispecie di cui alfart. 135, comma 1 del Codice, il Responsabile del
procedimento propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d’appalto, tenuto conto dello
stato dei lavori e delle eventuali conseguenze nei riguardi delie finalita dellintervento, mediante formale
contestazione scritta all' Appaltatore e senza alcun obbligo di preavviso.

2. In caso di oftenimento di DURC dellappaltatore negativo per due volte consecutlve il
Responsabile del procedimento propone la riscluzione del contratto ai sensi del precedente comma,
previa contestazione dellirregolarita e assegnazione di un termine di almeno 15 giomi per le eventuali
controdeduzioni dell’affidatario del contratto, secondo quanto previsto allart. 6, comma 8 RG.

3. In caso di grave inadempimento o grave ritardo dell’'acpaltatore debitamente accertato, si rinvia
a gquanto previsto agli arti. 136 e seguenti del Codice e 146 RG.

4. A norma e per gli effetti di cui allart. 1456 C.C., 'Amministrazione ha il diritto di risolvere il
contratto d’appalto, previa comunicazione da inviarsi all'Appaltatore di volersi avvalere della presente
clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

a) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul
lavoro, come previsto dal successivo art. 26;

b) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori, ai sensi
dell'articolo 92, comma 1, lett. ), del D.Lgs. 81/2008;

¢} abusivo subappalto, associazione in partecipazions, cessiohe anche parziale del contratto;

d) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per 'esecuzione dei lavori ex art. 135, comma 1
bis del Codice, olire al fallimento o irrogazicne di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscanc la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

e) nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 54 D.Lgs.
165/2001 e s.m.i. e 2, comma 3 D.P.R. 62/2013 & delle disposizioni contenute nel “Codice df
camportamento delfa Citta di Torino” adottato con Deliberazione della G.C. n. 2013 07699/004
del 31/12/2013.

| casi elencati sarannc contestatt alfAppaftatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento,
previamente o contestualimente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risclutiva espressa di
cui al presente articolo.

Non potranno essere intese, quale rinuncia ad avvalersi dsila clausola di cui al presente articolo,
eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Cittd non abbia ritenuto
avvalersi della clauscla medesima efo atti di mera tolierarza a fronte di pregressi inadempimenti
dell Appaltatore di qualsivoglia natura.
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5. La risoluzione contrattuale & aitresi ammessa al ricorrere di quanto previsto daila legge 726/82
qualora, previo esperimento di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e s.m.i.,, TAmministrazione
ritenga il venir meno del rapporto fiduciario con I'Appaltatore.

6. Nel caso di risoluzione, 'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti
ex art. 1453, comma 1 del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di esigere dall'lmpresa il rimborso di
eventuali spese incontrate in misura superiore rispetio a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un
regolare adempimento del contratto.

7. E' fatto salvo il diritto di recesso della Citta sensi degli artt. 1671 C.C. & 134 del Codice.

Tale diritto & altresi esercitabile nel caso in cui, durante I'esecuzione dei lavort, Amministrazione venga
a conoscenza, in sede di informative prefettizie di cui agli artt. 91 e seg. D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., di
eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell' Appaltatore
stesso.

8. L'appaltatore potra recedere unicamente nel caso di cui al precedente art. 7, commang,
secondo quanto previsto dallart. 153 RG.

Articolo 24. Riserve e accordi bonari.

1. Le riserve che I'Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalita previste dal RG, in
particolare dagli artt. 190 e 191 dello stesso.

2. Qualora le riserve iscritte in contabilita superino il 10% dell'importo contrattuale, si applichera
quanto previsto dall'art. 240 del Codice relativamente all'Accordo bonario. In ogni caso, ex art. 240 bis,
comma 1 bis del Codice, non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati
precedentemente verificati ai sensi dellart. 112 del Codice e del RG, ivi compresi quelli relativi alle
varianti e/o ulteriori opere, sulla scorta di quanto previsto al precedente art. 16, comma 3.

3. Nel caso di appalto di importo inferiore a 10 milioni di Euro, non viene promossa la costituzione
della commissione e la proposta di accordo bonario & formulata dal Responsabile unico del
procedimento, ai sensi dei commi 12, 13 e 15 dell’art. 240 def Codice.

4. Le riserve saranno formulate dallAppaltatore con le modalita e nel limite del 20% dellimporto
contrattuale, ai sensi dell'art. 240 bis del Codice e del RG.

Articolo 25. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Appaitatore & obbligato ad applicare e a far applicare integraimente tutte le norme contenute
nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita
e per la localita dove sono eseguiti i lavori, ex art. 4 RG; in particolare, per Pesecuzione dei lavori di
edilizia in genere, richiamati nell’ All. A del D.P.R. 207/2010 ed allAllX D.Lgs.81/2008, I'appaitatore
dovra essere iscritto o iscriversi alla Cassa Edile.

2. E' altresi obbligato a rispettare, ed a far rispettare al subappaltatore, tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica,
previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo
118, comma 6, del Codice ed dail'art. 90, comma @ del D.Lgs. 81/2008; in particolare & tenuto a quanio
disposto al precedente art. 11, comma 4 secondo periodo.

3. In caso di inadempimento alle norme di cui ai commi precedenti, in particolare qualora venga
acquisito un DURC che segnali un'inadempienza contributiva in capo a uno o piu soggetti impiegati
nellesecuzione del contratto, la Citta procedera a trattenere, dal certificato di pagamento, I'importo
corrispondente allinadempienza rilevata. L.a Citta provvedera altresi ad avvisare gli Enti previdenziali ed
assicurativi, compresa la Cassa Edile, dellimporto trattenuto e giacente a loro garanzia, al fine di
procedere al relativo pagamento ex art. 4, comma 2 RG. il pagamento di quanto dovuto per le
inadempienze accertate, mediante I'acquisizione del DURC, sara disposto dalla Citta in via sostitutiva ex
art. 4, comma 2 D.P.R. 207/2010 direttamente agli Enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa
Edile, secondo le modalita contenute nelle Circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n.
3/2012, dellINPS n. 54 del 13/04/2012 e deil INAIL del 21/03/2012.

4. In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente,
potra procedersi secondo i disposti deff'art. 5 RG.

5. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione
dell'impresa come da precedente comma, {'Appaltatore non potra opporre eccezione alcuna, né avra
titolo al risarcimento di danni.

Articolo 26. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
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1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art, 131 del Codice, & tenuto a depositare entro 30 giorni
dallaggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento redatto dalla Citta, ai

sensi dell’art. 100, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
al'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e con i contenuti di quest'ultimo, qualora la Citta non
sia tenuta alla redazione del piano ai sensi del suddetto Decreto legislativo;

f} un proprio piano operativo di sicurezza, ai sensi dellart. 96, comma 1, iett. g) del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di
dettagiio del piano di sicurezza della Citta di cui alla precedente lettera a).

2. | suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di

sicurezza redatto dalla Citta, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. L'Appaltatore dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;
in particolare dovra esibire al Responsabile dei Lavori quanto previsto dalfart. 90 ed Allegato XVt di tale
decreto, quali iscrizione camera CCIAA, documento di Valutazione dei Rischi di cui si impegna ad
effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi
utilizzati, DURC in corso di validita, dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione
o interdittivi di cui allart. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dellAppaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno ex art. 135, comma 1
del Codice.

5. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno
nellambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza, ai sensi delfl'art.
131, comma 3 del Codice e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.L

Articolo 27, Subappalti e subcontratti.
1. Previa autorizzazione della Citta e nei rispetto degli articoli 118 e 37, comma 11 del Codice, i

lavori che I'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella
misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dalle norme vigenti, tenuto conto anche degli
artt. 108,109 & 170 RG, nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

2. La Citta non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, come peraltro risulta dal bando
di gara, fatta eccezione per la fattispecie di cui allart. 37, comma 11 ed all'art. 118, commi 3 ultimo
periodo e 3 bis del Codice; pertanto I'Appaltatore € tenuto all'obbligo di presentare alla Citta, entro 20
giorni dalla data di ciascun pagamento corrisposto (liquidato) nei suoi confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo ai subappaltatori ed agli esecutori in
subcontratto di forniture con posa in opera (2%). In difetto, si procedera a sospendere lintero
successivo pagamento nei confronti dell’ Appaltatore inadempiente, ai sensi dell’'art. 118, comma 3 del
Codice e delfart. 15 della L. 180/2011 (Statuto delle imprese), fatto salvo quanto previsto dalfart. 170,
comma 7 RG.

3. L'Appaltatore &, inoltre, responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza delle norme
in materia di trattamento economico e contributivo previdenziale/assicurativo dei lavoratori dipendenti, ai
sensi dell'art. 118, comma 6 del Codice. Pertanto, nel caso di DURC non regolare del subappaltatore,
riferito al periodo in cui il subappaltatore ha operato in cantiere, ai sensi del’art. 118 comma 3 del
Codice, si applica quanto previsto al precitato art. 25, comma 3, tenutc comunque conto di quanto
disposto all’art. 6 commi 3 e 5 RG.

4. Nel caso di ottenimento di DURC negativo riguardante il subappaltatore per due volte
consecutive, la stazione appaltante, previa contestazione al subappaltatore e assegnazione di un
termine di 15 giorni per eventuali controdeduzioni, pronuncia la decadenza dell'autorizzazione prevista
al comma 1, e provvede a segnalare il fatto allOsservatorio dei contratti pubblici, secondo quanto
previsto all’art. 8, comma 8 secondo periodo RG, dispenendo altresi 'allontanamento dal cantiere delle
maestranze impiegate in tale subappatto.

5. Nella fattispecie di cui all'art. 37, comma 11 del Codice (pagamento diretto al subappaltatore), la
Citta non procedera all'emissione del certificato di pagamento nei confronti del’appaltatore, finché costui
non presenti formale comunicazione, ai sensi dell'art. 118, comma 3 ultimo periodo del Codice, vistata
dal subappaltatore, con [indicazione degli importi relativi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate,
distinti per rispettiva competenza.




6. In ottemperanza a quanto previsto al comma precedente, 'appaltatore & successivamente tenuto
alla trasmissione delle rispettive fatture. La Cittd non risponde dei ritardi imputabili all'appaltatore nella
trasmissione della documentazione di cui sopra e, perianto, sintende fin da ora manlevata dal
pagamento di qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del subappaltatore.

Nel caso di DURC non regolare relativo al subappaltatore, la Citta procedera secondo le modalita di cui
al precedente art. 25, in quanto compatibile.

7. L'Appaltatore & altresi tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, ex art. 118, comma 11,
ultimo periodo del Codice, per tutti | subcontratti stipulati per 'esecuzione dell'appaltc medesimo, guanto
ivi previsto. In proposito, la Citta effettuera la verifica dei relativi DURC secondo le disposizioni di cui al
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e, nel caso di riscontrata irregolarita contributiva, previa formale comunicazione
all Appaltatore, disporra la sospensione delle relative attivita sino ad avvenuta regolarizzazione dei
DURC in esame.

Articolo 28. Cessione del contratto e del corrispettivo d’appalto.

1. Qualsiasi cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione relativa alfAppaltatore non
produce effetto nei confronti della Citta, se non viene disposta con le modalita di cui all'art. 116, comma
1 del Codice.

2. Entro 60 giorni dallintervenuta comunicazione di cui sopra, Ia stazione appaltante pud opporsi
al subentro del nuovo soggetto con effetto risolutivo sulla situazione in essere, qualora non sussistano i
requisiti di cui alla vigente normativa antimafia ex art. 116, commi 2 e 3 del Codice.

3. Qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata e deve essere notificata alla stazione appaltante; essa & altresi regolata dail’art. 117
del Codice e dail'art. 3, commi 3 e 4 CG.

Articolo 29. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. La cauzione definitiva deve essere integrata ogni volta che la Cittd abbia proceduto alla sua
escussione, anche parziale, ai sensi del presente atto e delle vigenti norme, oppure abbia affidato
all'Appaltatore I'esecuzione di ulteriori opere/varianti .

2. Tale garanzia sara svincolata con le modalita previste dal Codice. L'ammontare residuo della
garanzia cessa di avere effetto ed & svincolato automaticamente all'emissione del certificato di collaudo
o di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi
delfart. 123, comma 1 RG.

3. Le firme dei funzionari, rappresentanti della Banca o della Societa di Assicurazione,riportate su
tale cauzione, dovranno essere autenticate dal Notaio, con lindicazione della qualifica e degli estremi
del conferimento dei poteri di firma.

Articolo 30. Danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi.

1. Sono a carico dellAppaltatore tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare |l
verificarsi di danni alle opere, allambiente, alle persone ed alle cose nellesecuzione dell’'appalio; ad
esso compete I'onere del ripristino ¢ il risarcimenio dei danni ai sensi dell’'art. 165 RG.

2. L'Appaltatore assume la responsabilita dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di
danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel
corso dellesecuzione dei lavori, ai sensi dell' art. 125, comma 1 RG.

3. Egli assume altresi la responsabilita civile dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione det
lavori ex art. 125, comma 1 RG.

4. A tale scopo dovra stipulare idonee polizze assicurative, come previsto dalfart. 129, comma 1
del Codice e dallart. 125 RG, da trasmettere alla stazione appaltante, unitamente alla quietanza di
avvenuto pagamento del premio, almeno 10 giorni prima deila consegna dei lavori, pena la non
consegna dei medesimi.

Dette polizze, debitamente autenticate ai sensi di Legge, dovranno essere redatte in conformita
delle disposizioni contenute nel D.M. n. 123 del 12 marzo 2004, entrato in vigore a far data dal
26.05.2004, con particolare riferimento allo SCHEMA TIPO 2.3.

Le polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino ali'emissione del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione, con i seguenti massimali:

- PARTITA 1-0OPERE £ 178.000,00 ( in refazione alla tipologia dell'opera, massimale pari
all'importo a base di gara );
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- PARTITA 2 - OPERE PREESISTENT! € 1000.000,00 ( in refazione alla specificita
deffopera da eseguire, con riferimento agli effettivi manufatti preesistenti );

- PARTITA 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERQO € 100.000,00 ( massimale di c.a. 100.000
Euro);

- RC di cui al precedente punto 3) € 500.000,00

In particolare, per i danni di cui alla PARTITA 1 - OPERE, # massimale indicato, riferito all'importo
complessivo dell'appaito a base di gara, sara rideterminato, a seguito dell'aggiudicazione, sulla base
dell'importo contrattuale netto (IVA esclusa), ai sensi dell'art. 4 delio schema tipo 2.3. di cui al succitato
D.M. 123/2004.

L’Appaltatore & altresi tenuto ad aggiornare detta somma assicurata inserendo gli importi relativi
a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del
progetto criginario.

5. L'Ente assicurato non potra in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per
gl importi di cui al precedente punto 4 con clausole limitative di responsabilita.

Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere cpposte allEnte medesimo: tale clausocla
dovra risuitare espressamente nelle suddette polizze assicurative.

6. S'intendono ovviamente a carico dell'appaitatore gli eventuali danni, di quaiunque genere,
prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei
tempi e modi di cui sopra.

Articolo 31. Danni cagionati da forza maggiore.

1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, guesti devono essere
denunciati alla Direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del
verificarsi del danno. Per essi valgono le norme deil'art. 166 RG.

Articolo 32. Documentazioni da produrre.
1. L'Appaltatore dovra presentare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione
deii'aggiudicazione, oltre a quanto prescritto nel bando, anche i seguenti documenti:
- cauzione definitiva ex art. 29
- piano di sicurezza operativo/sostitutivo { POS/PSS) ex art. 26
- ulteriori dichiarazioni / documentazioni previste ali'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 33. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate ed accettate integraimente le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 183/06 - Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/117/CE e 2004/M8/CE, il Regolamento di
esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, il
Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per guanto non in contrasto
con il Codice ed il Regolamento suddetti, oltre il D.i.gs. 9 aprite 2008 n. 81 in materia di tutela della
salufe e sicurezza sul lavoro.

2. Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel presente
Capitoiato Speciale d'Appaito.

3. L'Appaltatore & altresi soggetto alie norme del Capitolato Generale di condizioni per gli appalti
municipali (C.C. 06/07/1964 Pref. Div. 4" n. 628C/5144) per le parti non in contrasto con la normativa
vigente in materia di LL PP.

4, Per le specifiche norme tecniche I'Appailtatore, oltre a quanto prescritto nel D.M. del
14/01/2008 “Norme tecnhiche per le costruzioni” 2 nel Capitolato Speciale, & soggetto ai seguenti
Capitolati tipo:

- Capitolato speciale per gli appalti delle opere murarie e affini occorrenti nella costruzione di nuovi
edifici e nella sistemazione di quelli esistenti (deliberazione 30 ottobre 1943 Pref. Div. 2/1 n. 44200
del 22/12/1943) con esclusione delfart. 13;

- Capitolato per I'appalto delle imprese di ordinaric mantenimento e di sistemazione del suolo pubblico
(Deliberazione C.C. 3/12/1951 Pref. 2/2/1952 Div. 4 n. 5040);

- Capitolato speciale per le opere di canalizzazione e analoghe del sottosuoclo (Deliberazione
30/10/1943 Pref. 16/12/1943 n. 43639,




- Capitolato speciaie di appalto per l'installazione degli impianti di riscaldamento nei locali degli edifici

municipali (delib. C.C. 30/12/1957 Pref. 4/2/58 Div. 2 n. 7541/1015),

- Capitolato Generale di norme tecniche per le provviste ed opere relative agli impianti industriali ed

elettrici (delib. C.C. 3/5/1954 G.P.A. 26/8/54 Div. 2/1 n. 49034).

5. Si intendono parte del presente atto le indicazioni per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo ai
sensi del D.Lgs. 152/06 s.m.i., della Legge 98/2013 (artt. 41 e 41 bis), del D.M. Ambiente 10 agosto
2012, n. 161, e dellelaborato “Criteri e indicazioni per la gestione delle procedure amministrative
inerenti le terre e rocce da scavo ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e deil'art. 41 bis, Legge 98/2013"
approvato con deliberazione della Giunta Comunale 2014 01428/126.

6. Siintende richiamato ed accettato, da entrambe le parti, il Protocollo di intesa per la sicurezza e
regolarita nei cantieri edili della Provincia di Torino, adottato con deliberazione G.C. n.mecc. 2009-
09655/029 del 22.12.2009 e sottoscritto dalla Citta in data 04.02.2010.

PARTE Ii - DISPOSIZIONI SPECIALI

Articolo 34. Oggetto e modalita dell'appaito.
L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la manutenzione
ordinaria degli impianti sportivi centralizzati e delle piscine per 'anno 2012.
Le gare si svolgeranno secondo le modalita indicate nel provvedimento deliberativo e nel
documento che indica le gare stesse.

Articolo 35. Descrizione sommaria delle opere da eseguire.
Le opera comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni e pit precise indicazioni disposte
dall' Amministrazione appaltante, risultano essere guelle necessarie per l'ottenimento del CPI del *Palazzo
del Nuoto” “Lido * e “Colletta”, fra cui (a titolo esemplificativo):

Rimozione di infissi di qualsiasi natura e di pareti di tamponamento in cartongesso e struttura in ferro;

Rimozione elementi impropri e stuccature - Rimozione elementi impropri, quali casseri in polistirolo dal -
soffitto cassettonato del livello -1 e —2 dellautorimessa;

Carico a mano e trasporto alla pubblica discarica del materiale di risuita;

Preparazicne di pavimentazione esistente, o bordo fosse di lavorazione, mediante scopatura, sgrassatura e
lavatura energica;

Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante fuso di idrolavatrice alimentata
elettricamente;

Trattamento su calcestruzzo stagionato, anche danneggiato o deteriorato, mediante stesura a spatola, di
rivestimento cementizio autoadesivo, anche colorato, elastico e a basso spessore;

Verniciatura termoplastica da effettuare nellautorimessa interrata e nella zona esterna asfaltata a livello
+0,00 del Palazzo del Nuoto,consistente nella segnaietica in vernice spartitraffico rifrangente e stalli per
parcheggio auto;

Fornitura e posa di barriere motorizzate doppio pistone =6 m per accesso autorimessa;

Opere elettriche nell'autorimessa del “Palazzo del Nuoto;

Sigillatura con schiuma antincendio RE! 180 di fori o passaggi di tubazioni, canalt, ecc.,,

Provvista e posa in opera di serrande tagliafuoco, con certificazione, classe di resistenza al fuoco REI 120,

Provvista e posa in opera di servocomando a due posizioni, elettromeccanico per serranda taglia- fuoco;
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Opere da decoratore;

Fornitura in opera di sistemi di barriere antifiamma entro aperture di muri o soffitti;
Sigillatura con schiuma antincendio RE! 180 di fori o passaggi di tubazioni, canali, ecc;
Fornitura e posa in opera di porte antincendio,

Fornitura e posa di maniglioni antipanico;

Impermeabilizzazione di soletie con resine epossidiche e guaine prefabbricate;

Realizzazione di muratura di tamponamento mediante mattoni o blocchi in laterizio, con resistenza al fuoco
classe RE! 180 spessorecm. 12ecm. 15 ;

Fornitura in opera di sistemi di barriere antifiamma entro aperture di muri;
Noio di trabatello completo e omologato su ruote;

Nolo di recinzione di cantiere;

Fornitura e posa di nastro segnaletico per delimitazione di zone di favoro;
Nolo di bagno chimico portatile per cantieri edili;

Fornitura di :cuffia antirumore;di otoprotettori monouso; di occhiali a mascherina in policarbonato ;di
mascherina monouso;di guanti di protezione;di KIT BASE per sistemi anticaduta cartellonistica di
segnalazione; di estintore portatile;

v Ed ogni altro intervento ritenuto opportuno ed idoneo da parte della D.L. al fine di mantenere la
funzionalita e le condizioni di sicurezza allinterno degli impianti sportivi di competenza.

Scopo del presente appalto e pertanto di dare compiute tutte le opere affinché le piscine comunali e
gli impianti centralizzati possano essere mantenuti perfettamente efficienti e rimangano tali per tutto il
periodo di attivita.

L'effettiva consistenza delle opere da eseguire sara precisata allatto esecutivo di volta in volta dalla

Direzione dei Lavori.
Gli impianti sportivi oggetto del presente appalto sono i seguenti:

- Piscina “Palazzo del Nucto” Via Filadelfia 89
- Piscina Lido Via Villa Giori 21
- Piscina Colletta Via Ragazzoni 5/7

In_caso di particolari esigenze da parte della stazione Appaltante e previa autorizzazione da parte
del Responsabile del Procedimente, |a Direzione Lavori potra autorizzare lavori su altri impianti sportivi di
proprieta della Citia e non rientranti nal suindicato elenco.

Articofo 36. Piscina Lido 2 Piscina Colletta.
Durante lesecuzione dei iavori nelle Piscina Lido e Piscina Coilietta si dovranno osservare le
seguenti indicazioni:
a. Norme dilegge
- Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la
vigilanza delle piscine ad uso natatorio del 16/01/2003;
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- D.M. 18/03/1886 - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degii impianti
spottivi e s.m.i.;
- D.M. 6 giugno 2005 - Modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996, recante norme di
sicurezza per la costruzione e I'esercizio degli impianti sportivi®.
b. Calendario di lavoro
- per ridurre al minimo i disagi per I'utenza e le chiusure dellimpianti natatorio, compatibilmente
alle norme di sicurezza, gii interventi che comportano il fermo dellimpianto si dovrannc concentrare
durante i periodi di chiusura per festivita natalizie, pasquali e chiusure estive.
¢. Tempistiche d'intervento
- al ricevimento dell’'ordine di Javoro, si dovranno applicare le seguenti tempistiche:
- Tempo primo intervento urgente: entro 24 h dalla segnalazione,
- Tempo primo intervento ordinario: entro 48 h dalla segnalazione;
- Tempo realizzazione lavorazioni: il ripristino delle anomalie deve avvenire entro 15 gg, se
non diversamente specificato nell'ordine di lavoro.

Articolo 37. Norme generali.

Dal fatto che il presente appalto concerne la manutenzione ordinaria degli impianti centralizzati e
delle piscine considerati nel loro complesso e non nelle singole loro parti prese separatamente, consegue
che, qualora i favori di restauro, riparazioni, etc. aventi carattere di manutenzione, comportino, oltre la
riparazione degli elementi d'opera esistenti, anche la esecuzione di altre nuove opere, le ditte deliberatarie
del presente appalto sono tenute ad eseguire tali nuove opere nonché a provvedere alle relative forniture
alle condizioni e prezzi dei loro contratti. Rimane salva perd la facolta alla Civica Amministrazione, ove lo
ritenga opportuno, di valersi, per I'esecuzione di tali nuovi elementi d’opera o fornitura, di altre Ditte.

Articolo 38. Norme speciali.
Le imprese deliberatarie deile opere murarie sono tenute ad eseguire demolizioni od altre opere in
stabili di proprieta privata e per le quali if Comune deve provvedere d'ufficio a seguito di accertate

irregolarita edilizie.

Articolo 39. Opere escluse dall’appalto. i
Restano escluse daill'appalto le seguenti opere che I'Amministrazione si riserva di affidare in tutto o
in parte ad altre Ditte senza che I'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno:

- contributi alle aziende erogatrici di servizi a rete per lavori di: energia elettrica, gas, acqua, opere
fognarie e telefonia, fatta eccezione per le forniture provvisorie di cantiere a carico della Ditta;

- contributi alle aziende erogatrici di servizi a rete per spostamenti delle linee di: energia elettrica, gas,
acqua, opere fognarie e telefonia, resosi necessaric dalla esecuzione delle suddette opere di
manutenzione ordinaria;

- opere eseguite a cura di altro Settore Tecnico dell’'Ufficio Tecnico LL.PP.

Circa le opere escluse dall'appalto, si precisa che I'appaltatore dovra fornire I'assistenza muraria, la
manodopera, i materiali di mezzi d’'opera in aiuto delle singole ditte fornitrici per la totale esecuzione delle
medesime € per il ripristino finale delle parti interessate, e permettera incltre 'accesso al cantiere e 'uso dei
ponti di fabbrica senza richiedere aicun compenso speciale.

Nel caso in cui si dovessero realizzare opere in calcestruzzo di lieve entita, sara a cura
dell' Appaltatore la predisposizione di una relazione di caicolo a firma di un tecnico abilitato.

L’Assuntore non potra muovere eccezioni o pretendere compensi per eventuali intralci o ritardi per
proseguimento dei lavori aggiudicati, dipendenti dallesecuzione delle opere di cui trattasi, salvo il
risarcimento di eventuali danni che derivassero ai lavori da lui eseguiti, da rifondersi da chi ne fu causa nelia
misura stabilita dalla Direzione Lavori a suo insindacabile giudizio.



Articolo 40. Categoria prevalente e categorie a qualificazione obbligatoria.
La categoria prevalente e quelle a categorie obbligatorie sono le seguenti:

QPERE
IMPORTO
CATEGORIA LAVORAZIONI
Categoria prevalente — OG 1 Edifici civili ed industriali € 144.125,62

(Classifica |l )

Categoria a qualificazione obbligatoria:
- O830: impianti interni €. 33.874,38
elettrici telefonici,radiotelefonici e televisivi;

TOTALE €. 178.000,00

Articolo 41. Particolari condizioni.

Tutte le lavorazioni che, ai sensi delle vigenti norme in materia di sicurezza dellambiente di lavoro e
di igiene pubblica, non consentano la compresenza degli utenti sportivi, dovranno essere eseguite nelle ore
di chiusura dell'impianto, ivi comprese le giomate di sabato, domenica e festivi infrasettimanali, nonché nei
mesi di Luglio ed Agosto, secondo accordi che verranno presi con la Direzione Lavori. Pertanto 'lmpresa,
nel rispetto delle pattuizioni contrattuali a tutela dei lavoratori, dovra assicurare allAmministrazione la
presenza in cantiere del proprio personale tecnico e della manodopera occorrente, preoccupandosi di
provvedere anticipatamente alle necessarie provviste ed al conseguimento delle autorizzazioni sia in
materia di subappalto che relative ad Enti di tutela (ASL-SISL, ecc.). Inoltre 'limpresa sara tenuta, durante il
periodo dellappalto, ad osservare alcuni turni di servizio festivi che le saranno comunicati dal Direttore
Generale Vicario.

Articoio 42. Programma di manutenzione.
Il programma di manutenzione {ex punto 8 art. 40 del RG) non & stato redatto.

Articolo 43. Osservanza delle norme antinfortunistiche.

La Ditta aggiudicataria & tenuta all'applicazione scrupolosa ed integrale di tutte le vigenti misure di
sicurezza e di igiene del lavoro ed in particolare di quanto previsto dalle disposizioni di Legge in materia.

La Ditta, oltre a rispettare quanto previsto dalle disposizioni sopra riportate e da successive
modifiche ed integrazioni, dovra anche verificare 'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme che
ad essi si riferiscono. Eventuali inosservanze ed irregolarita riscontrate nel corso de lavori verranno
segnalate agli Organi competenti.

Articclo 44. Mezzi provvisionali.

L'lmpresa dovra dotarsi di un mezzo di ricerca urgente del personate preposto allazienda.
L'Impresa, inoltre dovra comunicare alla D.L. il numero dell’apparecchio tramite lettera all'atto del verbale di
inizio lavori. Pertanto in caso di chiamata tale personale deve potersi mettere in contatto con l'ufficio
richiedente entro sessanta minuti dalla chiamata stessa.

A sua volta 'impresa dovra dotarsi di mezzo di ricerca del proprio personaie addetto agli interventi
specifici si da poter operare immediatamente sul luogo su cui € richiesto un pronto irervento.

Fra gli attrezzi o i mezzi provvisionaii o di trasporto che sono prettamente connessi con la funzione
lavorativa deli’'operaio ed il cui compenso deve intendersi incluso nei prezzi delle opere, delle provviste e
delle merci di cui agli indicati elenchi vanno arnnoverati:

- le scale e i ponti formati da semplici cavalletti con sovrapposti assi per 'esecuzione di opere fino
all'altezza di mt. 4;
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- gliindumenti, le scarpe, le cinghie, il casco e tutte le altre attrezzature previste dalle norme vigenti in
materia di igiene e sicurezza sul lavoro, di cui dovranno essere muniti gli operai per I'esecuzione
dei lavori;

- le maschere proteitive eventualmente occorrenti per lavori in pozzi, gallerie, ecc.;

- le carriole ed i carretti a mano di ogni specie, nonché i percorsi per detti formati con tavolami;

- gliimpianti provvisori di energia elettrica e di luce in quanto occorrenti per 'esecuzione di lavori e per
le segnalazioni di ingorgo stradale;

- scalpelli, picconi, martelli e ogni aliro attrezzo in perfetta efficienza.

Saranno invece compensati a parte il nolo o I'affitto dei mezzi provvisionali sotto elencati:

- steccati;

- paranchi ed argani di qualungue portata;

- castelli a ruote e ponteggi di qualungue altezza;

- autocairo,

- ponti di servizio in legno e tubolari in ferro occorrenti per 'esecuzione di opere ad altezza superiore
amt. 4,

- teloni impermeabili;

- scala—porta.

Quanto sopra vale in quanto detti mezzi occorrono per I'esecuzione di opere di Manutenzione

Straordinaria di fabbricati esistenti in cui il nolo del mezzo provvisionale ha un'incidenza rilevante sul valore
dell'opera o nel caso detti mezzi servanc per uso da parte di altre ditte interessate dai iavori.
Per quanto concerne gli steccati si avverte che la necessitd della loro costruzione, in relazione
allesecuziona delle predette opere in fabbricati esistenti, dovra essere previamente riconosciuta dallaD.L. e
debitamente ordinata per iscritto dal Responsabile unico det procedimento il quale ne fissera il tipo e le
dimensioni.

Quando in base a quanto sopra stabilito sia dovuto il compenso per la fornitura e l'eventuale
costruzione degli elencati mezzi d'opera, esso comprende oltre che laffitto o il nolo anche il montaggio e lo
smontaggio, il tfrasporto dal magazzino al cantiere o dal cantiere al magazzino ed ogni altro onere relativo
sia allapprontamento dei mezzi provvisionali sia alla manutenzione in perfetta efficienza dei mezzi stessi.
L'affitto dei predetli mezzi provvisionali sara retribuitc in base a quanto stabilito negli elenchi prezzi,
applicando la variazione d'asta.

Articolo 45. Prescrizioni varie - Obblighi speciali Imprenditore Responsabilita e Penalita -

Domicilio Appaltatore.

Nessuna opera puo essere iniziata dalla ditta deliberataria dei lavori senza ordinazione scritta, salvo
i casi di estrema urgenza. Nessun imprenditore potra rimuovere | propri ponti, mezzo d'opera, condutture,
prese d’acqua., etc. senza il preventivo consenso della D.L. la quale potra di essi valersi per 'esecuzione di
opere affidate ad altre imprese. Tali prestazioni non daranno luogo a nessun compenso od indennizzo, oltre
il compenso, se dovuto, calcolato in base a guanto stabilito al precedente articolo.

Qualora per l'esecuzione di alcune opere, quaiche imprenditore dovesse ricostruire ponti, linee
elettriche, condutture acqua, etc. gia da esso demoliti senza la preventiva autorizzazione della D.L., nessun
compenso gli sara corrisposto per tale ricostruzione sia che si tratti dell'esecuzione di opere sia che si tratti
di impianti speciali affidati ad altre ditte. Tenuto conto delia particolare natura degli interventi, la Ditta
aggiudicataria dovra predisporre un ufficio in Torino o in un Comune della Provincia di Torino.

Limprenditore dovra assistere o dirigere personalmente i lavori affidatigli oppure nominare a
rappresentarlo sui cantieri persona giuridicamente e professionalmente idonea, ben vista dalla D.L., ¢ che
possa ricevere e disporre per 'esecuzione degli eventuali ordini da questa impartiti.

La D.L. ha la facolta di ordinare in gualungue momento Fallontanamento dai cantieri dei lavori di
gualsiasi operaio od impiegato della ditta, compreso il rappresentante di cui sopra, e cid senza che la
Direzione sia tenuta a dare spiegazioni di sorta circa il motivo del richiesto provvedimento e senza che
limprenditore possa richiedere, in conseguenza del provvedimento stesso, compensi ed indennizzi.

Nei lavori eseguiti in economia, nei quali la liquidazione & fatta in base alle ore giornaliere della
manodopera, l'imprenditore & responsabile della dirigenza e della capacita del personale dipendente, del
suo rendimento sul lavoro, della sua esatta osservanza all’orario stabilito, nonché della buona esecuzione
dei lavori. Nei lavori in economia sara retribuita la scla manodopera effettivamente prestata in cantiere.
Qualora sia necessario l'impiego di manodopera di officina e di laboratorio per lavori non eseguibili in
cantiere, I'entitd di tale manodopera dovra essere stabilita, in contradditiorio con la D.L., prima
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dell'esecuzione dei lavori stessi, saivo il diritto da pare della Direzione di effettuare o far effettuare dei
sopraluoghi allo scopo di accertare 'attendibilita della concordata quantita di manodopera.

Ogni infrazione alle disposizioni di cui al presente Capitolato dara luocgo ad una multa variabile di un
minimo di €. 25,82 ad un massimo di €. 258,22 a seconda della gravita dell'inflazione stessa. Le multe di cui
ai diversi articoli del presente Capitolatc saranno applicate dal Responsabile del Procedimento con
sempiice notifica allimprenditore, senza bisogno di altra misura amministrativa o ltegale ed il loro
amimontare sara senz’altro dedotto dall'importo dei lavori eseguiti e, in difetto, dal deposito cauzionale.

Per il trattamento dei rifiuti solidi urbani, provenienti dai cantieri oggetio dell'appalto, Vimpresa dovra
provvedere a sua cura e spese a smaltirli presso le discariche autorizzate, senza godere di alcuna tariffa
agevolata e considerando tra i propri oneri anche le caratterizzazioni ed il trasporto in discarica. Sara inoltre
a cura e spese dell'appaltatore differenziare i rifiuti.

L'imprenditore, sempre responsabile dei danni di qualunque specie causati dai suoi dipendenti si impegna
inoltre:

— a conservare, presso la loro sede di lavoro, le comunicazioni obbligatorie anticipate effettuate al Centro
per I'lmpiego ex art. 39 del D.L. 112/2008 convertito con modifiche daila L. 133/2008, anche al fine di
rendere meno invasiva ed affannosa per le stesse imprese [a fase di una eventuale verifica ispettiva da
parte degli Organi di Vigilanza;

- ad applicare, at sensi del D.Lgs. 72 del 25.02.2000, ai lavoratori extracomunitari distaccati in ltalia,
durante il periodo di distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative, nonché da CCNL di riferimento applicabili ai lavoratori nazionali
occupati nello stesso posto di lavoro, ivi compresa lliscrizione alla Cassa Edile ove prevista;

ed & tenuto a:

— a far effettuare, ai lavoratori che accedono per la prima volta al settore edile, 16 ore di formazione in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro presso 'Ente Scuola CIPET, come previsto dal CCNL Edile del
18.06.2008;

- applicare e far applicare, a tutti i lavoratori impiegati nella realizzazione di opere edili ed affini, il
trattamento economico e normativo previsto dal CCNL Edilizia ed affini di riferimento e dai reiativi
accordi integrativi, inclusa T'iscrizione alla Cassa Edile. Per le attivita non ricomprese nel settore edile,
obbligo delladozione e del rispetto del trattamento economico & normativo di cui al CCNL di riferimento
e ai relativi accordi integrativi;

— verificare che siano fatte, a cura della Stazione Appaltante, le comunicazioni di legge previste dall’art. 99
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (notifica preliminare), prima dell'inizio dei lavori, ag!i Enti competenti.

Articolo 46. Requisiti tecnici organizzativi.

In linea generale sono richiesti i seguenti requisiti tecnici organizzativi minimi specifici, essenziali ed
indispensabili per I'esecuzione dei lavori oggetto dell'appaito:
MEZZI D'OPERA
— Trabattello con altezza di lavoro non inferiore a mt. 4
— montacarichi
— betoniera
— autocarro ribaitabile con portata utile fino a 40 gl.

— gruppo elettogeno di potenza non inferiore a 5,5 Kw
— utensili portatili:
- (saldatrice n. 1 - trapano n. 1 - flessibile n. 1);

553333
[P0 N L. T .

— motocompressore con martello demolitore n. 1.
ATTREZZATURE
— Strumentazione completa per prove previste dalle norme vigenti n. 1.
— strumentazione per misure (livellc, teodolite o stazione totale) nt

- materialj, indumenti e mezzi personali di protezione antinforfunistica per ciascun lavoratore
— apparecchiatura di telecomunicazione per pronta reperibilita del Responsabile Tecnico di cantiere

efo Direttore Tecnico n. 1;
— apparecchiatura fax per ufficio n. 1.
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TECNICI

— Direttore Tecnico efo Responsabile Tecnico cantiere (aventi requisiti di L.g) n. 1
MAESTRANZE

— Operaio specializzato
— operaio qualificato

— operaio comune

5353
NN

La mancata dimostrazione del possessc dei requisiti di cui sopra efo il mancato rispetto delle
prescrizioni, comportano la_mancata consegna dei lavori, ovvero la risoluzione del contratto per
l'inadempimento a seconda dei casi.

Uimpresa dovra provvedere a sua cura e spese che tutti i lavoratori presenti a qualsiasi titolo nei
cantieri della Citta di Torino siano forniti di un cartelline identificative di riconoscimento (badge), nel quale
risultino il nome della Ditta Appaltatrice, il nome cognome, fotografia e qualifica delladdetto ex art. 18,
comma 1, left u) D.Lgs. 81/2008. Detto cartelline dovra essere esposto in modo visibile per consentire
lidentificazione della persona da parte della Stazione Appaltante oltreché dell' Appaltatore, come previsto
dallart. 36-bis della Legge 248/2008. Chiungue non esponga il cartellino dovra essere allontanato dai
cantiere a cura del Direttore di Cantiere.

PARTE Il - DISPOSIZIONI TECNICHE

Articolo 47. Opere di rimozioni , pulizia € pavimentazione: autorimessa “Palazzo del Nuoto”

Rimozione di infissi di qualsiasi natura e di pareti di tamponamento in cartongesso e struttura in ferro, in
gualungue piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il
trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e I'accatastamento dei vetri nel caso di
serramenti, computando le superfici prima della demaciizione.

Rimozione elementi impropri e stuccature - Rimozione elementi impropri, quali casseri in polistirolo dal
soffitto cassettonato del livello -1 e —2 dell'autorimessa, tubature, grate, gronde, staffe, canaline
elettriche ecc..., inclusi oneri di protezione e consclidamento delle porzioni di intonaco circostanti, la
raccolta e lo sgombero del materiale di risulta dal piano di lavoro, la discesa al piano cortile, il carico a
mano e il trasporto alle pubbliche discariche come rifiuto speciale secondo le norme vigenti. Da valutare
suila superficie effettivamente interessata dal fenomeno.

Carico a mano e trasporto alla pubblica discarica def materiale di risulta in un raggio di km 8, esclusi
eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche

Preparazione di pavimentazione esistente, o bordo fosse di lavorazione, mediante scopatura,
sgrassatura e lavatura energica atta ad asportare guanto possa impedire un buon ancoraggio della
vernice alla pavimentazione (terra, grassi, ecc.}. E' compreso nel prezzo ogni prestazione manuale o
meccanica, 'uso di macchinari (spazzatrice, idrolavatrice, ecc.) i prodotti sgrassanti, il carico e il
trasporto a discarica dei materiali di risulta e guant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante l'uso di idrolavatrice alimentata
elettricamente, compreso tubi, raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola esclusione di eventuali
ponteggi Mediante getto d'acqua a forte pressione, fino a250 atm., per 'asportazione di sporco, polvere

e parti incoerenti.
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Trattamento su calcestruzzo stagionato, anche danneggiato o deteriorato, mediante stesura a spatola, di
rivestimento cementizic autoadesivo, anche colorate, elastico € a basso spessore, con carattetistiche
meccaniche di resistenza alla compressione non inferiori a 40 MPa, alta resistenza all'abrasione, adatto
anche per uso esterno esposto a traffico veicolare, resistente ai cicli di gelo-disgelo, applicato nel
rispetto delle specifiche del prodotto e di uno spessore non inferiore a 1,5 mm, esclusa l'eventuale
pulitura e preparazione della superficie su pavimenti.

Articolo 48. Verniciatura termoplastica :autorimessa “Palazzo del Nuoto”

La lavorazione da effettuare nelfautorimessa interrata e nella zona esterna asfaltata a livello +0,00 del
Palazzo def Nuoto,consiste nella segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina
alchidica e clorocaucciu) per : demarcazione {(completa di simbolo carrozzella e zebratura laterale) di
parcheggio per handicappati singolo a pettine o a spina di pesce, secondo gli schemi della fig. it 445/a
(art. 149 R.E. cds) dim. m 3,00x5,00; demarcazione completa(gialla) con simbolo di parcheggio per
“carico e scarico merci” in fila per una lunghezza compresa tra 7-15 m. comprensivo di n. 2 simboli a
terra; strisce di mezzeria di corsia; frecce direzionali urbane per ogni elemento verniciato

L a verniciatura dovra essere del tipo rifrangente e microsfere post-spruzzate con impiego di spruzzato
termoplastico.

Articolo 49, Barriere motorizzate: autorimessa “Palazzo del Nuoto”

Fornitura e posa di barriere motorizzate doppio pistone |=6 m per accesso autorimessa: comprendenti
asta con strisce segnaletiche lunghezza massima dell'asta 5 metri , forcella di appoggio, base per
fissaggio al suolo e di lampeggiatore.

Articolo 50. Opere elettriche :autorimessa “Palazzo del Nuoto”

Rimozione per ricupero o alienazione di apparecchiature elettriche e relativi accessori (custodie, staffe di
sostegnoecc.), degli apparec. lliluminanti, sensori fumi, furto e similari, compreso il trasporto dei materiali
di risulta ed il ripristino.

Fornitura e posa in opera di plafoniere industriali con coppa e corpo in policarbonato; riflettore in lamiera
di acciaio verniciate bianco; iP-65 plaf. 1x36 W con corpo e coppa in policarbonato, in sostituzione dei
corpi illuminanti non funzionanti.

Fornitura e posa in opera di plafoniere industriali con coppa e corpo in policarbonato; riflettore in lamiera
di acciaio verniciato bianco; IP-65 plaf. 2x18 W con corpo e coppa in policarbonato in sostituzione dei
corpi illuminanti non funzionanti.

Fornitura e posa in opera di plafoniere industriali con coppa e corpo in policarbonato; rifiettore in lamiera
di acciaio verniciato bianco; IP-85 plaf. 2x36 VW con corpo e coppa in policarbonato in sostituzione dei
corpi illuminanti non funzionanti.

Fornitura e posa in opera di lampade fluorescenti lineari normali; grado 2; T 8, diametro 26 mm; attacco
bi spina normale g 13 lampada fluorescente lineare T8 di qualungue tipo, in sostituzione dei corpi
illuminanti non funzionanti.

Fornitura e posa in opera di alimentatori per lampade fluorescenti del tipo ferromagnetico rifasato per
gualungque lampada fluorescente in sostituzione di quelli non funzionanti.

Fornitura e posa in opera di Starter , portastarter e morsettiere in sostituzione di queili non funzionanti.

Fornitura e posa in opera di piafoniere IP-65 per illuminazione di emergenza indirizzabili con: corpo in
materiale piastico, schermo in materiaie acrilico, accumulatori ermetici Ni-Cd ricaricabili incorporati ,plaf.
emerg. IP-65 pl 24 W fluores. auton. 2 h in sostituzione dei corpi illuminznti di emergenza non
funzionanti.

Fornitura e posa in opera di proiettori per esterno 1P-55 lamp. ioduri/Na 250-400 W; corpo in alluminio
pressofuso; fascio simmetrico largo e stretto con recuperatore diflusso; riflettore in alluminio al 99.8%;
dispositivo di orientamento a scala goniometrica vetro frontale temperato, spessore 5 mm, fissato con
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ganci in acciaio inossidabile. Posa su pali di varie altezze o sbracci a palo e sbracci a parete inclusa
messa a piombo, sigillatura, messa a terra, numerazione, ecc. escluso eventuale nolo di macchine con
cestello.

Fornitura in opera di sistema per l'alimentazione di un corpo illuminante in parallelo ad un punto luce gia
Alimentato, in tubo PVC a vista punto luce in paralielo.

Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo unipolare tipo FTG100M1 06/1 kV 1 x
35compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante.

Fornitura in opera, a vista, di fubazione in PVC rigido IP 65 D. 25 mm,serie pesante, autoesinguente,
resistente alla propagazicne della flamma, resistenza alla compressione =>1250N, resistenza ali'urto
=>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm. Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEl 23-54),
IEC EN 613886, con grado di protezione minimo IP 65, completa di curve, manicotti, raccordi tubo-tubo,
rigidi o con guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per la posa in opera. Con la sola
esclusione delle scatole portafrutti e cassette di derivazione.

Fornitura in opera, a vista, di tubazione in ferro zincato rigido D. 25 mm non filettato , per impianti
elettrici, con grado di protezione minimo IP 65, completa curve ed ogni altro accessorio per la corretta
posa in opera esclusa la sola fornitura dei raccordi.

Interruttore crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con fotocellula separata, luminosita regolabile 1 o 2
contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata
e per qualsiasi tensione di funzionamento.

Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico con sganciatore
elettronico,tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione lcu a 380V 50 kA,
(tipo V) Ics=lcu, curve e soglie di intervento termica e magnetica regolabile, attacchi anteriori con
qualsiasi tipo di terminale, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici
.Del tipo di interr elettronico.scat. 50 kA (S) - 4P - da 250 A, per comando barriera motorizzata ed
illuminazione rampa.

Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico con sganciatore
magnetotermico su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu
a 380V 50 kA, (tipo S) fcs=lcu, soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa fino a 63A, oltre
regoiabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale, compreso i capicorda, ogni accessorio per la
posa ed i collegamenti elettrici. Del tipo di interr magn.term.scat. 50 kA (8) - 4P - da 125 A, per
comando barriera motorizzata ed illuminazione rampa.

Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore automatico con sganciatore
magnetotermico su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V, potere d'interruzione Icu
a 380V 25 kA, ics=lcu, soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa fino a 63A, oltre regolabile,
attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale, compreso i capicorda, ogni accessorio per la posa ed i
coliegamenti elettrici. Del tipo di interr magn.term.scat. 25 kA - 4P - da 125 A per comando barriera
motorizzata ed illuminazione rampa.

Fornitura in opera di quadro in poliestere, rinforzato con fibre di vetro, grado di protezione iP 65, con
portella trasparente o ad obld, guide DIN, compreso ogni accessorio per la posa in opera. Escluso
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piastra di fondo. Tipo quadro in poliestere IP65 con portella ad oblo 400x500x200 per comando barriera
motorizzata ed illuminazione rampa.

Fornitura in opera di piastre di fondo in materiale isolante o in acciaio con trattamento anticorrosivo per
montaggio apparecchi non modultari, compresa bulloneria ed ogni accessori per posa in opera. Piastre di
fondo 400x500 per quadro elettrico di comando barriera motorizzata ed illuminazione rampa.

Fornitura e montaggio di struttura per quadro/armadio di distrubuzione costituita da base, tettuccio, telai
e

montanti, compresi gii accessori (viterie, staffe, golfari ecc.) per la posa in opera. Per quadri finc a
600x1000x250 per comando barriera motorizzata ed iluminazione rampa.

Fornitura in opera di coppia di pannelli laterali ciechi compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la
posa

in opera, pannelli laterali ciechi - H fino a 2000 L=400 per quadro elettrico di comando barriera
moforizzata ed illuminazione rampa.

Fornitura in opera di coppia di pannelli lateraii ciechi compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la

posa
in opera. pannelli laterali ciechi - H fino a 2000 L=600 per quadro elettrico di comando barriera
motorizzata ed illuminazione rampa.

Fornitura in opera di pannelli posteriori, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera,
pannello postericre - H fino a 2000 LB00 per quadro elettrico di comando barriera motorizzata ed
illuminazione rampa.

Fornitura in opera di porte frontali in vetro, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in
opera, porta frontale a vetri fino & 600x1200 per quadro elettrico di comando barriera motorizzata ed
ilfuminazione rampa.

Fornitura in opera di componenti per la formazione di vano cavi esterno con larghezza 200 0 300 mm e
di qualsiasialtezza, compresi gli accessori {viterie, staffe ecc.) per la posa in opera ; vano cavi esterno
per quadro P=600 per quadro elettrico di comando barriera motorizzata ed illuminazione rampa.

Fornitura in opera di componenti per la formazione di vano cavi esterno con larghezza 200 0 300 mm e
di qualsiasi altezza, compresi gli accessori {viterie, staffe ecc.) per la posa in opera. Porta frontaie cieca
per vano cavi, per quadro elettrico di comando barriera motorizzata ed illuminazione rampa.

Fornitura in opera di componenti per [a formazione di vano cavi esterno con larghezza 200 0 300 mm e
di qualsiasi altezza, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in opera. Pannello posteriore
per vano cavi per quadre elettrico di comando barriera motorizzata ed illuminazione rampa.

Forpitura in opera di zoccoli per quadri o armati, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in

opera. Zoccolo H=200 L fino a 300 per quadro eletirico di comando barriera motorizzata ed illuminazione
rampa.
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Fornitura in opera di zoccoli per quadri o armati, compresi gli accessori (viterie, staffe ecc.) per la posa in

opera. Zoccolo H=200 L fino a 800 per quadro elettrico di comando barriera motorizzata ed illuminazione
rampa.

Fornitura in opera di componenti individuali per sistema convenzionale ,sensori, zoccoli e basi per
rivelatori di tipo convenziconale di sensore termico di massima temperatura 58/82 gradi, per sostituzione
di sensori rivelazione incendio.

Sigillatura con schiuma antincendio REI 180 di fori 0 passaggi di tubazioni, canali, ecc., certificata in
opera a norma di legge, rifilatura del materiale in eccesso da entrambe le superfici sigillate, compreso
ogni onere accessorio alla lavorazione e mezzi d'opera per la sigillatura dei fori di passaggio.

Provvista e posa in opera diserrande tagliafuoco, con certificazione, classe di resistenza al fuoco REI
120, perinstallazione sia a canale che a muro, con involucro eparti di comando in lamiera di acciaio
zincato 20/10, pala con interposta ceramica amianto, di-spositivo portafusibile estraibile dall'esterno,
rele’ termico con fusibile a 72 °C, leva di ritorno manuale, cuscinetti in bronzo autolu-brificanti, fine corsa
elettrico, profondita’ dimm. 300, sino Dmq. 135, per serrande tagliafuoco tra autorimessa e piscina.

Provvista e posa in opera di servocomando a due posizioni, elettromeccanico per serranda taglia- fuoco
con dispositivo di ritorno in mancanza di tensione. protezione da sovraccarico elettrico. Custodia in
alluminio pressofuso IP54 con cave di collegamento elettrico e squadra di ancoraggio,per serrande
tagliafuoco tra autorimessa e piscina.

Articolo 51. Certificazioni e redarzione della dichiarazione di rispondenza D.I.R.l. . autorimessa
“Palazzo del Nuoto”- Piscina Lido- Piscina Colletta

Redazione progetto as buiit per la commissione provinciale di vigilanza.

Produzione di originali di disegni su supporto riproducibile o magnetico ,disegno quadri e/o schemi a
blocchi. Schemi dei quadri contenenti tutte le identificazioni dei componenti, le tarature, le utenze, ecc.,
dimensioni di ingombro e viste frontali. Schemi delle distribuzioni elettriche contenenti tutte le indicazioni
relative al cablaggio, incluso tipo e sezione di cavi e canalizzazioni, percorsi, ecc. Disegni di basi
architettonici; realizzati in Autocad.

Certificazioni e redazione della dichiarazione di rispondenza diri: in relazione alle opere eseguite, al
termine dei lavori, ia ditta esecutrice dovra presentare le certificazioni e denunce, redatte secondo le
disposizioni vigenti. | costi indicati per le varie denunce tengono conto delie eventuali misure e/o
calcolazioni. Le voci si applicano solo per interventi compiuti dalla ditta esecutrice, direttamente o tramite
personale qualificato da essa designato.

Articolo 52. Opere da decoratore : autorimessa “Palazzo del Nuoto’

Modalita di esecuzione

| materiali da impiegare per I'esecuzione dei lavori in argomento dovranno corrispondere alle norme
UNICHIM ed in generale alle norme UNI raggruppate secondo Classificazione Decimale Universale al
gruppo “CDU 667.6 Pitture, vernici e smalti”. Dovranno essere di marca qualificata e non sara consentita
alcuna diluzione con solventi e diluenti diversi da quelli consigliati dalle ditte produttrici.
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Qualungue operazione di tinteggiatura o verniciatura dovra essere preceduta da una conveniente ed
accurata preparazione delle superfici e precisamente da raschiatura, scrostatura, stuccatura, levigatura,
lisciatura con le modalitéa ed i sistemi piu atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. In particolare
dovra curarsi che le superfici si presentino perfettamente pulite, esenti da macchie di sostanza grasse
ed untuose; da ossidazioni, ruggine, scorie e calamina.

Le superfici di opere murarie rasate e intonacate dovranno essere portate a perfetto grado di uniformita
e regolarita, dovranno essere eseguite da almeno due mesi.

Quando Ia stesa & prevista in pit passate, 'applicazione delle mani successive potra avvenire solo ad
avvenuto essicamento defla mano precedente, lasciando trascorrere almeno il tempo indicato dal
produttore per il raggiungimento ditale scopo.

Lo spessore delle varie mani dovra risuitare conforme a quanto prescritto nelle specifiche tecniche delle
lavorazioni; tale spessore potra venire controllato dal Direttore dei Lavori con idonei strumenti (tipo
calibri Rossmann ed elcometri “Puli- off ed a variazione di flusso magnetico per i materiali ferrosi) e cio
sta nello strato umido che in quello secco. | controfii e i relativi risultati verranno verbalizzati in
contradditorio.

Le operazioni di vernciciatura non dovranno di norma, venire eseguite con temperature dell’aria inferiori
a Sgradi C.

L'applicazione dei prodotti verniciati non dovra venire effettuata su superfici umide: in esterno pertanto
salvo I'adozione di particolari ripari {che potranno essere imposti dal Direttore dei Lavori in caso di
necessita di rispettare i programmi dei lavori) le stesse operazioni saranno sospese con tempo piovoso,
nebbioso ed in presenza di forte vento. In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino a
completo essiccamento in profondita, dalle correnti d’aria, dalla polvere, dallacqua, dal sole e da ogni
altra causa che possa costituire origine di danni e di degradazioni in genere.

L'Appaltatore dovra adottare ogni precauzione e mezzi atti ad evitare spruzzi, macchie sufle superfici gia
eseguite, restando a carico dello stesso ogni lavoro e provvedimento necessari per l'eliminazione degli
imbrattamenti, dei degradamenti, nonché degli eventuali danni opportuni.

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi
su una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant’altro cccorre per Pesecuzione dei lavori a
regola d'arte.

La scelta dei colori € dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non sara ammessa
alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali piu fini e delle
migliori qualita.

Le successive passate di coloriture ad olio e verniciature dovranno essere di tonalita diverse, in modo
che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate.

Prima d’iniziare le opere da pittore, FImpresa avra I'obbligo di eseguire nei luoghi e con le modalita che
le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per ia scelta delle tinte che per il genere di
esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere I'approvazione della
Direzione dei Lavori.

Raschiatura e lavatura a fondo deile vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguite su intonaci
esterni gia'tinteggiati, per superfici di almeno m? 4;pitturazione di colore giallo dei pilastri e delle pareti
dei biocchi scale, ascensori e fioriere dell'autorimessa del “Palazzo del Nuoto”

Trattamento decorativo e protettivo con pittura murale a base di farina di quarzo, resina copolimera,
aggregati duri a granulometria differenziata guali mica e granito, pigmenti coloranti selezionati, speciali
adittivi per assicurare una perfetta adesione, data a penneilo o rullo a due riprese intervallate diluite del
15% ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati, previa applicazione di una ripresa di fissativo
consolidante adatto a base di resine acriliche in solventi aromatici ed alifatici, esclusa la preparazione
del supporto e il rifacimento di intonaci su murature esterne ; pitturazione di colore giallo dei pilastri e
delle pareti dei blocchi scale, ascensori e fioriere delf autorimessa del “Palazzo del Nuoto”
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Articolo 53.0pere di sigillature REI ;. autorimessa “Palazzo del Nuoto”- Piscina Lido- Piscina
Colletta

Fornitura in opera di sistemi di barriere antifiamma entro aperture di muri o soffitti contenenti tubazioni
concavi elettrici, eseguiti con lastre costituite da una matrice di silicato additivato o con altro materiale
sigillante espandibile in presenza di fiamma (schiuma, sacchetti); lastra spessore 12mm REI 120.

Sigillatura con schiuma antincendio REI 180 di fori o passaggi di tubazioni, canali, ecc., certificata in
opera a norma di legge, rifilatura del materiale in eccesso da entrambe le superfici sigiliate, compreso
oghi onere accessorio alla lavorazione e mezzi d'opera.

Tipo Sigilature REIl con cordone

Formazione di giunto tagliafuoco realizzatc mediante cordone + sigillante. It sistema consiste nella
messa in opera del cordone per la tenuta al fuoco (in quanto coibente e incombustibile) e da una
protezione di superficie mediante sigillante. |l giunto, qualora venisse richiesto dalla D.L. , dovra essere
rivestito da coprigiunto.

cordone in fibre minerali silico-alluminose refrattarie ed isolanti, trattate con resina termoindurente
esente da amianto, rivestite con treccia in fibra diametro del cordone in funzione del giunto strutturale da
trattare; punto di fusione 1.200 °C; diametro minimo mm. 8; diametro massimo mm. 60; comportamento
al fuoco: classe MO (normative internazionali);

sigillante elastomerico di prima categoria con caratteristiche di tenuta all’aria e alfacqua e resistenza
termica. Caratteristiche: durezza shore 10; peso specifico 1,33; allungamento a rottura: 650%;
temperatura di applicazione: da +5°C a + 50°C.

il cordone dovra essere inserito forzandolo nel giunto di dilatazione.
Il sigillante dovra essere applicato previa pulizia e asciugatura delle superfici di adesione, per uno
spessore di 10+15 mm. :

Tipo Sigillature REIl con silicone

Realizzazione di giunti tagliafuoco elastico.

L’elasticita del prodotto dovra impedire che I'orizzontamento frasmetta alla muratura pericolosi carichi di
punta. (cido normalmente avviene con sigillature in malta prive di caratteristiche elastiche).

Nel caso di muri tagliafuoco, le sigillature perimetrali e dei giunti di dilatazione, dovranno essere eseguiti
mediante:

silicone del tipo espandente TF alle alte temperature (ca. 120 gradi C), insensibile agli agenti atmosferici
(umidita, calore, luce e gelo), resistenti agli acidi diluiti ed ai vari leganti edili, avente resistenza al fuoco
REI 120 o REI 180.

Sacchetti termoespandenti antincendio

Sacchetti termoespandenti antincendio costituiti da involucro in tessuto ad aita resistenza in fibra di vetro
tessile resinata con cuciture in acciaio inossidabile e riempimento in materiale granuiare intumescente
avente fattore di di espansione di almeno 1:3.

Temperatura di prima espansione circa 150°C, temperatura di seconda espansione circa 600°C
resistente all’azione dell’acqua e degli agenti atmosferici.

Caratteristiche tecniche

Densita: g/cmce 0,4+/-0,1;
Reazione al fuoco: B1;
Durezza della sostanza carbonizzata espansa ;  circa 0,2 N/mimg
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Modalita dr posa

| sacchetti dovranno essere collocati sul fondo dell'apertura, installando sopra tale strato i cavi, i fasci di
cavi o le tubazioni. Bisognera quindi ricoprire gli attraversamenti installati con successivi strati di
sacchetti fino a sigillatura completa.

Articolo 54, Serramenti e porte tagliafuoco : autorimessa “Palazzo del Nuoto”- Piscina Lido-
Piscina Colletta

Porte tagliafuoco REI 120

Fornitura e posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante
termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla
regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione
per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure; REI 120 ad un battente cm 120x200

Fornitura e posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante
termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla
regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione
per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure ;RE!l 120 a due battenti cm 140x200.

Le porte tagliafuoco certificata REI 120, saranno realizzate a uno o due battenti conformemente alle
norme UNI 9723.

Il telaio dovra essere realizzato in acciaio zincato sp. 15/10 pressopiegato a “Z” conformato in modo da
consentire la complanarita anta-telaio, con vano per I'inserimento della guarnizione termoespandente e
munito di fori per it fissaggio o di zanche per la muratura. | sistema di ancoraggio potra avvenire
mediante zanche oppure su precassa oppure mediante tasselli secondo quanto disposto dailla D.L.

H battente (o i bettenti) dova essere complanare al telaio realizzato in doppia lamiera di acciaio zincato
avente spessore 9/10 pressopiegato e inscatolato, eletrosaldato, con pacco interno coibente ad alta
densita e protetto nella zona della serratura mediante due strati di materiale a base di calcio solfato.

Le cerniere dovranno essere realizzate in acciaio con rotazione su doppio cuscinetto a sfere,
dimensionate per traffico intensivo e in condizione di carichi elevati. Le cerniere dovranno essere del tipo
“registrabili” per permettere la registrabilitd dell'anta in ogni momento mediante apposite viti che in
condizioni normali dovranno essere coperte alla vista mediante speciali inserti a scatto.

La porta dovra essere dotata di meccanismo di richiusura mediante apposita moila inserita nelle
cerniere, tarabile ed invisibile dal’'esterno. Il rostro di chiusura dovra essere posto tra le due cerniere.

La porta dovra essere dotata di serratura tipo “patent” antincendio completa di cilindro con tre chiavi. La
maniglia dovra essere in PVC nero con anima in acciaio, sagomata a “U” contro appigli accidentali.

Perimetralmente al telaio dovranno essere poste guarnizioni termoespandenti.
La finitura superficiale dovra essere liscia con colore RAL a scelta della D.L.

L’anta dovra essere costituita da lamiera di acciaio scatolato e presso piegato sui bordi atto a formare
ala di battuta sul telaio. La battuta dell’'anta dovra avere uno spessore di circa mm. 19 al fine di limitare
al minimo i rischi antinfortunistici in caso di urto contro le persone.

Lo spessore totale dell’'anta dovra essere di circa 67 mm.

Se trattasi di porta a due battenti, sara necessario applicare il regolatore di chiusura che garantisca che
la sequenza di chiusura automatica delfanta secondaria prima di quella principale per evitarne
I'accavallamento.

Le porte dovranno inoltre essere dotate di dispositivo con sistema autobloccante di chiusura in alto e in
basso, montato sullanta secondaria per il bloccaggio delia stessa.
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E’ molto importante che tutte le porte RE! siano dotate di targhette di contrassegno con tutti gli elementi
di riferimento, applicata con rivetto in battuta dell’anta principale.

Le porte ove progettualmente previsto, dovranno essere complete di braccetti di regolatore di chiusura.

La posa in opera potra avvenire anche in luce. In tal caso [a porta REI dovra essere fornita con kit
comprendente precassa e imbotte aventi identiche caratteristiche estetiche e tecniche della porta. In
particolare 'imbotte dovra presentare la stessa finitura deli'anta.

Ove richiesto |la porte dovranno essere anche dotate di dispositivo di autochiusura tipo MAB.

Articolo 55.Maniglioni antipanico tipo Push-bar : autorimessa “Palazzo del Nuoto’- Piscina
Lido- Piscina Colletta

Fornitura e posa di maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio
con chiave e cilindro esterno confunzionamento dall'interno con barra orizzontale in acciaio cromato con
funzionamento dall'esterno con maniglia; Con o senza funzionamento esterno.

I maniglioni antipanico tipo Push-bar funzioneranno dallinterno premendo sulla barra e dall’esterno
agendo con chiave e/o con maniglia.

|a serratura dovra essere interna al’anta.

La barra orizzontale dovra essere realizzata in alluminio anodizzato verniciato al naturale con colore a
scelta della D.L. con anima in acciaio. Il maniglione sara formato da due scatole di comando.

Tutti i componenti interni dovranno essere in acciaio zincato adatti per porte tagliafuoco.

Il meccanismo di bloccaggio sara composto da aste per chiusura alto e basso con relativa chiusura
posizionata ail'interno dell’anta secondaria non a vista.

I maniglioni dovrannc essere conformi alle norme WNI EN 1125 con certificazione di conformita CE
secondo la direttiva dei prodotti da costruzione 89/106/CEE.

Le barre e le scatole laterali saranno cromate o verniciate a forno colore a scelta della D.L.. Maniglioni
antipanico sempiici per porta ad un battente con scrocco iaterale e maniglia esterna con chiave.

Maniglione antipanico doppio per porta a due battenti, uno a scrocco laterale e maniglia esterna con
chiave e 'altro con scrocco alto basso.

| maniglioni antipanico dovranno essere campionati alla Direzione lavori per 1’approvazione e dovranno
essere tutti della stessa marca e modello tranne eventuali specifici ordini. Potranno essere richiesti
anche maniglioni antipanico del tipo a sbarra.

Articolo 56.Verifiche, controlli e accettazione : autorimessa “Palazzo del Nuoto”- Piscina Lido-
Piscina Colletta

La verifica verra condotta sulla base dei criteri di buona tecnica di esecuzione e installazione, nel
rispetto dei requisiti @ delle soluzioni tecniche di controllo dei certificati rilasciati dal produttore attestanti
la classe di prestazione delfinfisso montato.

In particofare le verifiche consisteranno:

materiali impiegati e tecniche di posa secondo prescrizioni di progetto;

verifica degli spessori e delle tolleranze se ammesse dalle prescrizioni tecniche;

verifiche delle coibentazioni interne ai serramenti, loro grado di resistenza e abbattimento acustico
come richiesto nelle specifiche indicate negli articoli sopradescritti;

corretta apertura delle ante, delle cerniere e di tutie le dotazioni richieste,;

corretto funzionamento delle serrature e delle manigiie di tipo antinfortunistico;

verifica alla realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra telai fissi e controtelai;
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perfetta esecuzione dei fissaggi per lastre non intelaiate;
prove orientative di tenuta alfacqua (con spruzzatori a pioggia) e all'aria {con uso di fumogeni);

verifica alla resistenza all'urto;
controlio dei certificati di accompagnamento delle forniture delle porte REl e dichiarazione del corretto

montaggioc (da conservare con cura e consegnare originale alla Committenza).

Articolo 57.Certificazione antincendio : autorimessa “Palazzo del Nuoto”- Piscina Lido- Piscina
Colletta

Certificazione, progetto, verifiche funzionali, rilievo di impianto antincendio o strutture esistenti,
consistente in rilieve o redazione e produzione di elaborati grafici, calcoli di verifica, relazione con
accertamenti tecnici e conclusioni, compilazione di moduli predispesti dagii enti di controlio, redatto da
professionista abilitato ed iscritto negli elenchi del m.i. Ai sensi della legge 7/12/84 n° 818. Con fornitura
della documentazione in tre copie formato cartaceo ed una su supporto informatico. Compreso ogni
onere, materiale di consumo, strumentazione diagnostica, certificazicne per prova di materiali a cura di
laboratori autorizzati di reazione al fuoco di materiali da costruzione, rivestimenti, arredi, ecc. Compreso
oneri per il campionamento, la consegna al laboratorio di prova, i costi per I'esecuzione delle prove
sperimentali e della redazione del rapporto.

Articolo 58.0pere di impermeabilizzazione fossa ascensore: autorimessa “Palazzo del Nuoto”

impermeabilizzazione di solette con resine epossidiche e guaine prefabricate con o senza armatura
irrigidente ad elevato allungamento o del tipo non tessuto. Compresa la sabbiatura a pressione delia
superficie d'estradosso, la primerizzazione, la sigillatura ed il frattamento superficiale d'irruvidimento.

Articolo 59.0pere di murature REI in blocchi di cls : autorimessa “Palazzo del Nuoto”- Piscina
Lido- Piscina Colletta

Modalita’ di esecuzione

| blocchi prefabbricati saranno posti in opera per strati perfettamente orizzontali e verranno allettati con
maita bastarda cementizia o con malta cementizia a 300 kg di cemento.

Tutte le facce viste degli elementi dovranno presentarsi piene; spaile di porte e finestre verranno
realizzate con I'impiego di eventuali alementi speciali che risultino ben collegabili con il testo della
struttura.

Angoli e incroci verranno realizzati con blocchi che, oltre a garantire un perfetto collegamento,
consentano anche lo sfalsamento degli elementi dei vari corsi.

Le murature dovranno avere gli irrigidimenti e le legature previste in progetto; ove non indicato, nel caso
di murature di sviluppo superiore ad 8,00 m e comungue ogni 8,00 m di sviluppo di muro, (nel caso di
muri normali @ 4,00 nel caso di muri tagliafuoco) dovranno essere previsti i irrigidimenti strutturali
verticali realizzati mediante appositi blocchi cavi, da armare e colmare con calcestruzzo gettato in opera.

Analogamente per murature di altezza superiore o pari a 4,00 m dovranno realizzarsi irrigidimenti
orizzontali ogni 2,00 m di sviluppo verticale del muro, mediante pezzi speciali (corree) da armare e
colmare con cls. in opera.



L'ancoraggio della testata della muratura con setti o pilastri in c.a. dovra essere risolta mediante profilati
metallici a L o piatti fissati alla strutiura in ¢.a. con chiodi a sparo (nelia misura minima di n. 3 chiodi ogni
2,00 m di profilato).

! profitati dovranno essere opportunamente sagomati e dimensionati in funzione del tipo di blocco
impiegato, in modo da creare un incastro atto ad evitare o sbandieramento del muro.

Articolo 60.Muratura REI 180 in blocchi di cls : autorimessa “Palazzo del Nuoto”- Piscina Lido-
Piscina Colletta

Realizzazione di muratura di tamponamento mediante mattoni o blocchi in laterizio, con resistenza al
fuoco classe REI 180, legati congiunti di malta per murature del tipo M2, esclusa I'asportazione delle
parti lesionate ;spessore cm 12.

Realizzazione di muratura di tamponamento mediante mattoni o blocchi in laterizio, con resistenza al
fuoco classe REI 180, legati congiunti di malta per murature del tipo M2, esclusa I'asportazione delle
parti lesionate ;spessore cm 13.

Articolo 61.Contropareti_in opera di sistemi di barriere antifiamma : Piscina Lido- Piscina Colletta

Fornitura in opera di sistemi di barriere antifiamma entro aperture di muri o soffitti contenenti tubazioni
concavi elettrici, eseguiti con lastre costituite da una matrice di silicato additivato o con altro materiale
sigillante espandibile in presenza di fiamma (schiuma, sacchetti).

Contropareti in gesso : Piscina Lido- Piscina Colletta

Modalita’ di esecuzione:
Contropareti in gesso a sviluppo retto composte da:

- telaio metallico in lamiera zincata di spessore minimo 6/10 mm e grado minime di zincatura pari a
275 g/mq formanti profili a C costituenti un telaio con corrente inferiore, intermedio e superiore, uniti a
montanti disposti ad interasse massimo di 60 cm;

- nel caso di notevoli altezze delia parete dovranno essere realizzati traversi orizzontali di
irrigidimento ogni 5-6 m di sviluppo verticale della tramezza; tali irrigidimenti saranno costituiti
dall'accoppiamento di due correnti a C resi solidali tramite rivettatura, nei quali si incastrano sia i
montanti del telaio inferiore che quelli def telaio superiore;

- lastre di gesso secondo specifiche di seguito riportate. Le lastre potranno anche essere tagliate e
rifilate a disegno, in funzione delle specifiche esigenze di cantiere e indicazioni della Direzione Lavori o
secondo disegni esecutivi architettonici; le lastre saranno assemblate al telaio metallico mediante viti
autofilettanti con punta a chiodo e testa piatta a croce, di lunghezza pari allo spessore complessivo delle
lastre da assemblare pil un margine di 10 mm circa. Ad avvitatura ultimata, le teste delle viti dovranno
presentarsi a filo rispetto alla superficie delle lastre, leggermente incassate per agevolarne la stuccatura.

Dovra essere prevista la stuccatura sulle giunture delle placche e sulla testa delle viti con collante. Si
dovra quindi procedere alla rasatura finale senza necessita di spessorare, con apposito rasante.

La superficie finale dovra presentarsi perfettamente liscia ed atta a ricevere il successivo rivestimento
realizzato in pannelli di alluminic microforato.
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Per tutte le opere dovranno essere rispettate le norme tecniche previste dai produttori di lastre in gesso
rivestito.

Pareti in gesso e fibre di vetro rivestite in alluminio : Piscina Lido- Piscina Colletta

Parete divisoria interna in lastre di gesso scagliola montate su struttura metallica cosi composta:

struttura metallica portante realizzata in acciaio zincato 6/10 mediante profili ad U (a pavimentio e
soffitto) e profilo montante a C con larghezza entrambi di 50-75 mm.. | profili verranno fissati sulla
struttura metallica di sostegno (IPE 120) mediante staffe in acciaio zincato (placche a L, canotti, ecc.)
tassellate alle strutture, regolabili per la centratura degli elementi;

lastre costituite da un impasto di gesso scaglicla minerate, acqua e fibre di vetro per il rinforzo aventi
dimensioni 1000 x 620 mm, spessocre 25 mm, bordi perimetrali ad incastro maschio-femmina: le lastre
verranno fissate mediante viti autofilettanti alla struttura metallica.

Le lastre verranno posate a giunti sfalsati e incollate tra di loro nelle testate con apposito collante a base
di gesso indicato dal produttore.

| giunti tra le lastre e le teste delle viti verranno poi stuccati con collante e rasati onde ottenere una
superficie perfettamente complanare (errore massimo * 2 mm da verificare con stadia di 2 m).

Le pareti divisorie in gesso dovranno assicurare i seguenti requisiti minimi:
portata per ogni punti di aggancio 30 Kg;;
isolamento acustico 41 dB;

resistenza al fuoco REI 120

Articolo 62._Vérifiche, controlli e accettazione : autorimessa "Palazzo del Nuoto”- Piscina Lido-
Piscina Colletta

La verifiche consisteranno:

- prove alla spinta minime prescritte dalla normativa vigente secondo indicazioni strutturali;

- verifica alla complanarita delle superfici, che non dovranno presentare avvaltamenti, gobbe o

essere fuori piombo. Tale verifica potra essere effettuata mediante apposito regolo avente iunghezza di

mt. 2,00. La verticalita dovra essere controllata anche mediante filo & piombo. Non saranno accettate

murature che presenteranno ondulazioni superiori ai 2 mm.

- verifica alla totale assenza di fessurazioni e/o microfessurazioni, cavillature screpolature o altre
forme di degrado;

- verifica della rispondenza ai requisiti richiesti per le murature lasciate a vista;

- verifica degli spessori delle pareti;

- verifica della densita che determineranno il rispetto ai requisiti acustici;

- verifica alla forma e aspetto (planarita delle superfici, rettilineita degli spigoli};

- verifica alla resistenza meccanica dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati delle

prove e condotte da laborateri ufficiali;

- verifica alla marchiatura e af controlio delle certificazioni REI.

Articolo 63.0pere provvisionali per la sicurezza : autorimessa “Palazzo del Nuoto”- Piscina Lido-
Piscina Colletta

Nolo di trabatello completo e ocmologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza
ancoraggi; altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolc per mese o frazione di mese.
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Nolo di recinzione di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari
zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in
opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare e per mese o frazione di mese.

Fornitura e posa di nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: 'uso per
la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di
120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel ferreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto
il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non pit idoneeg;
l'accatastamento e l'aliontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
Futilizzo temporaneo del nastro segnaletico.

Nolo di bagno chimico portatile per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente
lavabili, con funzionamento non eleftrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta
detle acque nere della capacita di almeno 200 |, di serbatoic di accumulo dellacqua per il lavabo e per lo scarico
della capacita di aimeno 50 i, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x
240 cm. Il WC dovra avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta ilftuminazione interna,
senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della
base e manutenzione espostamento durante le lavorazioni.

Fornitura di cuffia antirumore con attacchi per elmetto conforme afla norma UNI EN 352-3

Fornitura di otoprotettori monouso confermi alla norma UNI EN 352-2, ai paio.

Fornitura di occhiali a mascherina in policarbonato. Ventilazione indiretta, lente antigraffio. Resistenza
ail'aggressione di gocce e spruzzi di sostanze chimiche. Conformi alla norma UNI EN 166.

Fornitura di mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana medio-fine: classe FFP1 - conforme alla
norma UNI EN 1492001,

Fornitura di guanti di protezione contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio.

Fornitura di KIT BASE per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura leggera in materiale idoneo, dotata di
aggancio dorsale e sternale, cordino in poliammide, con assorbitore di energia e moschettoni, elemetto dielettrico
in poliestere e zaino professionale in poliestere.

Fornitura di cartellonistica di segnalazione conforme alla nermativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione
incendi ed infortuni; di dimensione piccola {finc a 35x35 cm).

Fornitura di estintore portatile a polvere chimica omologate D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete
con idonea staffa e corredate di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi € compensati gli oneri
per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il
ritiro a fine lavon e quanto altro necessario per dare it mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del
cantiere. ;Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.

Fornitura di estintore portatile a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 2005, certificato PED, completo di supporto per
fissaggio a muro,cartello indicatore, incluse verifiche periodiche, per fuochi di classe d'incendio B-C. da 5 kg.
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Articolo 64.Ambrosia artemisiifolia: autorimessa “Palazzo del Nuoto”- Piscina Lido- Piscina
Colletta

La sempre piu massiccia diffusione della specie vegetale infestanie Ambrosia Aremisiifolia sta
causando seri problemi alla salute pubblica, in quanto risulta fortemente allergenica durante il periodo
deifa fioritura, che va da luglio a settembre. La pianta si sviluppa sopratiutto nelie aree di cantiere e
nelle aree incolte. Considerata I'abbondante produzione di polline allergenico che risulta particolarmente
fine e quindi st insedia nelle vie respiraterie profonde, & causa di fastidiose allergie in soggetti
predisposti.

Pertanto, in virtu delle considerazioni suesposte, la Ditta appaltatrice dei lavori, nei casi in cui si
manifesti negli impianti sportivi oggetto di manutenzicne ordinaria la presenza di tale pianta, dovra
gbbligatoriamente seguire le indicazioni delta D.L. volte a contrastarne la diffusione.

Tali interventi, da valutare singolarmente, consisteranno in linea di massima:

- in un programma di sfalciatura periodico della pianta prima del periodo di fioritura, nei seguenti
periodi:
- 1° sfalcio: terza decade di giugno;
- 2° sfalcio: terza decade di luglio;
- 3° sfalcio: seconda decade di agosto:

oppure

- nel diserbo chimico con prodotti a bassa tossicita per 'uomo, che rispondono ai requisiti per impieghi
extra-agricoli (principi attivi autorizzati glyphosate e flazasulfuron), e successiva rimozione
meccanica.

In ogni caso la Ditta non potra procedere autonomamente ma dovra attenersi alle disposizioni fornite
dalla D.L. sia in relazione alle modalita di contrasto dello sviluppo di tale specie infestante sia per
quanto riguarda le tempistiche di intervento, al fine di non arrecare disturbi agli utenti o al personale di
servizio negli impianti.



