CITTA' DI TORINO

Direzione Servizi Tecnici per I'Edilizia Pubblica
Servizio Infrastrutture per il Commercio € lo Sport

Corso Ferrucci 122 - 10141 - Torino
Tel. 011 01125959 - Fax 011 01125852

- /
4 N
Manutenzione Straordinaria ed interventi per I'ottenimento CPI Piscine
(CODICE OPERA 4034)

j YR |
PROGETTO ESECUTIVO
\ J
\
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
J
4 7 )
PROGETTISTI: P ID FILE /COD]CE )
Ing. Genhar: %MABESE/f ELABORATO
Arch MQ PALMISANO SCALA
// L/\ {({)LJ,_ | L~
/ ‘:. patA - MAGGIO 2016 come da elencqg
aea.  NOVEMBRE 2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE PER,JL COMMERCIO

RESPONSABITH DEL CEDIMENTO
Ing. Eug%ﬁl IRAT
L i‘-« p’




INDICE

PARTE | - DISPOSIZIONI GENERALLI

PREMESSA

Articolo 1. Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 2. Ammontare dell’appalto.

Articolo 3. Corrispettivo.

Articoto 4. Domicilio dell’Appaltatore.

Articolo 5. Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuoctere.
Articolo 6. Direttore di cantiere.

Articolo 7. Attivita preliminari del Direttore dei lavori e termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
Articolo 8. Programma di esecuzione dei lavori.

Articolo 9. Penali.

Articolo 10. Sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe.
Articolo 11. Oneri a carico dell’ Appaitatore.

Articolo 12. Proprieta dei materiali di demolizione.

Articolo 13. Contabilizzazione dei lavori.

Articolo 14. Valutazione dei lavori in corso d'opera.

Articolo 15. Anticipazioni dell’Appaltatore.

Articolo 16. Variazioni ¢ addizioni al progetto e al corrispettivo.
Articolo 17. Modalita di liquidazione dei corrispettivi.

Articolo 18. Materiali e difetti di costruzione.

Articolo 19. Controlli e verifiche.

Articolo 20. Conto finale dei lavori.

Articolo 21. Lavori annuali estesi a pill esercizi.

Articolo 22. Regolare esecuzione o collaudo.

Articolo 23. Risoluzione del contratto e recesso.

Articolo 24. Riserve e accordi bonari.

Articolo 25. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
Articolo 26, Subappalti e subcontratti.

Articolo 27. Cessione del coniratto e del corrispettivo d'appalio.
Articolo 28. Polizza fidejussoria a titolo di garanzia definitiva.
Articolo 29. Danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi.
Articolo 30. Danni cagionati da forza maggiore.

Articolo 31. Documentazioni da produrre.

Articolo 32. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

PARTE Il - DISPOSIZIONI SPECIALI

Articolo 33. Oggetto e modalita delf'appalto..

PARTE Iil - DISPOSIZION! TECNICHE

Articolo 34. COMPLESSO SPORTIVO PARRI Via tiziano 39
Descrizione sommaria delle opere da eseguire

Articolo 35. PISCINA "PALAZZO DEL NUOTQO" Via Filadelfia 89
Descrizione sommaria delle opere da eseguire

Articolo 36. PISCINA COLLETTA Via Ragazzoni 5/7”
Descrizione sommaria delle opere da eseguire



PARTE | - DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSA

Nel seguito si intende;

CODICE: D.LGS. 18 aprile 2016 n. 50 — "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE
sulfaggiudicazione det contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché H riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

RG: D.P.R. 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2008, n. 163, recante “Codice dei confratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti non espressamente abrogate dal
Codice.

CG: D.M. 19/04/2000 n. 145 “Regolamento recante it Capitolato Generale di appalto dei lavori
pubblici”, per quanto non abrogato dal Regolamento.

Articolo 1. Capitolato Speciale d’ Appalto.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risuitanti dal contratto
d’'appalto, dal presente atio integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche
progettuali, che 'impresa dichiara di conoscere e di accettare.

2. Sono estranei al presente atto, e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, i
computi metrici estimativi allegati al progetto, ai sensi dell’art. 184, comma 3 RG.

Articolo 2. Ammontare deil’appalfo.

1. L'importo definitivo contrattuale sara quello risuitante dail'applicazione del ribasso offerto
dall'aggiudicatario sull'importo a base di gara per lavori, oltre gli oneri per la sicurezza contrattuali non
soggetti a ribasso. )

Tali importi sono cosi definiti, olfre IVA di legge:

a) Euro 191.612,90 per lavori, soggetti a ribasso, a base di gara;

b) Euro 10.000,00 per oneri per la sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso.

2. 1l presente CSA - Parte Il — Disposizioni Speciali riporta in dettaglio la suddivisione dell'importo
complessivo a base di gara secondo le singole categorie lavorative costituenti l'appailto, indicando la
categoria generale o specializzata considerata prevalente, nonché tutte le parti, con relativi importi e
categorie, che sono subappaltabili o scorporabili a scelta del concorrente ai sensi delf'art. 105, commi 2,
4 e 5 del Codice. Contiene altresi e indicazioni di cui all'art. 43 RG e, nel caso di interventi complessi di
importo superiore a 15 milioni di euro ex art. 3, comma 1, lett. oo) del Codice, I'articolazione delle
lavorazioni come prevista dall'art. 43.4 dello stesso RG.

3. Limporto contrattuaie e al netto dell.V.A. ed & fatta salva la liquidazione finale delle opere.

4. Il contratto & stipulato "a misura” ai sensi dell'art. 43, comma 7 RG, per cui i prezzi unitari di cui
alPelenco prezzi contrattuale allegato al Contratto di Appalto, con applicazione del ribasso di gara,
costituiscono i prezzi unitari contrattuali.

Articolo 3. Corrispettivo.

1. | prezzi relativi all'appalto sono contenuti neli'Elenco prezzi unitari particolare dell'opera,
secondo gquanto richiamato e definito nel Contratto d’Appailto e nel presente atto.

2. Al contratto d’appalto non si applicano, in alcun modo, le clausole di cui all’art. 106, comma 1
lett. a) del Codice.

3. L'elenco dei prezzi unitari, come definito al precedente art. 2 comma 4, & vincolante per la
valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’'opera, qualora ammissibili ai sensi
dell'art. 106 del Codice.

4. Dovendosi eseguire categorie di lavori non previste ed impiegare materiali per i quali non risulta
fissato il prezzo contrattuale nellelenco prezzi particolare dellopera, si dovra provvedere alla
formazione di nuovi prezzi, utilizzando, in via prioritaria, i prezzi unitari desunti dall' Elenco Prezzi della




Stazione Appaltante (E. P. Regione Piemonte, come adottato dalla Citta di Torino con apposito
provvedimento deliberativo) di riferimento per 'appalto, e, in subordine:
|. ragguagliandoli a quelli di laverazioni consimili compresi nel contratto;
Il. quande sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove
analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e
trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei
tavori e 'esecutore, con Fapprovazione finale det RUP.

5. Qualora si debbanc contabilizzare opere in economia, necessarie per la particolare tipologia
della lavorazione, ai sensi dellart. 179 RG, i prezzi della relativa manodopera s’intendono quelli del
contratto provinciale del lavoro { paga + oneri ) in vigore al momento dell'esecuzione delle lavorazioni
medesime, mentre i prezzi per trasporti e noli saranno determinati facendo riferimento all'Elenco prezzi
della Regione Piemonte, come adottato dalla Citta e vigente al momento dellesecuzione dei lavori,
incrementati di spese generali ed utili al netto del ribasso offerto.

Articolo 4. Domicilio dell’ Appaltatore.

1. L’Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione lavori; ove
non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un
professionista, o gii uffici di societa legalmente riconosciuta, ai sensi dell'art. 2 CG.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione ¢ comunicazione
dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile Unico del
Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dellappaltatore o
di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere effetiuate presso il domicilio
eletto ai sensi del comma 1.

3. Lelezione del domicilio dovra avvenire in forma scritta, con l'indicazione anche delle persone
che possono riscuotere (art.5), entro il termine di 10 giomi dalia comunicazione di avvenuta
aggiudicazione definitiva, da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla
sottoscrizione, da parte dello stesso RUP e dell'esecutore, del verbale di constatazione del permanere
delle condizioni che consentono limmediata esecuzione dei lavori, che deviessere in ogni caso
antecedente alla formale stipula del contratto d’appalto.

Articolo 5. Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere,

1. La Citta effettuera i pagamenti tramite la Civica Tesoreria Comunale, con le modalita e
secondo le norme che regolano la contabilita della stazione appaltante.

2. L'Appaltatore & tenuto a dichiarare la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e gquietanzare
le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente
riconosciute dalla stazione appaltante, nonché quanto prescritto dall'art. 3 CG.

3. L'Appaltatore produrra gli atti di designazione delle persone autorizzate contestuaimente alla
firma del verbale di cui al precedente articolo 4, comma 3.

Articolo 6. Direttore di cantiere.
1 La direzione del cantiere & assunta dal Direttore di cantiere ai sensi dell'articolo 6 CG e l'atto di

formale designazione deve essere recapitato alla Direzione Lavori prima dell'inizio lavori.

Articolo 7. Attivita preliminari del direttore dei lavori e termini per f'inizio e l'ultimazione dei
favori.

1. | lavori devono essere consegnati mediante la redazione di apposito processo verbale di
consegna in contraddittorio con I'Appaltatore, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento,
dopo la stipula del contratto e, in ogni caso, non oltre i successivi 45 giomi, fatte salve eventuali
circostanze documentate e comunicate tempestivamente dat RUP al'esecutore, previa acquisizione da
parte del RUP dell'attestazione del direttore dei lavori in merito:

a) alla accessibilitd delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni
risultanti dagli elaborati progettuali,

b} alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetio agh accertamenti effettuati prima
delfapprovazione del progetto;

c) alla conseguente realizzabilita def progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al
sottosuolo e a guanto altro occorre per 'esecuzione dei lavori.




In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori in via
d'urgenza, se il RUP e Fesecuiore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi
soltoscritto, del permanere delle condizioni che consentono Pimmediata esecuzione dei lavori, con
riferimento a quelle indicate alle lettere a), b) e ¢) del presente comma.

2. Il Responsabile del Procedimento pud, con specifico atto motivato, autorizzare la consegna
anticipata dei lavori, pendente la stipula del contraito ex art. 32, comma 8 del Codice.

3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 365
(trecentosessantacinque) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori. Tale durata tiene conto della naturale e prevedibile incidenza delle giornate di andamento
stagionale sfavorevole.

4. Quaiora nel presente atto siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, [a consegna
di cui al comma 1 & riferita alla prima delle consegne frazionate previste. il tempo utile di cui al comma 3
e riferito all' ultimazione integrale dei lavori e decorre dall’'ultimo verbale di consegna parziale ex art. 107,
comma 5 del Codice. Per 'ultimazione delle singole parti frazionate o funzionalmente autonome, si fa
riferimento a quanto previsto dal presente atto, Parte il — Disposizioni Speciali.

5. Qualora si renda necessaria la consegna parziale, anche in via d'urgenza, nei casi in cui la
natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si sia verificata una temporanea
indisponibiita delle aree o degli immobili, 'esecutore dovra presentare un programma di esecuzione
lavori che preveda la realizzazione prioritaria degli stessi sulle aree e/o sugli immobili disponibili. La data
di consegna a tutti gli effetti di legge & quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

6. Pud inoltre verificarsi che, iniziata la consegna, questa venga sospesa dalla Citta per ragioni
non di forza maggiore, ossia per ragioni non derivanti da avvenimenti straordinari e imprevedibili; in tal
caso la sospensione non pud durare oltre 60 giorni e, trascorso inutilmente tale termine, 'esecutore ha
diritto ai compensi e agli indennizzi previsti all'art. 7, comma 9 del presente Capitolato.

7. L'uliimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritio
al Direttore dei lavori, it guale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, con le
modalita dell'art. 199 RG, redigendo apposito verbale.

8. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennita, qualora i
lavori, per gualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ex art. 107, comma 5 del Codice.

9. Nel caso di ritardata consegna dei lavori per fatto o colpa della Citta, superiore al termine di cui
al comma 1, I'esecutore pud richiedere il recesso del contratto e, in caso di accettazione da parte della
Citta, avere il diritto a un rimborso per le spese contrattuali nonché per le aitre spese effettivamente
sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate
sull'importo netto dell’appalto: a) 1,00% per la parte dellimporto fino a 258.000 euro; b) 0,50% per la
parte eccedente fino a 1.548.000 euro; ¢) 0,20% per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

10. Qualora listanza di recesso di cui al precedente comma non venga acceftata dalla Citta,
I'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato
sullimporto corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei
lavori nel pericdo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effeitiva
consegna dei lavori. in ogni caso, la facoltd della Citta di non accogliere listanza di recesso
dell’esecutore non pud esercitarsi, con le conseguenze sopra previste, qualora il ritardo nella consegna
dei lavori superi la meta del termine utile contraftuale o comungue sei mesi complessivi.

11.Qualora I'Appaltatore non si presenti alla consegna delf'area, il Direttore dei Lavori fissa una
nuova data e, ove PAppaltatore non si presenti senza giustificato motivo, la Stazione Appaltante
provvedera alla risoluzione del contratfo con conseguente incameramento della garanzia definifiva
secondo le modalita di cui all'art. 23 del presente Capitolato.

Articolo 8. Programma di esecuzione dei iavori.

1. | lavori dovranno svolgersi in conformita al cronoprogramma {artt. 40 e 43, comma 11 RG)
costituente parte integrante del contratto ed al conseguente programma esecutivo (art. 43, comma 10
RG) che l'appaltatore & obbligato a presentare prima dell'inizio dei lavori.

2. L'esecuzione dei {avori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori,
tenuto conto anche delle esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di aitre opere
neli'immobile/area affidate ad altre ditte, con le quali 'Appaitatore si impegna ad accordarsi per
appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori stessi.




3. L'Appaitatore & soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori impartisce con appositi
Ordini di Servizio (annotati nel Giornale dei Lavori), redatti in duplice copia, sottoscritti dal Responsabile
del Procedimento e dallo stesso Direttore dei Lavori, e firmati per accettazione dall Appaltatore. E’ altresi
tenuto ali'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri deli'impresa ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di quelli contenuti nei piani di sicurezza di cui al successivo articolo
25, comprese eventuali prescrizioni impartite dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.

4. L'Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facolta di svolgere
Fesecuzione dei lavori nei modi che riterra pil opportuni per darli finiti @ completati a regola d’arte nel
termine contrattuale. Circa la durata giornaliera dei lavori, si applica Fart. 27 CG.

5. La Direzione dei lavori potrd perd, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine
nella esecuzione dei lavori, senza che per questo 'Appaltatore possa chiedere compensi od indennita di
sorta. L'Appaltatore dovra pertanto adempiere a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla
Direzione dei Lavori.

Articolo 9. Penali.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale e consecutivo di ritardo nellultimazione complessiva dei lavori, & applicata una penale pari
aif 1%, (uno per mille) del’importo contrattuale.

2. La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e
parti in cui & articolato il lavoro, secondo quanto meglio specificato sia sul cronoprogramma per ciascuna
fase delle lavorazioni, sia nel CSA — Parte Il - Disposizioni Speciali, in proporzione allimporto di queste.

3. L'importo complessivo della penale non potra, in ogni caso, superare il 10% dellammontare
netto contrattuale.

4. La penale di cui al comma 1 verra applicata con deduzione dallimporto del Conto Finale, anche
mediante escussione della garanzia definitiva ove necessario, mentre quelle di cui al comma 2 saranno
applicate con deduzione diretta sul certificato di pagamento relativo al SAL interessato.

Articolo 10, Sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe.

1. E ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Direttore dei lavori o su disposizione del
Responsabile del Procedimento, nei casi previsti dall'art. 107 del Codice, con le modalita ivi previste. La
sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato linterruzione. La ripresa dei lavori viene disposta dal RUP con lindicazione del
nuovo termine contrattuale ex art. 107, comma 3 del Codice.

2. E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalita dellart. 107, comma 4 del
Codice, che si traduce nel differimento del termine contrattuale pari ad numero di giorni determinato dal
prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della
sospensione parziale e limporto totale dei lavori previsio nello stesso periodo secondo il
cronoprogramma di cui al precedente art. 8. Per contro, la sospensione di una o pia lavorazioni in
cantiere per violazione alle norme di sicurezza sul lavoro, disposta su indicazione del Coordinatore della
Sicurezza in fase esecutiva ex art. 92, comma 1 D.Lgs. 81/2008, non comporta per I'Appaltatore il diritto
al differimento del termine di ultimazione lavori contrattualmente previsto.

3. Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dalf'art. 107, commi 1, 2 e 4 del
Codice, si applica la disciplina prevista al comma 6 del predetto articolo.

4. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato, puo richiederne la proroga con le modalita deil’art. 107, comma 5 del Codice.

Articolo 11. Oneri a carico dell’Appaltatore.

1. Siintendono in ogni caso a totale carico e spesa dell’Appaltatore, in quanto compresi nel prezzo
dei lavori, fatto salvo le spese relative alla sicurezza nei cantieri (non soggette a ribasso), gli oneri
espressamente previsti allart. 32, comma 4 RG, oltre a quelli generali e particolari indicati
specificatamente nei presente CSA.

2. L'Appaltatore ha aliresi I'onere di aggiornare, con lapprovazione del DL, gli elaborati di
progetto, in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, ai sensi deil'art. 15, comma 4
RG.

3. L'Appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha I'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il
direttore di cantiere di cui all'art. 6 precedente.



4. L'Appaltatore ed i subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi

di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori, come previsto dall'art. 6 CG e dagli artt. 30, comma 4 e 105, comma 9 del Codice, nonché gl
ulteriori adempimenti di sua competenza derivanti dal Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarita
nei cantieri edili della Provincia di Torino, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc.
2009_09655/029 del 22.12.2009,
In particolare ['Appaltatore & tenuto, alla maturazione di ciascun SAL, a presentare un'apposita
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con cui attesti, sotto la piena responsabilita civile e penale,
di aver provveduto regolarmente al pagamento deile maestranze impegnate nel cantiere oggetto
dell'appalto de quo, in merito alla retribuzione ed alfaccantonamento della quota relativa al TFR, e di
manlevare pertanto la Citta dall'eventuale corresponsabilita ai sensi delfart. 29 D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.
Detta autocertificazione dovra essere presentata inoltre, per suo tramite, dalle ditte consorziate
esecutrici, nonche dai subappaltatori preventivamente autorizzati, o direttamente dai medesimi nel caso
di pagamento diretto ai subappaltatori.

4. Sono inoltre a carico dell Appaltatore gli oneri di cui ai successivi articoli 29 e 30, nonché quelli
relativi alla provvista ed installazione del cartello di cantiere secondo le modalita standard dellEnte
appaltante.

5. L'Appaltatore si fa altresi espressamente carico di consegnare al DL, relativamente a
materiali/fapparecchiature/opere, tuite le certificazioni, documenti e collaudi, comprensivi degli schemi
grafici identificativi relativi al luogo di installazione dei singoli elementi costruttivi, da allegare alla
dichiarazione di corretta posa in opera (redatta ai sensi del D.M. 04/05/98), che sara poi necessario
presentare unitamente alla domanda di soprailuogo degli Organi competenti di Vigilanza, finalizzata
allottenimento del C.P.l, alfautorizzazione ASL, dell'agibilita, ecc... entro 30 gg dallultimazione del
singolo intervento, pena la non contabilizzazione dei medesimi, come meglio specificato al successivo
art.13.

6. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente
previste dal capitolato speciale d’appalto, sono disposti dalta Direzione Lavori o dall'organc di collaudo,
imputando la spesa a carico dell'esecutore. Per le stesse prove la Direzione Lavori provvede al prelievo
del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal
laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

7. La Direzione Lavori o I'organo di collaude possono disporre ulteriori prove ed analisi, ancorche
non prescrifte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire 'idoneita dei materiali
o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico deil’'esecutore.

8. Spetta altresi all'Appaltatore 'onere per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere, comprese
le caratterizzazioni ed i relativi trasporti in discarica, come meglio specificato nel presente CSA, senza
pretesa alcuna di riconoscimento economico per le suddette attivita.

Articolo 12. Proprieta dei materiali di demolizione.

1. | materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, nonché gli oggetti di valore e quelli che
interessano la scienza, la storia, l'arte e I'archeologia, sono di proprieta delll Amministrazione; ad essi si
applicano gli artt. 35 e 36 CG.

2. L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilifo negli atti
contrattuali, intendendosi di cido compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

3. Qualora venga prevista la cessione di detti materiali allAppaltatore, it prezzo ad essi
convenzionalmente attribuito (non soggetto a ribasso) ivi citato deve essere dedotto dallimporto netto
dei lavori; in caso contrario, qualora non sia indicato il prezzo convenzionale, si intende che la
deduzione sia stata gia fatta nella determinazione del prezzo.

Articolo 13. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazicne dei lavori a misura e effeftuata attraverso la registrazione delle misure
rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita
previste dal presente CSA per ciascuna lavorazione; il corrispettivo & determinato moltiplicando le
quantita rilevate per i prezzi unitari del’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il
lavoro € stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa
categoria, come indicata successivamente dal presenfe atto. Le progressive quote percentuali delle
varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei lavori, che




puo controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico di progetto; in ogni caso, tale
computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale ( art. 184, comma 3 RG ) e i suoi dati non sono
vincolanti. Il corrispettivo & determinato applicando la percentuale della gquota eseguita ail'aliquota
contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro
a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se I'Appaltatore
rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori
procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare | libretti o brogfiacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia, si procede
secondo le relative speciali disposizioni; si richiama, in proposito, quanto gia indicato al precedente art.
3, comma S e all'art. 15 del presente atto.

5. Gli oneri per la sicurezza contrattuali sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori,
con la sola eccezione del prezzo, che & quello prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto a
ribasso in sede di gara.

6. | materiali e le apparecchiature che, per norma di legge, devono essere accompagnati da
specifici documenti di omologazione / certificazione:

A - ove i materiali non necessitino di certificazione relativa alla loro posa, potranno essere
contabilizzati in provvista e posa al momento della presentazione della relativa documentazions;

B - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti di specifica certificazione
dell'esecutore / instaliatore, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento
delia presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa
in opera da parte dell'esecutore / installatore,

C - nei casi in cui ia posa dei materiali di cui sopra necessiti, olire alla specifica certificazione
dellesecutore / installatore, anche della cerlificazione del professionista abilitato sulla corretta
esecuzione, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento delia
preseniazione della documentazione relativa al materiale e della ceriificazione della corretta posa in
opera da parte dell'esecutore / installatore. La certificazione del professionista abilitato dovra essere
acquisita comungue al termine dei lavori e sard condizione necessaria per il rilascio del certificato di
ultimazione dei lavori.

D - gli impianti complessi, che sono costituiti da materiali ed apparecchiature in parte soggetti
anche ad omologazione / certificazione, ma che necessitano della certificazione finale complessiva,
potranno essere contabilizzati in provvista e posa in opera:

- per materiali ed apparecchiature non soggetti ad omelogazione / certificazione, al momento della loro
esecuzione;

- per materiali ed apparecchiature soggetti ad omologazione / certificazione, vale quanto riportato ai
precedenti punti A - B - C.

Articolo 14. Valutazione dei lavori in corso d’opera.

1. Le quantita di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro
metodo, salve ie eccezioni stabilite nel presente atto; valgono in ogni caso le norme fissate nei Capitolati
citati al successivo articolo 32, comma 3.

2. Salva diversa pattuizione, allimporto dei tavori eseguiti pud essere aggiunta la meta di guelio
dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte
dell'appalto ed accettati dal Direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di
stima, come da art. 180, comma 5 RG.

Articolo 15. Anticipazioni dell’ Appaltatore.

1. Le lavorazioni e le somministrazioni che, per la loro natura e ai sensi deilart. 186 RG, si
giustificano mediante fattura, sono sottoposti 2lle necessarie verifiche da parte del Direttore dei lavori,
per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le
fatture cosi verificate e, ove necessario, reitificaie, sono pagate allAppaltatore, ma non iscritte in
contabilita se prima non siano state interamente soddisfaite e quietanzate.

2. Le fatture relative ai lavori e forniture saranno intestate alla Citta e trasmesse all'Appalitatore,
che avra 'obbligo di pagare entro 15 giomi.

Allimporto di tali fatture regolarmente quietanzate verra corrisposto l'interesse annuo legale vigente,
guale rimborso delle spese anticipate.
L'ammontare complessivo delle anticipazioni non potra comungue superare i 5% dellimporto




complessivo netto dell'opera, a meno che FAppaltatore vi consenta.

Articolo 18. Variazioni o addizioni ai prodgetto e al corrispeitivo.

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pu¢ essere introdotta dall’Appaltatore, se
non & disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente autorizzata (dal Responsabile del
Procedimento o dalla Citta) nel rispetto delle condizioni, dei limiti e secondo le modalita di cui alfart. 106
ed art. 63, comma 5 del Codice, fatto salvo quanto previsto al successive comma 4.

2. E’ ammessa, su richiesta della Stazione Appaltante e secondo quanto riportato nella Parte Il del
CSA, l'esecuzione di nuovi lavori / ulteriori opere consistenti nella ripetizione di lavori analoghi gia
previsti in contratto purché conformi al progetto a base di gara, secondo le particolari disposizioni di cui
allart. 83, comma 5 del Codice. Detti “lavori complementari’” sono affidati alle stesse condizioni di
contratto, nel limite del 50 per cento del valore del contratio iniziale e comungue entro fre anni dalla
stipula del contratto originario.

3. B’ altresi ammessa, su richiesta deila Stazione Appaliante e seconde quanio riportato neila
Parte |l del CSA, Vesecuzione di ulteriori opere / nuovi lavori supplementari che si rendano necessari in
corso d’opera, ancorché non inclusi nelfappaito iniziale, secondo le particolari disposizioni di cui alf'art.
106, comma 1 let. b) del Codice. Detti “lavori supplementari” sono affidati alle stesse condizioni di
contratto, nel limite del 50 per cento del valore del contratte iniziale, dandone specifica comunicazione
allANAC entro 30 giorni dal perfezionamento dell’'atto aggiuntive ai sensi delf'art. 108, comma 8 del
Codice.

4. L'esecutore pud avanzare proposte di variazioni migliorative che comportino una diminuzione
dellimporto originario dei lavori e dirette a migliorare gili aspetti funzionali, elementi tecnologici o singole
componenti del progetto, che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative
stabilite nel progetto stesso e che mantengano inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni
di sicurezza dei lavoratori. In tal caso, il Direttore dei Lavori, ricevuta la proposta dell'esecutore redatta in
forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, entro dieci giorni la
frasmette al Responsabile del Procedimente, unitamente al propric parere. Il Responsabile del
Procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica allesecutore le proprie
motivate determinazioni ed in caso positive procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo. Le economie
risultanti dalla proposta migliorativa, in tal modo approvata, sono ripartite in parti uguali tra la Stazione
Appaltante e I'Esecutore.

5. La perizia delle opere suppletive e/o di variante sara redatta a misura con l'ufilizzo dei prezzi
unitari di cui al precedente articolo 3 e la contabilizzazione delle suddette opere avverrd a misura
{ovvero: a corpo) con le modalita previste dal presente atto. Ai fini della relativa approvazione, il progetio
di variante sara verificato e validato secondo le disposizioni vigenti in materia.

6. Qualora si renda necessario dover intervenire, in circostanze di somma urgenza, sui
manufatii/aree della Citta, I'appaltatore sara altresi tenuto ad oftemperare a quanto impartito dai
DL/RUP, sulla scorta e con le modalita di quanto previsto dall’art. 163 del Codice; i relativi atti saranno
successivamente trasmessi allANAC per i confrolli di competenza.

Articolo 17. Modalita di liguidazione dei corrispettivi.

1. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione
appaltante pud disporre il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione,
prescindendo dall’importo minimo previsto per ciascun SAL pari ad Euro 60.000,00, anche in
relazione alla consistenza delle lavorazioni eseguite.

2. | pagamenti delle rate di acconto sono subordinati aila verifica defla regolarita contributiva dei
soggetti interessati nel’appalto. Nel caso in cui sul DURC sia segnalata un’inadempienza, la Citta
procedera secondo quanio disposte dall'articole 30, comma 5 del Codice e secondo le modalita
contenute nelle Circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 3/2012, dellINPS n. 54
del 13.04.2012 e dellINAIL del 21.03.2012.

3. 1l pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia 'ammontare, verra effettuato dopo la
formale attestazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori.

4. La ritenuta dello 0,5% & pagata, quale rata di saldo, entro 60 giorni, secondo le previsioni
contrattuali, dall'emissione del certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione, previa verifica del DURC ai
sensi dell'art. 30 comma 5 del Codice e successiva formale richiesta di presentazione di idonea polizza
a garanzia del saldo ex art. 103, comma 6 del Codice, rilasciata secondo le specifiche di cui al
successivo art. 28, comma 3. Qualora il relativo DURC risultasse negativo, si provvedera a trattenere




Fimporto dellinadempienza dal saldo medesimo e si provvedera ai sensi del comma 2. Nel caso venga
riscontrata Firregolarita e la Stazione Appaltante abbia gia ricevuto la polizza di cui sopra, si procedera
comungue con il versamento diretto dell'inadempienza agli enti previdenziali ed assicurativi.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverra successivamente alla data di emissione del certificato di
Collaudo/Regofare Esecuzione e in ogni caso decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione lavori
risultante dal relativo certificato ex art. 103 comma 5 del Codice.

5. In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si
procederd secondo i disposti dellart. 30 comma 6 del Codice. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti, o per Veventuale pagamento in surrogazione dellimpresa come indicato nel periodo
precedente, Appaltatore non potra opporre eccezione alcuna, né avra titolo al risarcimento danni.

6. Il pagamento dellfultima rata di acconto e del saldo non costituiscono in ogni caso presunzione
di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2 C.C.

Articolo 18. Materiali e difetti di costruzione,

1. L’'Appaltatore dovra sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e
delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le
specifiche caratteristiche descritte nel presente Capitolato Speciale.

2. 1] DL svolge attivita di controllo tecnico tra cui I'accettazione dei materiali, sulla base anche del
controllo quantitativo e gqualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in
aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti, ai sensi dalfart. 101 comma 3
del Codice.

3. | materiali e i manufatti portati in contabilitd rimangono a rischio e pericolo dell’'appaltatore e
possoho essere sempre rifiutati dal Direttore dei Lavori per difetti e inadeguatezze, ai sensi dell'art. 18
C.G.

4. Ai fini del'accettazione dei materiali, valgono le seguenti disposizioni:

a) i materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere
della migiiore qualita;

b) il Direttore dei Lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali @ i componenti deperiti dopo
l'introduzione in cantiere o che, per qualsiasi causa, non risultino conformi alle caratteristiche tecniche
indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per I'esecutore di rimuoverli dal cantiere e
sostituirli con altri a sue spese; )

c) possibilita di mettere in opera i materiali e i componenti solo dopo I'accettazione del Direttore dei
Lavori;

d) accettazione “definitiva” dei materiaii e dei componenti solo dopo la loro posa in opera;

e) non rilevanza dellimpiego da parte deil'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dellesecuzione di una
lavorazione pill accurata;

f} riduzione del prezzo nel caso sia stato autorizzato, per ragioni di necessitd o convenienza, da parte
del Direttore dei Lavori, limpiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni,
nella consistenza o nella qualitad, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, sempre
che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive deil’organo di collaudo.

5. L'Appaltatore ¢ libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali, fatte salve le prescrizioni
degli artt. 16 e 17 CG, nonché quelle piu specifiche contenute nel presente atto, Parte Il1.

Articolo 19. Controtlli e verifiche.

1. Durante il corsc dei lavori la stazione appaltante potra effettuare, in qualsiasi momento, controlli
e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di
funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa
e guantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contratfuali.

2. Si richiamano inolire gli oneri della Ditta circa la garanzia e la perfetta conservazione di
manufatti e impianti di cui all'art. 32, comma 4 lett. ) ed i) RG.

3. 1 controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’'appaltc non esciudono
la responsabilita delfAppaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di essa, o dei materiali
impiegati, né la garanzia dell' Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali gia controllati.

4. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo allfAppaltatore, né
alcuna preclusione in capo alia stazione appaltante.




Articoio 20. Conto finale dei lavori.

1. Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 60 dall'ultimazione dei lavori,
con le stesse modalita previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterio al
Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 200, comma 1 RG.

2. La sottoscrizione del Conto Finale da parte dell' Appaltatore viene effettuata ai sensi e con gli
effetti di cui all'art. 201 RG.

Articolo 21. Lavori annuali estesi a piu esercizi.

1. | lavori annuali estesi a piu esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di
ciascun esercizio, chiudendone la contabilita e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro
distinti, come prescritto dall'art. 198 RG.

Articolo 22. Regolare esecuzione o coiliaudo.

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 3 del Codice e 219 RG, il collaudo deve essere ultimato entro 6
mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla DL. con apposito certificato di cui alf'art. 199
RG.

La Citta si avvale della facolta prevista dall'art. 102, comma 2 del Codice e dall'art. 8 del
Regolamento della Citta di Torino n° 289, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 22
giugno 2004 (mecc. 2004 05056/029) esecutiva dal 10 luglio 2004 e modificato con deliberazioni della
Giunta Comunale in data 19 settembre 2006 {mecc. 2008 06503/029) esecutiva dal 6 ottobre 2006, 25
novembre 2008 (mecc. 2008 07850/029) esecutiva dal 9 dicembre 2008 e 3 luglio 2012 (mecc. 2012
03393/029) esecutiva dal 17 luglio 2012. Pertanto, entro i limiti ivi previsti, il certificato di collaudo &
sostituito da quello di regolare esecuzione, che deve essere emesso, ai sensi dell'art. 237 RG, dal DL
entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposito certificato di cui all'art. 199

RG.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente atto
avvengono con approvazione formale del certificato di collaudo/CRE, che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve
essere approvato dalla Citta; il silenzio della Citta protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due
anni, equivale all'approvazione formale. )

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del C.C., I'Appaltatore risponde, ai sensi delfart. 102,
comma 5 del Codice e 229, comma 3 RG, per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili,
purché denunciati dalla Citta prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione, trascorsi due anni
dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita ma-
nutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita,
dell'atto di collaudo: resta nella facolta della Citta richiedere 1a presa in consegna anticipata di parte o di
tutte le opere ultimate, ai sensi dell'art. 230 RG.

6. Per il Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione, valgono le norme dell'art. 102 del Codice
e della Parte Il, Titolo X del RG.

7. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 RG, sono a totale carico dell'Appaltatore
l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le
verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorra disporre.

Articolo 23. Risoluzione del contraifo e recesso.

1. Qualora ricorrano le fattispecie di cui all’art. 108, comma 1 del Codice, il Responsabile del
procedimento puo proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d'appaito, tenuto conto
dello stato dei lavori e delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finaiita dell'intervento, mediante
formale contestazione scritta allAppaltatore & senza alcun obbligo di preavviso.

2. Nei casi previsti all'art. 108, comma 2, lett. a) e b) del Codice, la Stazione Appaltante
provvedera alla risoluzione di diritto del contratto d’appalto.

3. In caso di grave inadempimento o grave ritardo dell Appaltatore debitamente accertati, si rinvia
a quanto previsto all'art. 108, commi 3 e 4 del Codice.

4. A norma e per gli effetti di cui alfart. 1456 C.C., 'Amministrazione ha il diritto di risolvere il
contratto d’'appalto, previa comunicazione da inviarsi all Appaltatore di volersi avvalere della presente
clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:
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a) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza
sul lavoro;

b} proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori, ai sensi
dell'articolo 92, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

c) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

d) in caso di fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

e) mancata presa in consegna dellarea da parte dell'Appaltatore, ex art. 7 comma 11 del
presente Capitolato;

f) violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 54 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i. e 2, comma 3 D.P.R. 62/2013 e delle disposizioni contenute nel "Codice di
comportamento della Citta di Torino” adottato con Deliberazione defla G.C. n. 2013
07699/004 del 31/12/2013, nonché al ricorrere delle fattispecie di cui allart. 42 dei Codice.

| casi elencati saranno contestati allAppaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento,
previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di
cui al presente articolo.

Non potranno essere intese, quale rinuncia alla clausola di cui al presente articolo, eventuali
mancate contestazioni efo precedenti inadempimenti per i quali la Citta non abbia ritenuto avvalersi della
clausola medesima efo atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di
qualsivoglia natura.

5. Nel caso di risoluzione, IAmministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti
ex art. 1453, comma 1 del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di esigere dall'lmpresa il rimborso di
eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un
regolare adempimento del contratto, come previsto anche all’art. 108, comma 8 del Codice.

8. E' fatto salvo il diritto di recesso della Citta sensi degli artt. 1671 C.C. e 109 del Codice,
secondo le modalita ivi previste.

Tale diritto & altresi esercitabile nel caso in cui, durante I'esecuzione dei lavori, Amministrazione
venga a conoscenza, in sede di informative prefettizie di cui agli arit. 91 e seg. D.Lgs. 159/2011 e s.m.i,,
di eventuali fentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi
dell’Appaltatore stesso. )

7. L'Appaltatore potra recedere unicamente nel caso di cui al precedente art. 7, comma 9.

8. L'Appaltatore potra altresi richiedere la risoluzione del contratto d'appalto, senza indennita, al
verificarsi di quanto previsto dall'art. 107, comma 2 del Codice.

Articolo 24. Riserve e accordi bonari.

1. Le riserve che FAppaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalita previste dal RG, in
particolare dagli artt. 190 e 191 dello stesso. Non possono essere oggetto di riserva gl aspetti
progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 del Codice.

2. Qualora vengano iscritte riserve sui documenti contabili che determinino una variaziohe
dellimporto economico dellopera tra il 5% ed il 15% dellimporto contratiuale stesso, si procedera con
Iattivazione dell'accordo bonario secondo le modalita di cui allart. 205 del Codice.

3. La proposta di accordo bonario rimane di competenza del Responsabile del Procedimento,
secondo quanto disposto dall’art. 205, commi 4, 5, 6 del Codice. E’ facoltad dello stesso richiedere alla
Camera Arbitrale lindicazione di una lista di 5 esperti in materia per la redazione della proposta di
accordo bonario, come previsto al comma 5 del precitato articolo del Codice, nel solo caso di lavori di
particolare complessita e di importo elevato.

Articolo 25. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Appaltatore & tenuto a depositare entro 30 giorni dail'aggiudicazione, al fine della stipula del

contratto, e comunqgue prima della eventuale consegna anticipata dei lavori:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento redatto dalla Citta, ai
sensi dellart. 100, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i,;

b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
allarticolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e con i contenuti di quest'ultimo, qualora la Citta non
sia tenuta alla redazione del piano ai sensi del suddetto Decreto legislativo,

¢) un proprio piano operativo di sicurezza, ai sensi deflart. 96, comma 1, lett. g) del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
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nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza della Citta di cui alla precedente lettera a).
2. | suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di
sicurezza redatto dalla Citta, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. 1l Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno
neil'ambito delle proprie competenze, vigilano sulfosservanza dei piani di sicurezza, ai sensi delfart.
105, comma 17 del Codice e di quanto previsto nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 26. Subappalii e subcontratti.

1. Previa autorizzazione della Citta e nel rispetio dellarticolo 105 del Codice, | lavori che
FAppaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possonc essere subappaltati, nella misura, alle
condizioni e con i limiti e le modalitd previste dalle norme vigenti, tenuto conto anche dell’art. 12 del
D.L. 47 del 2014 convertite dalla L. 80 del 2014, nonche di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

2. La Citta provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi di cui allart. 105, comma 13
del Codice. in particolare, con riferimento alle lettere a} e ¢) del comma 13, 'Appaltatore & tenuto, con
formale comunicazione vistata dal medesimo subappaltatore, a specificare alla Stazione Appaltante la
parte delle prestazioni eseguite di volta in volta in subappalto, unitamente al relativo importo, al fine della
liquidazione delle stesse e con riferimento anche al disposto di cui all'art. 105, comma 22 del Cedice.

3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma precedente, 'Appaitatore & tenuto a presentare alla Citta,
entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento liquidato nei suoi confronti, copia delle fatture
guietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo ai subappaltatori, al fine di dimostrare di non
incorrere nella fattispecie di cui alla lettera b} del comma 13 dellart. 105 del Codice. In difetto, si
provvedera a trattenere cautelativamente limporio corrispondente zalla prestazicne eseguita dal
subappaltatore dallammontare risultante dal certificato di pagamento dovuto alf Appaltatore, al fine di
poter adempiere a quanto disposto dalla lettera b) sopra citata.

4, La Cifta non risponde dei ritardi imputabili all'Appaitatore nella trasmissione delia
documentazione di cui al precedente comma e, pertanto, si intende fin da ora manlevata dal pagamento
di qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del subappaltatore.

5. L'Appaltatore & responsabile in solido con il subappaltatore dellosservanza delle norme in
materia di trattamento economico e contributivo, previdenziale/assicurativo dei lavoratori dipendenti, ai
sensi dellarticolo 105, commi 8 e 9 del Codice. Pertanto, nel caso di DURC non regolare del
subappaltatore, riferito al periodo in cui il medesimo ha operato in cantiere, ai sensi dell'art. 105 comma
10 del Codice, si applica guanto previsto ail'articolo 30 commi 5 e 8 del Codice.

6. L’Appaltatore é altresi tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, ex art. 105 comma 2, del
Codice, per tutti i subcontratti stipulati per I'esecuzione dell’appalto medesimo, quanto ivi previsto. In
proposito, la Cilta effettuera la verifica dei relativi DURC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008
e s.m.i., e, nel casc di risconfrata irregolarita contributiva previa formale comunicaziocne all’Appaltatore,
disporra la sospensione delle reiative attivita sino ad avvenuta regolarizzazione dei DURC in esame.

Articolo 27. Cessione del contratto ¢ del corrispettivo d’appalto.

1. Qualsiasi cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione ex art. 106, comma 1 lett. d)
n. 2 del Codice, relativa allAppaltatore non produce effetto nei confronti della Citta, fino a che |l
cessionario ovvero il soggetto risultante dalfavvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia
proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dalla normativa antimafia, nonché quelle
previste per la documentazione del possesso dei requisiti di gualificazione previsti dal Codice.

2. Entro 60 giomni dall'intervenuta comunicazione di cui sopra, la stazione appaitante pud opporsi
al subentro del nuovo soggetto con effetto risolutive sulla situazione in essere, qualora non sussistano i
requisiti di cui alla vigente normativa antimafia.

3. Qualsiasi cessiocne del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata e deve essere notificata alla Stazione Appaltante; essa e altresi regolata dai disposti
dell’art. 106, comma 13 del Codice.

Articolo 28. Polizza fidejusscria a titolo di garanzia definitiva.

1. La garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice deve essere integrata ogni volta che la Citta
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente afto e deile vigenti norme,
oppure abbia affidato all'Appaltatore 'esecuzione di ulteriori operefvarianti suppletive.
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2. Tale garanzia sara svincolata progressivamente con le modalita previste dal Codice.
L'ammontare residuo della garanzia cessa di avere effetto ed & svincolato automaticamente
all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data
di uitimazione dei lavori ai sensi dell'art. 103, comma 5 del Codice.

3. Le firme dei funzionari, rappresentanti defla Banca o della Societa di Assicurazione, riportate su
tale garanzia, dovranno essere autenticate dal Notaio, con I'indicazione della qualifica e degli estremi del
conferimento dei poteri di firma.

Articolo 29. Danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi.

1. Sono a carico dellAppaltatore tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare il
verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose nell'esecuzione dell'appalto; ad
esso compete I'onere del ripristino o il risarcimento dei danni.

2. L'Appaltatore assume la responsabilitd dei danni subiti daila stazione appaltante a causa di
danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell’esecuzione dei lavori, comprensiva della responsabilita civile, ai sensi defl'art. 103, comma 7
del Codice. ' '

3. A tale scopo dovra stipulare idonee polizze assicurative, come previsto dalfart. 103, comma 7
del Codice , da trasmettere alla stazione appaltante, unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento
del premio, almeno 10 giorni prima della consegna dei favori, pena la non consegna dei medesimi.

Dette polizze, debitamente autenticate ai sensi di Legge secondo le modalita di cui al precedente
art. 28, dovranno essere redatte in conformita delle disposizioni contenute nel D.M. n. 123 del 12 marzo
2004, entrato in vigore a far data dal 26.05.2004, con particolare riferimento allo SCHEMA TIPO 2.3.

Le polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino all'emissione del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione, con | seguenti massimali:

- PARTITA 1-OPERE € 201.612,80;

- PARTITA 2-OPERE PREESISTENTI € 1.000.000,00;

- PARTITA 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO € 100.000,00;
- RC di cui al precedente punto 3) € 500.000,00.

In particolare, per i danni di cui alla PARTITA 1 - OPERE, il massimale indicato, riferito allimporto
complessivo dellappalto a base di gara, sara rideterminato, a seguito dell'aggiudicazione, sulla base
dell'importo contrattuale netto (IVA esclusa), ai sensi dell'art. 4 dello schema tipo 2.3. di cui al succitato
D.M. 123/2004.

L’Appaltatore & altresi tenuto ad aggiornare detta somma assicurata inserendo gli importi refativi
a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del
progetto originario.

4. L'Ente assicurato non potra in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per
gli importi di cui al precedente punto 3 con clausole limitative di responsabilita.

Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte allEnte medesimo: tale clausola
dovra risultare espressamente nelle suddette polizze assicurative.

5. S'intendono ovviamente a carico dell'Appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere,
prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei
tempi e modi di cui sopra.

Articolo 30. Danni cagionati da forza maggiore.

1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere
denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del
verificarsi del danno.

2. Lesecutore non pud pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di
forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Conseguentemente, al fine di determinare il risarcimento al quale pud avere diritto 'esecutore, spetta al
Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b} le cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;
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¢) Peventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa lipotesi di erronea
esecuzione del progetto da parte dellAppaltatore;
d) losservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei lavori;
e) leventuale omissione defle cautele necessarie a prevenire i danni.
Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o
delle persone delle quali esso é tenuto a rispondere.

Articolo 31. Documentazioni da produrre.
1. L'Appaltatore dovra presentare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione
dell'aggiudicazione, oltre a quanto prescritto nel bando, anche i seguenti documenti:
- garanzia definitiva ex art. 28 del CSA,;
- piano di sicurezza operativo/sostitutivo (POS/PSS) ex art. 25 del CSA;
- ulteriori dichiarazioni / documentazioni previste all'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 32. Richiamo alle norme legislative e regoiamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate ed accettate integralmente le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare: il D.Lgs. n. 50/2016 — “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori delacqua, dellenergia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”, i Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 (per
quanto non abrogato dal D.Lgs. 50/2016) , il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19
aprile 2000 n. 145, per quanto non in contrasto con il Codice ed il Regolamento suddetti, oltre il D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

2. Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel presente
Capitolato Speciale d’Appalto.

3. Per le specifiche norme tecniche I'Appaltatore, oltre a quanto prescritto nel D.M. del 14/01/2008
“Norme tecniche per le costruzioni” e nel presente Capitolato Speciale, & soggetto ai seguenti Capitolati
fipo:

- Capitolato speciale per gli appalti delle opere murarie e affini occorrenti nelta costruzione di nuovi
edifici e nella sistemazione di quelli esistenti (deliberazione 30 ottobre 1943 Pref. Div. 2/1 n. 44200
det 22/12/1943) con esclusione delf'art. 13,

- Capitolato per l'appalto delle imprese di ordinario mantenimento e di sistemazione del suolo pubblico
(Deliberazione C.C. 3/12/1951 Pref. 2/2/1952 Div. 4 n. 5040),

- Capitolato speciale per le opere di canalizzazione e analoghe del sottosuolo (Deliberazione
30/10/1943 Pref. 16/12/1943 n. 43639),

- Capitolato speciale di appalto per l'installazione degli impianti di riscaldamento nei locali degli edifici
municipali (delib. C.C. 30/12/1957 Pref. 4/2/58 Div. 2 n. 7541/1015),

- Capitolato generale di norme tecniche per le provviste ed opere relative agli impianti industriali ed
elettrici (delib. C.C. 3/5/1954 G.P.A. 26/8/54 Div. 2/1 n. 49034).

4. Si intendono parte del presente atto le indicazioni per I'utilizzo delie terre e rocce da scavo ai
sensi del D.Lgs. 152/06 s.m.i., della Legge 98/2013 (artt. 41 e 41 bis), del D.M. Ambiente 10 agosto
2012, n. 161, e dell'elaborato “Criteri e indicazioni per la gestione delle procedure amministrative
inerenti le terre e rocce da scavo ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 41 bis, Legge 98/2013"
approvato con deliberazione delfla Giunta Comunale 2014 01428/126.

5. Si intende richiamato ed accettato, da entrambe le parti, il “Regolamento del Verde Pubblico e
Privato della Citta di Torino” n. 317, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6
marzo 2006 (mecc. 2005 10310/046) esecutiva dal 20 marzo 2006 e modificato con deliberazioni del
Consiglic Comunale in data 16 novembre 2009 (mecc. 2009 03017/046) esecutiva dal 30 novembre
2009 e 12 maggio 2014 (mecc. 2014 00215/002) esecutiva dal 26 maggio 2014.

6. Siintende richiamato ed accettato, da entrambe le parti, il Protocollo di intesa per la sicurezza e
regolaritd nei cantieri edili delia Provincia di Torino, adottato con deliberazione G.C. n.mecc. 2008-
09655/029 del 22.12.2009 e sottoscritto dalla Citta in data 04.02.2010.
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Articolo 33. Oggetto e modalita dell’appalio

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la manutenzione
straordinaria e normalizzazione degli impianti sportivi centralizzati e delle piscine per 'anno 2016.
L'importo dei lavori a misura, per l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria ammonta a
Euro:

- Euro 191.612,90 per opere soggette a ribasso;

- Euro 10.000,00 per oneri di sicurezza.
Gli importi delle diverse categorie dei favori, soggetti alla variazione percentuale di gara, risultano
dalla seguente tabella:

CATEGORIA DESCRIZIONE IMPORTO %

Categoria prevalente — 0G 1 Edifici civili e industriali 94.690,34 46,97

Finiture di opere
generali in materiali
0S6 lignei, p!-astici, metallici 51.827,31 25.70
e vetrosi .
(Pavimentazioni e
rivestimenti in klinker)

0S8 Operedi  ~ 45.095,25 22,37
impermeabilizzazione

TOTALE 191.612,90

Il programma di manutenzione non & stato redatto , come indicato nel D.P.P. redafto dal
Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 23 comma 9, data la tipologia di opere relativa a lavori
di manutenzione.

COMPLESSO SPORTIVO PARRI Via tiziano 39

All'interno del complesso sportivo & presente una vasca natatoria di mt. 25,06 x mt.13,00 dove
dalle pareti, sono state rilevate numerose perdite d’acqua con infiltrazioni nei locali interrati. Nel corso
degli ultimi anni si & provveduto a interventi “Tampone” limitando i danni e garantendo, pertanto, l'uso

delia piscina .
Il progetto definitivo, redatto dal Servizio, prevede il totale rifacimento dellimpermeabilizzazione

della vasca e la posa di nuove piastrelle in Klinker in tutta la zona vasca e la resinatura della zona
spiaggia.

PISCINA “PALAZZO DEL NUOTOQ” Via Filadelfia 89

L’ Impianto natatorio, oltre all'autorimessa interrata, & dotato anche di un piazzale destinato in progetto
come parcheggio in superficie di pertinenza per gli utenti.

L’'area in questione necessita della posa di un tappeto d'usura superficiale in asfalto per consentire la

futura verniciatura degli stalli dei parcheggi.

PISCINA COLLETTA Via Ragazzoni §/7

Per questo impianto sportivo, si € previsto la posa e fornitura di porte REI , al fine di garantirne [a
sicurezza antincendio e la normalizzazione della struttura per I'ottenimento del CPI da parte dei VV.FF.

Per la vasca natatoria esterna estiva, si & previsto il rifacimento superficiale del giunto strutturale
del piano vasca e il rifacimento delle fughe ammalorate di una parte delle piastrelle.
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PARTE Il - DISPOSIZION! TECNICHE

Articolo 34. COMPLESSO SPORTIVO PARRI Via tiziano 39

Descrizione sommaria delle opere da eseguire

Rifacimento del’impermeabilizzazione della vasca natatoria

Prima di procedere alla realizzazione dellimpermeabilizzazione, dovra essere verificata 'idoneita

del supporto.
In particolare il supporto dovra essere privo di:

fessurazioni dovute ad assestamenti strutturali;

sporgenze di elementi metallici residui ;

presenza di nidi di ghiaia e o asperita cementizie sporgenti;

efflorescenze esistenti nei getti del calcestruzzo;

pareti e superfici del fondo vasca intaccate dalla presenza di olii e macchie di grassi varie.

Procedura del controlio e verifica della rispondenza allimpermeabilitd della vasca

natatoria

Dopo Tultimazione dellimpermeabilizzazione della vasca e prima della posa delle piastrelle,
hisognera procedere al riempimento della vasca al grezzo, fino al limite massimo del bordo superiore
(ovvera vicino allo sficro} per un periodo di circa 10 giorni. Sara necessario, una volta riempita la vasca,
segnare il livello raggiunto in modo tale da controllarne I'eventuale diminuzione. Tale verifica dovra
essere eseguita mediante la collocazione, in pit punti della vasca, di misuratori di quota che evidenzino
possibili diminuzioni di livello.

Sequenza delle lavorazioni per 'impermeabilizzazione e piastrellatura della vasca natatoria

1)

2)
3)
4)
5)

Rimozione e demolizioni del rivestimento in piastrelle del fondo vasca e dei muri laterali
perimetrali;

Idropulitura del fondo vasca e dei muri laterali perimetral;;

Rasatura del fondo vasca e dei muri laterali perimetrali;

Impermeabilizzazione del fondo vasca e dei muri laterali perimetrali;

Piastrellatura con elementi trafilati in klinker del fondo vasca , dei muri laterali perimetrali
completa dei giunti di dilatazione;

Prescrizioni particolari

La posa del rivestimento e della pavimentazione della vasca dovra essere effettuata a fuga aperta
secondo fe indicazioni impartite dalfla D.L. con piasirelle antiacido {(klinker) dimensioni cm 12 x 24,5 x
0,8 (spesscre) prima scelta,

L'asse del giunto dovra essere perfettamente rettilineo.

| giunti superficiali elastici dovranno essere previsti anche al piede e negli angoli delle pareti.

| giunti progettualmente previsti interesseranno:

- giunti su vasca (fonde vasca e pareti) e longitudinale centro vasca e trasversali ogni mt. 5,00,

-giunti trasversali (fondo vasca e pareti) ogni mt. 5.

Posa con adesivi a letto sottile

Il collante adesivo dowa essere preparato secondo le prescrizioni in seguito descritte e steso
uniformemente mediante spatola dentata in modo da riempire compietamente il retro delle piastrelle.

Ove necessario si dovra considerare una doppia spalmatura. Le piastrelie dovranno essere posate
esercitando una pressione sufficiente per ottenere unacompleta adesione e planarita def pavimento e
del rivestimento. Dovra essere verificato il perfetto allineamento e sara necessario attendere la presa
prima di procedere alle operazioni di stuccatura.
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Raccomandazioni particolari

La stuccatura del giunto o fuga dovra essere effettuata il giorno seguente a guello della posa. Tuite
le fughe dovranno essere ben riempite con Pimpasto, comprimendo mediante spatola in gomma.
Bisognera lasciar asciugare fino a quando Fimpasto ha iniziato la presa e dungue procedere alle
operazioni di pulizia.

La pulizia del pavimento dovra essere eseguita quando I'impasto utilizzato risulta ancora fresco,
ovvero quando i residui sono ancora faciimente asportabili. Bisognera bagnare il pavimento e le fughe
ormai parzialmente indurite con un velo d’acqua e dungue asportare con spatola in gomma.

Rasatura fondo vasca e pareti vasca

Mala tecnica monocomponente a basso modulo elastico e granulometria fine adatta per rasatura
protettiva su calcestruzzo, tixotropica, igroprotetta a ritiro compensato.

Spessore totale mm. 10 '

Caratleristiche tecniche

- spessore massimo realizzabile mm.10

- Resa per mm. di spessore 1,6 Kg/mq

- temperature limite di applicazione da +5°C a +35°C

- modulo elastico statico a 28 gg. 11.000 mPa

- adesione su calcestruzzo a 28 gg. 2 2,0 mPa

- resistenza a compressione a 28 gg. = 2,0 mPa

- resistenza a flessione a 28 gg. = 3,5 mPa

Prescrizioni particotari di posa

Bisognera stendere una mano inziale di prodotio mediante spatola americana effettuando
un’adeguata pressione. Bisognera guindi applicare il rasante con passate successive fino ad ottenere lo
spessore indicato. 1l prodotto potra essere steso anche con applicazione meccanizzata a spruzzo. La
finitura dovra essere frattazzata con spugna o spatola inox.

impermeabilizzazione fondo vasca e pareti vasca

Impermeabilizzante bicomponente elastico idoneo per contenimento d’acqua in spinta positiva-
negativa.

Spessore totale mm.4 (prima manc mim. 2 + rete armato con fibra di vetro + seconda

mano mm. 2).

Caratteristiche tecniche

- spessore minimo per mano mm.2

- Resa per mm. di spessore 1,6 Kg/mq

- temperature limite di applicazione da +5°C a +35°C

- viscosita 150.000 mPa

- resistenza alla pressione dell'acqua 2 7 Bar (spessore 2-6mm)

- resistenza ai solafati 0 mm.

Prescrizioni particolari di posa
Il prodotto si dovra applicare con spatola americana o mediante pennello rigido di fibra sul fondo

precedentemente preparato. Dovra essere stesa una prima mano inserendo immediatamente la rete
armata in fibra di vetro antitalcalina {(peso orientativo paria a 100 gr/mg) e magliadicircamm. 4 x 5. A
prodotto indurito e comungue non oltre le 24 ore dovra essere applicata una seconda manoc procedendo
con direzione incrociata rispetto alla mano precedente. L.a posa del prodotto impermeabilizzante dovra

essere eseguita con
la massima cura garantendo la completa copertura del fondo e la migliore adesione.

Collante per piastrelle in kiinker fondo vasca e pareti vasca

Adesivo monocomponente ad elevata idraulicita e scivolamento verticale nullo.
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Spessore totale mm. 15
Caratteristiche tecniche

pedonabilita dopo 24 ore
- Resa per mm. di spessore 2,5-5 Kg/mq
- temperature limite di applicazione da +5°C g +35°C
- adesione su cls dopo 28 gg = 2,0 N/mmg

Prescrizioni particolari di posa

Il collante si dovra applicare con opportuna spatota americana dentata. Sara buona norma
stendere con la parte liscia della spatola, un primo strato sottile, premendo energicamente sul fondo, per
ottenere la massima adesione al supporto e regolare I'assorbimento di acqua, quindi si dovra regolare lo
spessore con linclinazione della spatola.

Stendere 'adesivo su una superficie tale da consentire la posa del rivestimento entro i tempo
aperto indicato, verificandone spesso l'idoneita, in guanto esso potra variare notevolmente in funzione di
diversi fattori quali I'esposizione al sole o alle correnti d’'aria, I'assorbimento del fondo, la temperatura e
'umidita relativa dell’aria. Bisognera pressare ogni piastrella per consentire il completo e uniforme
contatto con Fadesivo.

Stuccatura per piastrelie fonde vasca e pareti vasca

Adesivo monocompoenente ad elevata tixotropia.
Caralteristiche tecniche
- pedonabilita dopo 12 ore
- Resa per mm. di spessore 4-6 Kg/mq
- temperature limite di applicazione da +5°C a +35°C
- adesione su cls dopo 28 gg = 2,0 Nfmmgq

Prescrizioni particolari di posa

Il prodotto si dovra applicare con opportuna spatola americana dentata.

La posa a spessore, necessaria per grandi formati, dovra essere effettuata con spatola a dentatura
arrotondata di spessore tale da consentira la distribuzione sul fondo di una quantita di adesivo sufficiente
a ricoprire completamente il retro della piastrella durante la sua registrazione.

Sara buona norma stendere con la parte liscia della spatola, un primo strato sottile, premendo
energicamente sul fondo, per oftenere la massima adesione al supporto e regolare 'assorbimento di
acqua, quindi si dovra regolare lo spessore con l'inclinazione della spatola.

Stendere I'adesivo su una superficie tale da consentire la posa del rivestimento entro il tempo
aperto indicato, verificandone spesso lidoneita, in quanto esso potra variare notevolmente in funzione di
diversi fattori quali 'esposizione al sole o alle correnti d'aria, I'assorbimento del fondo, la temperatura e
I'umidita relativa deil’aria.

Bisognera pressare ogni piastrella per consentire il completo e uniforme contatto con Fadesivo.

GRADO Di SCIVOLOSITA DELLE PAVIMENTAZIONI IN AMBIENT! CON PRESENZA
D’ACQUA, DEAMBULAZIONE A PIEDI SCALZI NORMATIVA DIN 51097-GRUPPI A,B.C.

Tutte le pavimentazioni e rivestimenti dovranno garantire i seguenti gradi di scivolosita:

Le tipologie dei pavimenti e dei rivestimenti dovranno garantire il seguente grado di scivolosita in
funzione della localizzazione. in particolare la Classe antiscivolo (Gruppo A-B-C) dovra rispettare i
seguenti valori;

- tipo smaltati: fondo vasca e rivestimento vasca;

- tipo ingobbiati: zona balneazione e locale docce (piedi nudi) classe alla scivolositasecondo
norma DIN 51097 di Grado B >18°;

- tipo ingobbiati: locale spogliatoi (calzanti) classe alla scivolosita secondo norma DIN 51097
di Grado A >12°;

- tipo ingobbiati/rigato: vasca lavapiedi e fascia nei lati lunghi del bordo sfioratore tipo
finlandese con appiglio lato acqua (piedi nudi) classe alla scivolositd secondo normaDIN
51097 di Grado C >24°;
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- tipo zigrinato: fascia su parete vasca lati corti vasca per zona di virata.

Rivestiimento fascia di virata su lati corti vasca in klinker

Realizzazione di rivestimento della fascia di virata, sui lati corti della vasca
Caralteristiche lecniche:

- conformi alle normative EN 176, ANSI A 137.1;

- Colorazione / aspetto : tinta unita lucida comunque da campionare e colore a scelta della
D.L;

- Superficie : con rilievi lineari interrotti simmetrici smaltata - retro con incisioni a 45°
bidirezionali per impedire lo scivolamento nella posa in verticale;

- Formati : nominale cm 12x24,5 (modulo di posa cm 12 5x25);

- Precisione dimensionale (EN 98) : Lunghezza e larghezza — deviazione massima dalla
misura di fabbricazione: + - 0,3 %;

- Spessore . 7,4 mm,

- Assorbimento acqua : < 1,5%;

- Resistenza ad acidi e basi (EN 122): classe AA-A .

Prescrizioni particolari:

Dovra essere inolire prevista una zona di rivestimento con tonalita nera per
identificare le vie di corsa intersecanti le fasce di virata.

Rivestimento di raccordo bordo e canaletta di sfioro in kiinker

Realizzazione di rivestimento di raccordo bordo vasca con la canaletta di sfioro in piastrelle di

klinker.

conformi alle normative EN 176, ANSI A 137.1; CSTB U(4)P(3)E(3)C(2)

Colorazione / aspetto : tinta unita con rilievi geomeftrici comunque da campionare e colore a
scelta della D.L.;

Superficie: lavorata con disegni a linee interrotte simmetriche - retro con incisioni a 45°
bidirezionali per impedire lo scivolamento nella posa in verticale;

Formati : nominale cm 12x24,5 (modulo di posa cm 12,5x25);

Precisione dimensionale (EN 98) : Lunghezza e larghezza — deviazione massima dalla
misura di fabbricazione: + - 0,3 %:; )

Spessore : 7,4 mm.;

Assorbimento acqua : < 0,1% ;

Resistenza ad acidi e basi (EN 106) : resistenti;

Resistenza allo scivolamento : gruppo A +B (GUV 26.17-DIN 51097 / NF P61.515).

Rivestimento bordo muretti di testata in klinker

Realizzazione di rivestimento per formazione di bordo dei muretti di testata mediante pezzi speciali

in klinker

Caratteristiche tecniche:

conformi alle normative EN 176, ANSI A 137.1; CSTB U(4)P(3)E(3)C(2)

Colorazione / aspetto : tinta unita con rilievi geometrici, con un lato lungo curvato a becco di
civetta comungue da campionare e colore a scelta defla D.L.

Superficie ; lavorata con disegni a linee interrotte simmetriche;

Formati : nominale cm 12x24,5x 20 (modulo di posa cm 12,5x25).

Rivestimento parte superiore muretti di testata in klinker

Realizzazione di rivestimento per formazione di parte superiore dei muretti di testata
Caratteristiche tecniche:

conformi alle normative EN 176, ANSI A 137.1; CSTB U(4)P(3)E(3)C(2)

Colorazione / aspetto : tinta unita con rilievi geometrici comunque da campionare e colore a
scelta della D.L.;

Superficie : lavorata con disegni a linee interrotte simmetriche - retro con speciali
sagomature inclinate per un aggrappo dello strato legante;

Formati : pominale cm 12x24,5 (modulo di posa cm 12,5x25);

Precisione dimensionale (EN 98) . Lunghezza e larghezza — deviazione massima dalla
misura di fabbricazione: + - 0,3 %:;



- Spessore: 7,4 mm.;

- Assorbimento acqua : <0,1% ;

- Resistenza ad acidi e basi (EN 106) : resistenti;

- Resistenza allo scivolamento : gruppo A +B (GUV 26.17-DIN 51097 / NF P81.515).

GRIGLIA RIGIBA IN PVC

Fornitura e posa di griglia perimetrale bordo vasca e zona spiaggia realizzata in PVC rigido
completo di elementi speciali ad angolo e angolari in PVC . La griglia dovra essere posata con le
bacchette orientate nel senso longitudinale.

Lo spessore sara di mm. 30,

Le griglie dovranno essere facilmente removibili per l'ispezione della canaletta, essere pedonabili
ed antiscivolo. Dovranno essere lavabili e resistenti all’attacco dei disinfettanti, non dovranno subire
variazioni del colore.

ZONA_ SPIAGGIA - PAVIMENTAZIONE IN RESINA EPOSSIDICA CON RASATURA DEL
SOTTOFONDO

Zona balneazione (piedi nudi) classe alla scivolosita secondo norma DIN 51097 di Grado B >18°.

Pavimentazione realizzata mediante sistema resinoso epossidico bicomponente mediante speciali
quarzi ceramizzati a granulometria controllata predosati di origine alluvionale.

La finitura superficiale dovra essere tipo Matt e non lucida, e antisdrucciolevele con colore da
campionare e a scelta della D.L.

Il sistema dovra essere composto da primer, malta spatolata formata da legante e inerte eda un
rivestimento di finitura sigillante epossidico.

Spessore del rivestimento circa mm. 4.

Spessore della maita rasante circa mm. 30.

Caratteristiche tecniche del sistema :

- Forza di adesione: > 4 Nimmqg
- Resistenza a compressione a 28 gg. 70 N/mmg
- Resistenza a trazione a 28 gg. 6 N/mmq
- Resistenza a flessionetrazione 4 N/mmg
Il sistema sara composto dal seguente ciclo:
- primer,;
- malta spatolata formata da legante e da inerte;
- rivestimento di finitura sigillante epossidico basso ingiallente.

Il primer di adesione dovra essere mescoiaio con miscelatore elettrico prestando attenzione ad
evitare le immissione di aria.

Quando la miscela si presentera omogenea dovra essere versata sulla superficie e distribuita con
rullo. Il consumo del materiale sara di ca. 0,15-0,20 kg/mg. A catalesi avvenuta del primer, sara
necessario applicare una mano di formulato epossidico accuratamente miscelato nel rapporto legante-
carica di 1:4.

Successivo spolvero su fresco nella quantita di ca. 2 kg/ma.

Verra quindi seguita lapplicazione della finitura sigillante di rivestimento epossidico basso
ingiallente miscelato nel suo corretto rapporto di catalisi utilizzando un miscelatore elettrico a bassa
velocitd prestando attenzione ad evitare le immissioni di aria. Quande la miscela si presentera
omogenea bisognera seguire Fapplicazione a spatola del prodoito con un consumo di ca. 1 kg/mg.

Caralleristiche tecniche del primer:

- Contenuto di legante: 30%
- Peso specifico: 0.90 kg/it
- Viscosita: 15 m Pas

Caraltteristiche del leqante:

- Contenuto di legante: 100%

- Residuo secco: 100%

- Peso specifico: 1,07 kgfit

- Viscosita: 500 m.Pas
Caratteristiche dell'inerte:

- Peso specifico: 1,82 kg/lt
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- Durezza : 7 scala Molis
Caratteristiche del rivestimento sigiflante:
- Contenuto di legante: 98%
- Peso specifico; 1,08 kg/lit
- Viscosita; 800-1.000 m Pas
Prescrizioni particolari
Per ottenere una perfetta riuscita dell'applicazione, il supporto dovra essere asciutto, pulito e privo
di parti friabili ed in distacco.
Bisognera accertarsi che eventuali tracce di contaminazione da oli e grassi residui di verniciature,
chimici e muffe, siano state rimosse.
i supporto (sottofondo in cls) dovra avere un valore di resistenza allo strappo non inferiore a 1,5
N/mmaq.
la percentuale di umidita residua del sottofondo non dovra in ogni caso superare il 3,5%.

Elenco lavorazioni

Rimozione del rivestimento in piastrelle di qualsiasi tipo, sia del fondo vasca sia delle pareti, in
qualungue piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti, computando le superfici prima della demolizione, incluso it trasporto dei detriti nel’ambito del
cantiere.

Demolizione di pavimenti interni /pareti, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la
salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m? 0,50 ed oltre, escluso il
softofondo da computarsi a parte.

Sono inclusi i sovrapprezzi alla demolizione in genere, per trasporto e scarico, inclusi gli oneri di
discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza.

Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni, mediante 'uso di idrolavatrice alimentata
elettricamente,compreso tubi, raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la sola esclusione di eventuali
ponteggi . Pulizia mediante getto d'acqua a forte pressione, fino a250 atm., per 'asportazione di sporco,
polvere e parti incoerenti. )

Trattamento delle superfici delle condotte in c.a. in cattivo stato di conservazione mediante la
scarificazione delle parti di calcestruzzo distaccate o non perfettamente ancorate oppure fessurate;
messa a nudo dellintera superficie dei ferri d'armatura affioranti mediante piccoli demolitori pneumatici
od elettrici ed ove occorre anche a mano; picchettatura a mano dei ferri stessi per asportare le grosse
scaglie di ossido;sabbiatura a secco, idrica o mista in relazione allo stato dellarmatura e del
calcestruzzo, verniciatura protettiva a base di resina epossidica spessore 100 micron; fornitura in opera
di betoncino reoplastico a completamento dell'opera, compresa ogni fornitura ed opera per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Sigillatura di fessure dinamiche, giunti di controllo e dilatazione, in
permanenente immersione, larg. max del giunto 20 mm, mediante applicazione su supporto asciutto, di
sigillante cementizio poliuretanico elastico monocomponente.Sigillatura dei giunti e di eventuali
fessurazioni in vasca e sulla spiaggia

Carteggiatura delle superfici delle pareti e del fondo vasca per preparare i fondi alle successive
lavorazioni.

Applicazione di uno strato isolante inibente (Primer) a base di resine emulsionate acriliche su
superfici intonacate prima di procedere a rasatura, stuccatura o pitturazione.

Rasatura delle superfici delle pareti e del fondo vasca ,di vecchi intonaci interni tirati a pasta e
successiva carteggiatura, a due riprese con malta tecnica monocomponente con funzione di protettivo
delle strutture in cls.

Impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo mediante fornitura in opera di rivestimento
cementizio flessibile,polimero modificato, traspirante al vapore d'acqua, resistente all'abrasione,
bicomponente, applicabile a rullo od a spruzzo, spessore min. 2 mm, compreso ogni onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte Impermeabilizzazione con due mani dello spessore di mm 2 ciascuna, per
complessivi mm 4 di spessore, si raddoppiano le guantitd per computare le due mani.

21



Materiali per armature sottofondi. Rete in fibra di vetro con apprettatura a base di resine resistenti
agli alcali det cemento per il rinforzo dei massetti di sottofondo in cemento.

Fornitura e posa di pavimento in piastrelle antiacido (klinker) dimensioni cm 12 x 24,5 x 0.8
(spessore) per rivestimenti, prima scelta, comprendente: _pulizia croste, polvere, residui che possano
compromettere I'adesione delle piastrelle; preparazione e stesa con spatola dentata sul massetto di
collante (4 kg/m?) impastato con adesivo cementizio elasticizzante (kg 0,8-1/m3); _posa delle piastrelle
con relative crocette da 5 mm. Giunti di dilatazione sia perimetrali che di suddivisione posati ogni 5 m;
stuccatura delle fughe, previa pulizia, da eseguirsi con apposito sigillante epossidico a due componenti
antiacido (1,9 kg/m2); giunti di dilatazione con sigillante siliconico; pulizia del rivestimento quando tutti gli
impasti utilizzati sono ancora freschi, con velo d'acqua e successiva asportazione dei residui con spugna
o spatola in gomma.

Fornitura e posa di rivestimento in piastrelle antiacido (klinker) dimensioni cm 12 x 24,5 x 0,8
(spessore) per rivestimenti, prima scelta, comprendente: pulizia croste, polvere, residui che possano
compromettere 'adesione delle piastrelle; preparazione e stesa con spatola dentata sul massetto di
collante (4 kg/m?) impastato con adesivo cementizio elasticizzante (kg 0,8-1/m?); posa delle piastrelle
con relative crocette da 5 mm, giunti di dilatazione sia perimetrali che di suddivisione posati ogni 5 m;
stuccatura delle fughe, previa pulizia, da eseguirsi con apposito sigillante epossidico a due componenti
antiacido (1,9 kg/m?); giunti di dilatazione con sigillante siliconico; pulizia del rivestimento quando tutti gli
impasti utilizzati sono ancora freschi, con velo d'acqua e successiva asportazione dei residui con spugna
o spatola in gomma

Rivestimento impermeabile e pedonabile a base di resine epossidiche steso in due riprese, a rullo
o pennello, intervaliate di 12 ore, a granulometria accentuata antiscivoio, previa stesa di primer
bicomponente a base di resine epossidiche e catalizzatori disperdibili in acqua.

Griglia pedonabile per canalette di sfioro per piscine a moduli di cm 25x25 spessore cm 3
completo di canale prefabbricato in cav con griglia, dello spessore di mm 20 - larghezza di mm 130-200
per raccolta e smaltimento delle acque completo di profilo inferiore, di giunti, di testate, e di opportuni
elementi di scarico sagomati, compreso il rinfianco con malta o cls.

Trattamento delle supetfici delle condotte in c.a. in cattivo stato di conservazione mediante la
scarificazione delle sigillatura di fessure dinamiche, giunti di controllo e dilatazione, in permanente
immersione, larg. max del giunto 20 ,sigillatura giunti vasca.

Nolo di autobotte munita di pompa a pressione (canal jet) con turbina per il sollevamento dei
materiali estratti sino alla profondita’ di m 20 e della capacita' oraria di almeno m* 5000 per pulizia,
spurgo, disostruzione di canali di fognatura, compresa la paga dell'autista e di n.1 operatore, il
consumo di carburante e lubrificante ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego. Pressione
pompa oltre 200 atm. Nolo canaljet per disostruzione fubazioni di scarice vasca.

Tubi in PVC rigido, per fognature, tipo 303/2 conformi alle norme UNI 7447/85, giunto a bicchiere
con anello lastomerico toroidale, lunghezza inferiore m 6, diametro esterno cm 12,5 .Fornitura di
tubazione per sostituzione scarico vasca.

Curve a 45 gradi i in PVC rigido per fognature tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85, diametro
esterno cm 12,5

Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature,tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85, diametro
esterno cm 12,5.

Braghe semplici e ridotte a 45 e 90 gradi in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme
UN!I 7447/85, diametro maggiore esterno cm 12,5.

Ispezioni in PVC rigido per fognature, tipo 303 conformi alle norme UNI 7447/85, munite di tappo di
chiusura, diametro esterno cm 12.5.

Sifoni tipo Firenze in PVC rigido per fognature tipo 303, conformi alle norme UNI 7447/85.

Posa in opera di tubi di qualungue spessore, diametro e dimensione, con © senza bicchiere, per
fognatura, pluviali,esalatori, per condotte verticali o orizzontali, con giunti sigillati in cemento, staffe in
ferro per ogni giunto se verticali, compresi i pezzi speciali ed esclusi gli eventuali scavi e reinterri. In
materiale plastico.
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Rubinetti o saracinesche.Inserimento di saracinesche o valvole su tubazioni esistenti; compresa la
rimozione della pavimentazione, lo scavo, la ricerca della tubazione, il trasporto e smaltimento a
discarica del materiale scavato, la manovra sulla rete, il taglio del tubo, l'inserimento della raccorderia
con gli eventuali ancoraggi forniti dall Amministrazione Appaltante o compensati a parte, la costruzione
del pozzetto in mattoni o prefabbricato in cls adatto al contenimento delia saracinesca, la posa del
chiusino, la fornitura a pie d'opera di materiali anidri, 'esecuzione del rinterro e del ripristino provvisorio
ed ogni altro onere; per saracinesche di DN da 60 a 150 mm.

Rimozione di bocchetta griglia per fo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto
del materiale di risulta ,in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante 'uso di motocompressore.

Provvista e posa di griglia scarico sifonata a pavimento per scarico . Sostituzione griglie di scarico.

Articolo 35. PISCINA “PALAZZO DEL NUOTO” Via Filadelfia 89

Descrizione sommaria delle opere da eseguire
RIEACIMENTO TAPPETINO Di USURA PARCHEGGIO A RASO AUTORIMESSA

Elenco lavorazioni

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature,
mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose;compreso
l'estirpamento dell'erba esistente, lo allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo
d'opera. Per I'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti.

Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di tipe drenante fonoassorbente
costituita da bitume di penetrazione 80/100 modificato con polimeri sintetici (elastomeri) steso con
apposita attrezzatura a pressione alla temperatura di almeno 160 °C, in ragione di kg 1/m?

Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme €
prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000,
steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali
indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto
costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dellemulsione bituminosa di ancoraggio.Steso a mano, per uno spessore finito
compresso paria cm 4.

Articolo 36. PISCINA COLLETTA Via Ragazzoni 6/7

Descrizione sommaria delle opere da eseguire

STILATURA DELLE FUGHE DELLA PAVIMENTAZIONE FONDO VASCA E DEL
RIVESTIMENTO -VASCA NATATORIA ESTIVA

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Stuccatura per piastrelle fondo vasca e pareti vasca “Vasca estiva”
Adesivo monocomponente ad elevata tixotropia.
Caratteristiche tecniche
- pedonabilita dopo 12 ore
- Resa per mm. di spessore 4-6 Kg/mq
- temperature limite di applicazione da +5°C a +35°C
- adesione su cls dopo 28 gg = 2,0 N/mmg
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Prescrizioni particolari di posa

il prodotto si dovra applicare con opportuna spatola americana dentata. La posa a spessore,
necessaria per grandi formati, dovra essere effettuata con spatola a dentatura arrotondata di spessore
tale da consentira la distribuzione sul fondo di una quantita di adesivo sufficiente a ricoprire
completamente il retro della piastrella durante la sua registrazione.Sara buona norma stendere con la
parte liscia della spatola, un primo strato sottile, premendo energicamente sul fondo, per ottenere la
massima adesione al supporto e regolare 'assorbimento di acqua, quindi si dovra regolare lo spessore
con linclinazione della spatola. Stendere 'adesivo su una superficie tale da consentire la posa del
rivestimento entro il tempo aperto indicato, verificandone spesso l'idoneita, in quanto esso potra variare
notevoimente in funzione di diversi fattori quali 'esposizione al sole o alle correnti d'aria, 'assorbimento
del fondo, la temperatura e Fumidita relativa dell’aria.

Bisognera pressare ogni piastrella per consentire il completo e uniforme contatto con F'adesivo.

Elenco lavorazioni

Stilatura dei giunti, eseguita con malta idonea, su qualunque tipo di muratura a vista della
pavimentazione e del rivestimento della vasca esterna, con stucco minerale eco-compatibile,
impermeabile, batteriostatico e fungistatico naturale.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE R.E.I. 120

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di
serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e
profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco neile seguenti
classi e misure.Fornitura di porte REI 120.

Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e
cilindro esterno con funzionamento dall'interno con barra orizzontale in acciaic cromato.

Posa in opera di porte antincendio REI 120 in lamiera d'acciaio a doppio pannello .

Posa di maniglione antipanico ,con o senza funzionamento esterno.
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