



CITTA' DI TORINO

DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA
SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

**MANUTENZIONE ORDINARIA
AREE MERCATALI – ANNO 2016/2017**

PROGETTO

CRONOPROGRAMMA

Gruppo di progettazione

Progettista: Arch. Dario CAMPANALE

Collaboratore: Geom. Diego BERTOLINO

Responsabile del Procedimento
Dirigente del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport
Ing. Eugenio BARBIRATO

Settembre 2015



		Cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma, 11 RG) che deve intendersi ad andamento lineare costante per tutta la durata dei lavori											
		TEMPO IN MESI											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OPERE												
PRODUZIONE MEDIA TEORICA MENSILE	9.229,21												
	9.229,21												
	9.229,21												
	9.229,21												
	9.229,21												
	9.229,21												
	9.229,21												
	9.229,21												
	9.229,21												
	9.229,21												
	9.229,21												
	9.229,21												
	PROGRESSIVO												

