Programma lavori di
ATTUAZIONE CONVENZIONE PREFETTURA - CITTA' DI TORINO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUPERAMENTO CRITICITA' CAMPI NOMADI

nde coinv	Programma e Descrizione lavori	dal ….. al….. Ssettimana n. 1	dal ….. al….. Ssettimana n. 2	dal ….. al….. Ssettimana n. 3	dal ….. al….. Ssettimana n. 4	dal ….. al….. Ssettimana n. 5	dal ….. al….. Ssettimana n. 6	dal ….. al….. Ssettimana n. 7	dal ….. al….. Ssettimana n. 8	dal ….. al….. Ssettimana n. 9	dal ….. al….. Ssettimana n. 10	dal ….. al….. Ssettimana n. 11	dal ….. al….. Ssettimana n. 12	dal ….. al….. Ssettimana n. 13
		L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D
	opere accessorie all'allestimento di cantiere campo nomadi di via Germagnano													
	sistemazione delle baracche di cantiere campo nomadi di via Germagnano													
	scavo e demolizioni pavimentazione per posa cellula bagno prefabbricato													
	posa tubazioni e pozzetti per allaccio cellula bagno prefabbricato													
	Posa cellula bagno prefabbricato													
	Allaccio impianti cellula bagno prefabbricato													
	Realizzazione allaccio fognario campo nomadi Via Germagnano Spontaneo													
	delimitazione aree di cantiere e messa in sicurezza dei solai unità abitativa 10 - 17													
	delimitazione aree di cantieree messa in sicurezza solai unità abitativa 20 - 28													
	sgombero rifiuti unità abitativa 10													
	sgombero rifiuti unità abitativa 17													
	sgombero rifiuti unità abitativa 20													
	sgombero rifiuti unità abitativa 28													

nde coinv	Programma e Descrizione lavori	dal ….. al….. Ssettimana n. 14	dal ….. al….. Ssettimana n. 15	dal ….. al….. Ssettimana n. 16	dal ….. al….. Ssettimana n. 17	dal ….. al….. Ssettimana n. 18	dal ….. al….. Ssettimana n. 19	dal ….. al….. Ssettimana n. 20	dal ….. al….. Ssettimana n. 21	dal ….. al….. Ssettimana n. 22	dal ….. al….. Ssettimana n. 23	dal ….. al….. Ssettimana n. 24	dal ….. al….. Ssettimana n. 25	dal ….. al….. Ssettimana n. 26
		L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D
	demolizioni unità abitativa 10													
	demolizioni unità abitativa 17													
	demolizioni unità abitativa 20													
	demolizioni unità abitativa 28													
	opere murarie unità abitativa 10													
	opere murarie unità abitativa 17													
	opere murarie unità abitativa 20													
	opere murarie unità abitativa 28													
	opere da idraulico unità abitativa 10													
	opere da idraulico unità abitativa 17													
	opere da idraulico unità abitativa 20													
	opere da idraulico unità abitativa 28													
	opere da decoratore unità abitativa 10													

nde coinv	Programma e Descrizione lavori	dal ….. al….. Ssettimana n. 27	dal ….. al….. Ssettimana n. 28	dal ….. al….. Ssettimana n. 29	dal ….. al….. Ssettimana n. 30	dal ….. al….. Ssettimana n. 31	dal ….. al….. Ssettimana n. 32	dal ….. al….. Ssettimana n.33	dal ….. al….. Ssettimana n. 34	dal ….. al….. Ssettimana n. 35	dal ….. al….. Ssettimana n. 36	dal ….. al….. Ssettimana n. 37	dal ….. al….. Ssettimana n. 38	dal ….. al….. Ssettimana n. 39
		L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D
	opere da decoratore unità abitativa 17													
	opere da decoratore unità abitativa 20													
	opere da decoratore unità abitativa 28													
	opere da fabbro unità abitativa 10													
	opere da fabbro unità abitativa 17													
	opere da fabbro unità abitativa 20													
	opere da fabbro unità abitativa 28													
	sistemazione copertura e pluviali unità abitativa 10													
	sistemazione copertura e pluviali unità abitativa 17													
	sistemazione copertura e pluviali unità abitativa 20													
	sistemazione copertura e pluviali unità abitativa 28													
	opere accessorie all'allestimento di cantiere campo nomadi di Strada													
	sistemazione delle baracche di cantiere campo nomadi di Strada dell'Aeroporto													

nde coinv	Programma e Descrizione lavori	dal ….. al….. Ssettimana n. 40	dal ….. al….. Ssettimana n. 41	dal ….. al….. Ssettimana n. 42	dal ….. al….. Ssettimana n. 43	dal ….. al….. Ssettimana n. 44	dal ….. al….. Ssettimana n. 45	dal ….. al….. Ssettimana n. 46	dal ….. al….. Ssettimana n. 47	dal ….. al….. Ssettimana n. 48	dal ….. al….. Ssettimana n. 49	dal ….. al….. Ssettimana n. 50	dal ….. al….. Ssettimana n. 51	dal ….. al….. Ssettimana n. 52
		L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D	L M M G V S D
	scavo per allacci fognari acque bianche esistenti													
	scavo per posa vasca prefabbricata per la raccolta delle acque di prima pioggia													
	posa ed allaccio vasca prefabbricata per la raccolta delle acque di prima													
	realizzazione collettori di scarico acque nere dalla vasca all'impianto fognario													
	realizzazione di collettore scarico acque bianche in fiume													
	Pulizia e sgombero area di posa dei "new jersey" cantiere Lungo Stura Lazio													
	Regolazione e consolidamento area di posa dei "new jersey" cantiere Lungo Stura Lazio													
	Posa dei "new jersey" cantiere Lungo Stura Lazio													