


CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI DISSESTI 
COLLINARI Lotto 6

IMPIANTO CANTIERE / PONTEGGI / 
RIMOZIONE CESPUGLI E ALBERI

ESECUZIONE MICROPALI E TIRANTI 
/ TERRE RINFORZATE /DRENI

RIMOZIONE GUARD RAIL

 RIMOZIONE DEL MANTO 
BITUMINOSO, SCAVI, DEMOLIZIONI

SALDATURE

GETTO MAGRONE

ARMATURE

CASSERATURA

GETTO CLS

ARMATURE MENSOLA

CASSERATURA MENSOLA

GETTO CLS MENSOLA

MURATURE / RIVESTIMENTI IN 
PIETRA

PARAPETTI

RIFACIMENTO MANTO STRADALE / 
MONTAGGIO GUARD RAIL

RICOSTRUZ MARCIAPIEDE

RISAGOMATURE PENDIO/TERRA 
RINFORZATA / SCOGLIERE

RETE RACCOLTA ACQUE 
METEORICHE
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Val 
Salice 

68

strada 
Cartman 

131

strada 
Cartma

n 27 ImprevistiStrada Santa Lucia Strada Superga 146

Strada Santa 
Margherita 

rinforzo 
strutturale

strada alla 
Funicolare e alla 

Basilica

settimane

lavorazioni
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