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FASE 4

FASE 5

FASE 1

FASE 2
FASE 3

LAGHETTI FALCHERA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

QUADRO DI SINTESI
DELLE FASI LAVORATIVE



FASI LAVORAZIONE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Preparazione terreno

Stombamento bealera degli 

Stessi

Realizzazione smaltimento acque 

bianche/nere

Opere da terrazziere per rete e IP

Realizzazione allacci acqua 

potabile e gas

FASE
Gabbionate e rilevato di 

contenimento canale

5 Opere stradali

GIARDINO 

ATTREZZATO

Tracciamenti cordolature e 

muretti sedile

Viabilità interna/pavimentazioni

Fabbricato di servizio al parco 

completo

Piantamenti/inerbimento opere 

a verde

Fornitura e posa attrezz. 

Gioco/sport e

 Pavimentazioni Antichock e 

sport

Sbaraccamento Cantiere

FASI LAVORAZIONE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

ALLESTIMENTO CANTIERE

Pulizia e preparazione terreno

Stombamento Rio Mottone e 

opere accessorie

Formazione impianti adduz. 

Acqua , smaltim.  Bianche e nere

Formazione impianti reti 

elettriche

FASE
Formazione viabilità interna orti , 

scavi, cordolatura e paviment.

1
Formazione piastre basamento 

capanni e paviment. cls accessi

ORTI URBANI
Formazione capanni in blocchi di 

cls e copertura in lamiera

Stesa terra agraria per 

formazione substrato di coltivo

Formazione recinzioni  e 

divisione orti , cancelli

Fornitura e posa seramenti 

capanni / arredi

Realizzazione di fabbricati di 

servizio completi

Formazione viabilità di contorno 

orti , scavi, cordolat. e paviment. 

FASI LAVORAZIONE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Spostamento Rio Mottone 

FASE
Movimenti terra per rimodellaz. 

Sponde laghi

2
Realizzazione viabilità di 

contorno ai laghi

Realizz. Interv. di ing.ria natur.  

Per cons. sponde sud/est

Interventi di rinaturazione 

sponde sud/est

Realizz. Ponticelli su istmo tra 

lago grande e lago nord

 AREE LAGO 

GRANDE E 

LAGO NORD

SUDDIVISIONE FASE IN PERIODI SETTIMANALI

SUDDIVISIONE FASE IN PERIODI SETTIMANALI

SUDDIVISIONE FASE IN PERIODI SETTIMANALI

LAGHETTI FALCHERA

CRONOPROGRAMMA  DEI LAVORI 

FASE 5

LAGHETTI FALCHERA

CRONOPROGRAMMA  DEI LAVORI 

FASE 1

LAGHETTI FALCHERA

CRONOPROGRAMMA  DEI LAVORI 

FASE 2



FASI LAVORAZIONE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

FASE Preparazione del terreno

3 Realizzazione viabilità parco

Realizzazione piantamenti

Realizzazione inerbimenti

Fornitura e posa arredi e 

strutture

FASI LAVORAZIONE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

FASE 4 Pulizie e preparazione terreno

Tracciamento fossi irrigui

GIARDINO ATTREZZATO

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

LAGO GRANDE E LAGO NORD

PARCO ESTENSIVO

PARCO ESTENSIVO

CONSEGNA ANTICIPATA     

FASE 2

CONSEGNA ANTICIPATA     

FASE 2- 3

CONSEGNA ANTICIPATA     

FASE 4

FASI DI SUDDIVISIONE DEL 

LAVORO
SUDDIVISIONE PRINCIPALE IN COMPLESSIVI 24 MESI (GIORNI 721)

CONSEGNA ANTICIPATA     

FASE 1

CANTIERIZZAZIONE

FASE 1

ORTI URBANI

19 20 22 23 2413 14 15 16 17 188 9 10 11 12 21

SUDDIVISIONE FASE IN PERIODI SETTIMANALI

PARCO 

ESTENSIVO

PARCO 

AGRICOLO

SUDDIVISIONE FASE IN PERIODI SETTIMANALI

1 2 3 4 5 6 7

QUADRO DI SINTESI DEL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

LAGHETTI FALCHERA

CRONOPROGRAMMA  DEI LAVORI 

FASE 3

LAGHETTI FALCHERA

CRONOPROGRAMMA  DEI LAVORI 

FASE 4


